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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ содержит обpазцы отчетов, получаемых с помощью сетевого 

пpогpаммного комплекса ПЛАН-Про, пpедназначенного для упpавления основным 

пpоизводственным пpоцессом в пpоектно-изыскательских оpганизациях.  

Документ является приложением к документу "Руководство пользователя" и 

предназначен для ознакомления руководящих специалистов этих организаций пpи pешении 

вопpоса о пpиобpетении комплекса и на начальных этапах его внедpения.  

Содержание представленных в документе образцов форм является условным. Условным 

также является использование тех или иных шрифтов и других характеристик формируемых 

текстов и таблиц – они определяются настройкой комплекса и могут варьироваться в широких 

пределах. 

Следует иметь в виду, что настоящий документ далеко не исчерпывает возможности 

создания выходных форм, имеющиеся в комплексе. Режимы "Аналитика", являющиеся по сути 

дела генераторами отчетов и имеющиеся почти в каждом блоке комплекса (всего таких 

режимов насчитывается 16), позволяют пользователю создавать по своей потребности 

практически неограниченное количество разнообразных форм. В настоящем документе в 

качестве примеров приведены только некоторые из них. 

Каждый генератор отчетов позволяет формировать отчеты двух видов. Один из них 

позволяет генерировать отчеты в виде rtf-файлов, легко обрабатываемых и модифицируемых с 

помощью Microsoft Word. Другой вид основан на технологии Fast Report. Особенностями этой 

технологии являются простота формирования этих отчетов и широкие возможности их 

экспорта в файлы различных типов, однако их модификация требует от пользователя 

повышенной компьютерной квалификации. 

В альбоме не приводятся образцы вывода содержимого справочников, кроме тех, для 

вывода которых разработан специальный режим. 

Важно отметить, что, помимо разнообразных отчетов, имеется множество экранных 

таблиц, каждая из которых может быть выведена в приложения Microsoft Word или Microsoft 

Excel, а также в формат HTML с помощью специального режима Сервис – Экспорт текущей 

таблицы. 

Разделы альбома форм соответствуют блокам комплекса. Практически в каждом разделе 

вначале приводится подробное описание характеристик большинства отчетов, за исключением 

аналитических форм, текстовых документов и их дочерних форм (договоров, актов, 

сопроводительных писем, протоколов о договорной цене, счетов, счетов-фактур), а также 

документов, формируемых из непосредственно редактируемых таблиц (например, смет и 

календарных планов). Затем следуют образцы отчетов, формируемых в этом разделе.  

Документ соответствует версии комплекса 2.10.0.183 от 20.03.2016 г.  

 Телефоны для справок: 8-905-538-2737; E-mail – ivc@giprosoft.com, 

victorotman@gmail.com. 

Сайт ООО ИВЦ “Гипрософт» - www.giprosoft.com . 
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1. Объекты 
 

Блок не имеет стандартных отчетов, однако аналитика этого блока позволяет 

удовлетворить разнообразным потребностям пользователей. 

Аналитика различает три группы данных в этом блоке. Первая группа – данные самих 

объектов, сосредоточенные в закладке «Основные данные» карточки объекта. Вторая группа – 

состояния, которые являются единственными для данного объекта (геология, геоподоснова, 

задание на проектирование). Наконец, третья группа – множественные данные (исходно-

разрешительная документация, технические условия, субподряд, обследования). Данные 

первых двух групп могут варьироваться в отчетах в любых комбинациях. К ним могут быть 

присоединены данные третьей группы, но в обобщенном виде: по ним выводится перечень 

документов с информацией о его состоянии (заказано, получено).  

Для получения подробных сведений по третьей группе данных существует своя система 

шаблонов для каждого вида данных из этой группы. При использовании этих шаблонов к 

данным третьей группы можно произвольно присоединять данные первых двух групп, но 

нельзя в одном отчете получить подробные сведения по двум или нескольким видам данных 

третьей группы. 

В разделе приведены три примера аналитических форм. 
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ВЕДОМОСТЬ НАЛИЧИЯ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА) 
Мастерские:  М-2 

№№ 

пп. 

Шифр 

объекта 

Адрес объекта Собственно

е имя 

объекта 

Заказчик Мастерс

кая 

Исходно-разрешительная 

документация 

Технические условия Примечание 

         

1 10022 Боровая ул., вл.20 Гараж РемСтройСервис М-2     Замена участка на 

ул.Авиамоторную,д.34 (участок не 
отведен). 

2 10060 Новороссийская ул., вл.23Б, 

Люблино р-н 

Открытый 

гараж-

стоянка 

УКС Подземстрой М-2 1.ГПЗУ - получено [22.10.2010] 

(ГлавАПУ) 

2.Договор аренды зем.участка - 
получено [22.10.2010] 

(Москомзем) 

3.согласование места 
размещения гаражного - 

получено [22.10.2010] 

(Роспотребнадзор)  

1.Радиофикация - получено [09.08.2010] 

(Московская гор. радиотрансляционная сеть) 

2.проект ТУ электроснабжения - получено 
[22.10.2010] (ОАО МОЭК)  

Буклет выполнен.Имеется - 

геоподоснова,геология,техническое и 

технологические задания,утвержденное 
ЗД.ТУ имеются,кроме ТУ электрики. 

3 10078 Тропарево-Никулино р-н,  

Никулинская ул.,  вл.11, корп.2 

Объект 

гаражного 

назначения 

Дир.гаражного стр-

ва 

М-2    

4 7447 Мичуринский пр., 28 Школа Моспроект-2 

им.Посох 

М-2     Выполнено( без наружних 

сетей).Ген.проект-к Моспроект-

2.(зем.отношения не оформлены ). 

5 9994 Олонецкий проезд,вл.18,кор.1 Гараж Сев-Вост.сервис 502 М-2 АРИ - получено [29.07.2009]     Поручение от Заказчика вход.№ 11-

436/9 от 24.06.09.Исходные материалы 
имеются."П" - выполнено."РД" - в 

работе.Телеф.кабель режет 

площадку.Владелец 
неизвестен.Заказчик решает вопрос. 

6 П073_09 Никулинская ул., вл.11 уч.2, 

кор.1,кор.2 

Гараж Премиум М-2 1.Эскиз формы № 2 - получено 

[08.07.2009] 

2.Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено 

[08.07.2009]  

1.Радиофикация - получено [23.10.2009] 

(Московская гор. радиотрансляционная сеть) 

2.Электрофикация - получено [12.08.2010] 

(ОАО МОЭК) 

3.Электрофикация - получено [12.08.2010] 
(ОАО МОЭК) 

4.Электрофикация - получено [12.08.2010] 

(ОАО МОЭК)  

СРОКИ в отчетной форме указаны 

УСЛОВНО.Основание для приказа 
договор  № П 073-09 на два участка. 

Уч-к №1 на 930м/мест - г/п копия от 

МИПа имеется. Участок №2 

(кор.1,кор.2)- исходные материалы 

имеются , ТУ эл.на 15ква,на 30квт -

имеется,  2-ой этап - нет, доп.г под эл-е 
- получена.,ТУ водо-я с разделением на 

ком.часть и гараж. 

7 П5/10-

275 

Волгоградский проспект,вл.197  Дир.гаражного стр-

ва 

М-2 1.ГПЗУ - получено [20.10.2010] 

(ГлавАПУ) 

2.Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено 

[20.10.2010] (ГлавАПУ)  

1.Электрофикация - получено [07.10.2010] 

(ОАО МОЭК) 

2.Водосток - получено [20.10.2010] (ГУП 

Мосводосток) 

3.Водоснабжение - получено [20.10.2010] 
(МГУП Мосводоканал)  

Получены геоподоснова и геология в 

электронном виде.Походит газопровод 
высокого давления.Получено 

заключение моск.обл.филиал ОАО 

Газпромрегионгаза о согласовании 
генплана . 
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ВЕДОМОСТЬ НАЛИЧИЯ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА) 

 

Мастерские:  М-3 

Исходно-разрешительная документация:  получено 

 

№№ 

пп. 

Шифр 

объекта 

Адрес объекта Собственное имя объекта Заказчик Мастерская Исходно-разрешительная 

документация 

Примечание 

1 10000 Вагоноремонтная ул., вл.17, корп.1, 

САО 

Программа гараж-го стр.2009-

10 

УКС ОТи А М-3 1.Эскиз формы № 2 - получено 

[18.06.2009] 

2.Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено [18.06.2009]  

Поручение Заказчика вход.№08-70/9 от 

28.05.09г.Геоподоснова  № 5/8- 
получена.Геология от Заказчика № Г/278-09 -

получена. 

2 10001 ул.Вагоноремонтная, вл.17, корп.2, 
САО 

Программа гараж-го стр.2009-
10 

УКС ОТи А М-3 1.Эскиз формы № 2 - получено 
[18.06.2009] 

2.Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено [18.06.2009]  

Пручение Заказчика вход.№08-70/9 от 
28.05.09г.Геоподоснова заказ №  5/8- 

получено.Геология от Заказчика № Г/278-09 - 

получено. 

3 10015/П
145_09 

Западное Дегунино,мкр.10,кор.58, 
САО 

Программа гараж.стр.2009 Ростинвест М-3 1.Ситуационный план участка 
М1:2000 - получено [15.07.2009] 

2.Эскиз формы № 2 - получено 

[20.07.2009]  

В соответствии с оформленным 
договором.Имеется- эскиз 

№2,сит.план,геоподоснова  ( 5/12 ) .Геология 

заказана - в работе от заказчика/. 

4 10016/П

146_09 

ул.Дубнинская,вл.85( Лианозово - Б 

) 

Программа гараж.стр.2009. Ростинвест М-3 1.Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено [15.07.2009] 

2.Эскиз формы № 2 - получено 

[15.07.2009]  

В соответствии с оформленным 

договором.Исходные данные от 

заказчика.Имеется : эскиз 

№2,сит.план,геоподоснова.Задание для геологии 
передано Заказчику./в работе/. 

5 9999 ул.Талдомская, вл.2 или Путейская 

ул., вл.3 "А" 

Программа гараж.стр.2009-10 Ростинвест М-3 1.Эскиз формы № 2 - получено 

[08.07.2009] 

2.Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено [08.07.2009]  

Основание для приказа договор с ООО 

"Ростинвест " № 3 - 09 / 9999 от 11.06.09г. 
Исходные материалы : эскиз № 2 ( № 5/21 ), 

ситуционный план , геоподоснова № 5/11 - 

получены. Геология от Заказчика № Г - 383 - в 
работе, архивный материал Г-  284  - получен. 

6 П227_09 Зеленый проспект,вл.39,кор.4,ВАО Программа гараж.стр.2009. Ростинвест М-3 Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено [15.07.2009]  

В соответствии с офоромленным 

договором.Исходные материалы от Заказчика. 

Имеется - ситуционный 

план,геоподоснова.Задание на геологию будет 

передано заказчику до 01.08.09г.  

7 П355_09 ул.Мастеровая вл.7а Программа гараж.стр.2009 Ростинвест М-3 1.Ситуационный план участка 

М1:2000 - получено [27.07.2009] 

2.Эскиз формы № 2 - получено 

[27.07.2009]  

В соответствии с утв.графиком.Исходные 

материалы от заказчика.Имеется- 
эскиз№2,сит.план.,геоподоснова.Геология 

заказана. 
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ДЕТАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАЛИЧИЯ ИРД (АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА) 

Мастерские:  М-3 

Исходно-разрешительная документация:  Эскиз формы № 2   [заказ], Эскиз формы № 2   [получение] 

 

№№ 

пп. 

Шифр 

объекта 

Адрес объекта Заказчик № заявки Дата заявки Дата заказа 

ИРД 

Дата получения ИРД Выдающая 

организация 

Примечания (по ИРД) 

      факт. факт. план.   

1 10000 Вагоноремонтная ул., вл.17, корп.1, САО УКС ОТи А П-62/9 01.06.2009 04.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 Мосгоргеотрест эскиз №2 имеется 

2 10001 ул.Вагоноремонтная, вл.17, корп.2, САО УКС ОТи А П-63/9 01.06.2009 04.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 Мосгоргеотрест эскиз №2 имеется 

3 9999 ул.Талдомская, вл.2 или Путейская ул., 

вл.3 "А" 

Ростинвест П-107/9 30.06.2009 15.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 Мосгоргеотрест Эскиз № 2 имеется. Сроки 

указаны условно. 

4 10015/П145_

09 

Западное Дегунино,мкр.10,кор.58, САО Ростинвест П 115/9 23.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 20.07.2009 Мосгоргеотрест эскиз № 2 имеется.Сроки 

указаны условно. 

5 10016/П146_
09 

ул.Дубнинская,вл.85( Лианозово - Б ) Ростинвест П-116/9 23.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 15.07.2009 Мосгоргеотрест Эскиз №2 имеется.Сроки 
указаны условно. 

6 П355_09 ул.Мастеровая вл.7а Ростинвест П-126/9 29.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 27.07.2009 Мосгоргеотрест Эскиз №2 имеется. Срок указан 

условно. 

7 б/н4 ул.Снайперская,вл.4, Ростинвест П-125/9 29.07.2009 30.07.2009  05.08.2009 Мосгоргеотрест  
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2. Договоры 
 

Этот раздел содержит основные документы из комплекта договора на выполнение 

проектных работ – договор, протокол о договорной цене, календарный план, сметы на 

проектные работы, счет и счет-фактуру на аванс, сопроводительное письмо (т.е. все документы 

договора, кроме технического задания), а также образец аналитической формы.  

Для формирования договоров, протоколов о договорной цене и сопроводительных писем 

в комплексе могут содержаться произвольное количество различных шаблонов; для остальных 

документов шаблоны зафиксированы и могут только быть модифицированы в определенных 

пределах. В частности, для календарных планов существуют две формы, выбор из которых 

производится в процессе вывода. 

В составе комплекса имеется некоторая часть нормативной базы для составления смет на 

проектные работы. База является открытой, и ее всегда можно пополнить необходимыми 

сборниками или их частями. Кроме того, сметы по форме 2П могут содержать также позиции, 

сформированные прямым текстом – программа вычисляет формулы, записанные в 

соответствующую графу.  
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Д О Г О В О Р 

№ 1581 –47 

на разработку проектной документации 
 

Москва                                                                                                                                              15 мая 2006 г.  

 

НТЦ «ПРИНКО» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора  Бучацкого Валерия 

Васильевича , действующего на основании  Устава с одной стороны и ОАО КАМА , именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», 

в лице Генерального директора  Костомарова Василия Петровича , действующего на основании Устава с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

3. Предмет договора 

3.1. Заказчик поручает выполнение, а подрядчик выполняет техническую документацию по объекту: 

Рабочая документация жилого дома по адресу: ул.Наметкина, 20        

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к технической документации отражены в задании на 

проектирование, которое становится обязательным для сторон с момента подписания его заказчиком. 

1.3. Подрядчик вправе отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и иных исходных данных для 

выполнения работ по договору, только с письменного согласия заказчика. 

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. В случае, когда работы производятся подрядчиком в один этап, календарный план не 

составляется. Срок выполнения работ, в этом случае, определяется п.6.1 договора.  

1.5. Результатом работы по договору является завершенная техническая документация, в соответствии с календарным планом 

работ и подготовленная к передаче Заказчику в 4 экземплярах. Техдокументация считается принятой Заказчиком с момента 

подписания акта сдачи-приемки результатов работ и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. За техническую документацию заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика, согласно смете к настоящему 

договору: 

487950,00 руб. (Четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 коп. ). 

 В том числе НДС в размере: 18  %  74433,05  руб. 

2.2. Заказчик обязан в 4 –дневный срок, со дня подписания настоящего договора, перечислить на р/счет подрядчика аванс в 

размере:  

30% , или 146385,00 руб. . (Сто сорок шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 коп. ). 

В том числе НДС в размере: 18 % 22329,92  руб. 

При этом сумма авансового платежа распределяется соразмерно (пропорционально) на каждый этап календарного плана 

работ к договору. 

2.3. Не перечисление заказчиком аванса в установленный срок, по решению подрядчика, соответственно отодвигает сроки 

начала и окончания работ, производимых подрядчиком 

2.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных подрядчиком работ, в течение 3 дней с момента подписания им акта 

сдачи-приемки результатов работы или момента, когда акт должен быть им подписан (п.3.3). 

2.5. Стоимость работ, предусмотренная в п.2.1 настоящего договора, включает стоимость тиражирования проектной продукции 

в количестве четырех  экземпляров. 

 

3. Порядок сдачи и приемки результатов работы, 

промежуточного этапа проектирования 

3.1. Подрядчик извещает заказчика о готовности результатов работы. Извещением считается направленный заказчику акт 

сдачи-приемки результатов работ и счет на оплату под роспись, либо заказным письмом с приложением одного 

экземпляра документации. При этом обязательства Подрядчика по передаче Заказчику результатов работы (технической 

документации) считаются выполненными с момента ее передачи, либо извещения о ее готовности посредством 

телефонной, курьерской, факсимильной или иной связи. В случае неполучения Заказчиком технической документации по 

причине, независящей от воли Подрядчика, последний ответственности за просрочку ее передачи не несет. 

3.2. Заказчик в течение 5  дней со дня получения акта сдачи-приемки  обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-

приемки результатов работы или мотивированный отказ от приемки результатов работы (промежуточного этапа 

проектирования). 

3.3. В случае не подписания акта и отсутствия отказа от приемки результатов работы в указанный срок, результаты работы 

считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с настоящим договором.  

3.4. В случае мотивированного отказа заказчика от приемки результатов работы в связи с их недостатками, несоответствием 

условиям задания на проектирование, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и 

сроков их выполнения без дополнительной оплаты. 

3.5. Заказчик имеет право получить экземпляры завершенной технической документации для непосредственного ее 

использования только после полной ее оплаты согласно счету (перечисления всей суммы, указанной в акте сдачи-приемки 

результатов работ), если сторонами не достигнуто иного соглашения. 

3.6. Передача результатов работ заказчику осуществляется на основании передаточных документов (накладная на техническую 

документацию, доверенность на получение технической документации). 

3.7. При расторжении договора, приостановлении работ по инициативе заказчика (письмо о приостановлении, расторжении 

договора), ответственные представители сторон в 15-дневный срок составляют акт освидетельствования выполненного 
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объема работ (акт составляется в месте нахождения подрядчика); акт заверяется подписями сторон и скрепляется печатями. 

На основании акта освидетельствования, подрядчиком составляется и направляется заказчику акт сдачи-приемки 

результатов работ, на сумму выполненного объема работ. При этом сумма перечисленная заказчиком согласно условиям 

настоящего договора возвращается за вычетом денежных средств, либо подлежит доплате за фактическое выполнение 

работы по договору, акту освидетельствования, акту сдачи-приемки работ. В любом случае заказчик обязан подписать акт 

сдачи-приемки и оплатить стоимость выполненных работ в течение 3 дней с момента подписания акта сдачи-приемки, а 

также получить завершенную (в объеме, согласно акта освидетельствования) техническую документацию. 

3.8. Право собственности на результат выполненных проектно-изыскательских работ возникает у заказчика с момента полной 

оплаты и передачи техдокументации, предусмотренной договором. 

3.9. Завершенная техническая документация до полной ее оплаты заказчиком находится на ответственном хранении у 

подрядчика. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут имущественную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. При возникновении спорных вопросов между сторонами по исполнению условий договора, претензии должны быть 

рассмотрены в 7-дневный срок (если сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в 

претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде г.Москвы. . 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Заказчик в 15-дневный срок с момента получения проекта договора, обязан рассмотреть его, подписать и направить 

подрядчику. При наличии разногласий к проекту договора, стороны в 10-дневный срок принимают меры к их 

урегулированию.  

Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех его существенных условий. 

5.2. В период действия настоящего договора (п.6.2), стороны обязаны заключить дополнительное соглашение в следующих 

случаях:  

 выдача заказчиком дополнительных или измененных условий на проведение работ, влияющих на формирование цены 

договора;  

 выявление необходимости выполнения дополнительных работ;  

 изменения коэффициентов ценообразования, устанавливаемых Госстроем России или г.Москвы. , изменения сметной 

стоимости строительства; 

 в связи с введением в действие новых нормативных документов, влияющих на результат работы по письменному 

обращению заказчика. 

5.3. В случае продолжительной полной или частичной неоплаты заказчиком результатов работы (свыше 30 дней с момента 

подписания акта сдачи-приемки результатов работы  или момента, когда акт должен быть подписан), подрядчик имеет 

право пересчитать сумму задолженности на коэффициент удорожания стоимости, действующий в этот момент. Заказчик 

обязан согласовать и оплатить предъявленную ему в связи с пересчетом сумму, в течение 3 дней, с момента предъявления 

акта и счета. 

5.4.. Стоимость изготовления дополнительных экземпляров технической документации, оплачивается заказчиком 

дополнительно.  

 

6. Другие условия 

6.1 .Срок выполнения работ по настоящему договору:   согласно календарному плану работ 

6.2. Условия настоящего договора действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

 

7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

Подрядчика:  Москва, Волоколамское шоссе, 1 

Р/счет: № 554999984721263 в АК Московский муниципальный Банк – Банк Москвы, к/счет: № 30101810500000000219, БИК 

44525219, ИНН 77430139564/КПП 774301001.  

Заказчика: 423550,г.Нижнекамск,Республика Татарстан ,  

ИНН 1651000010 , КПП  , р/с 40702810300000000143 в Нижнекамское отделение КБ 'Интеркамабанк'  к/c 

30101810300000000757  БИК 49246757  

 

8. Приложения 

1. Календарный план работ 

2. Задание на проектирование 

3. Сметы  

9. Подписи представителей сторон 

 

От подрядчика От заказчика 

Генеральный директор 

 

Генеральный директор 

 

 ___________________________ Бучацкий В.В.  __________________________ Костомаров В.П. 

 

м.п. м.п. 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

  Пpиложение к договоpу 1581 – 47  от 15.05.2006                                   
                                                                       

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕHИЯ О ДОГОВОРHОЙ ЦЕHЕ 

HА HАУЧHО-ТЕХHИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 

 Рабочая документация жилого дома по адресу: ул.Наметкина, 20       
 

ПО ДОГОВОРУ 1581-47 от 15 мая 2006 г. 
                                                                       

Мы,нижеподписавшиеся,от лица Заказчика ОАО КАМА  и от лица Исполнителя   
ЗАО НТЦ «ПРИНКО»   удостоверяем,что сторонами достигнуто соглашение о величине  

договорной цены на создание /передачу/ научно-технической,продукции в сумме 487950,00pуб.                                                   
Четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 коп.   
В том числе налог на добавленную стоимость  18% - 74433,05 pуб. 
Семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать три рубля 05 коп.   

Командиpовочные pасходы оплачиваются дополнительно по факту.    
Hастоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и 
Заказчиком.   
  
                                                                       

От «ИСПОЛHИТЕЛЯ»              от «ЗАКАЗЧИКА»                 
                                                                       
Генеральный директор          
 
                         В.В.Бучацкий 
м.п.                                            м.п.                        
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

СЧЕТ 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: НТЦ «ПРИНКО» 

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 1  

Телефон:  

ИНН: 77430139564  

Банковские реквизиты: р/с: 554999984721263  

БИК : 44525219 к/с: 30101810500000000219  

Банк: АК Московский муниципальный Банк – Банк Москвы  

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: он же 

СЧЕТ N 34 от 21 мая 2006г.  

ПЛАТЕЛЬЩИК: ОАО КАМА  

Адрес: 423550,г.Нижнекамск,Республика Татарстан  

Телефон: 377181 

ИНН: 1651000010  

Банковские реквизиты: р/с: 40702810300000000143  

БИК : 49246757          к/с: 30101810300000000757  

Банк: Нижнекамское отделение КБ 'Интеркамабанк'  

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: он же 

  

ПРЕДМЕТ СЧЕТА СУММА, руб. 

  

Аванс по договору №1581-47 от 15.05.2006 124 055,08 

Кроме того, НДС 22 329,92 

ВСЕГО: 146 385,00  

К оплате: Сто сорок шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 коп.   

Руководитель предприятия:                                                   В.В.Бучацкий 

Главный бухгалтер:  

М. П. 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

Продавец  Общество с ограниченной ответственностью ИВЦ  «ГИПРОСОФТ» (ООО ИВЦ «ГИПРОСОФТ») (2) 

Адрес  115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.7       (2а) 

ИНН/КПП продавца  7712011397/772501001 (2б) 

Грузоотправитель и его адрес   (3) 

Грузополучатель и его адрес   (4) 

К платежно-расчетному документу №                   от       (5) 

Покупатель  ЦНИИЭПЖилища (6) 

Адрес  127434,г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 9В (6а) 

ИНН/КПП покупателя  7713028354/ 771301001  (6б) 

Валюта: наименование, код   Российский рубль, 643 (7) 

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права 

Единица 
измерения 

Коли- 
чествоо 

Цена 
(тариф) за 
единицу 

измерения 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав, 
всего без налога 

В том 
числе 
акциз 

Налоговая 
ставка 

Сумма 
налога 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав, 
всего с учетом налога 

Страна происхождения 
товара 

Номер 
таможенной 
декларации Код Условное 

обозначение 
(национальное) 

Цифр
овой 
код 

Краткое 
наименовани

е 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

За выполненные проектные работы 
по договору №46-5655_Р_7 от 
01.03.2013.  14-ти этажный жилой дом 
в г. Подольске, Иосковской обл.,мкр. 
"Юго-Западный", корп. 12. 
Корректировка рабочего проекта 
разделов "ТС" "Водопровода" 

- - - -    1 168 258,47   Без 
акциза 

18 % 210 286,52  1 378 544,99      

Всего к оплате:        210 286,52 1 378 544,99   

Руководитель организации           ____________________         Бондарев А.М.                   Главный бухгалтер                      _________________                 Бондарев А.М. 
 Или иное уполномоченное лицо       (подпись)                           (ф.и.о.)                    или иное уполномоченное лицо               (подпись)                                       (ф.и.о.) 
Индивидуальный предприниматель   _______________     ______________________            ____________________________________  ________________________ 
                                                                       (подпись)                             (ф.и.о.)                                             (реквизиты свидетельства о государственной регистрации   
                                                                                                                                                                                                          индивидуального предпринимателя) 
Примечание. 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе – покупателю, второй экземпляр – продавцу. 
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель «Главный бухгалтер (подпись) ФИО» не формируется.  

 

 

  
Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Российской Федерации 

От 26 декабря 2011 г. №1137 

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 1 9 6    от  1 3 . 0 7 . 2 0 1 2  ( 1 )   

       И С П Р А В Л Е Н И Е  № _-__ от « ___  »   ______________   ( 1а)   
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОАО КАМА  

Пpиложение к договоpу  №1581-47  от 15.05.2006  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

 

Номер 

этапа 

Наименование работ по договору и 

основные этапы его выполнения 

Срок 

выполнения 

(начало- 

окончание) 

дд/мм/гг 

Расчетная  цена 

этапа (руб.) 

  Рабочая документация жилого дома 

по адресу: ул.Наметкина, 20                                                                                                                                                                                                                                                  

15.05.2006 

22.08.2006  

487 950.00  

1  Нулевой цикл                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15.05.2006 

04.07.2006  

120 000.00  

2  Остальная документация                                                                                                                                                                                                                                                                                        15.05.2006 

22.08.2006  

367 950.00  

 

от «ИСПОЛНИТЕЛЯ»                         от «ЗАКАЗЧИКА»  

 

Генеральный директор   

___________  /В.В.Бучацкий/  

 

Главный инженеp пpоекта   

___________  /В.П.Сергеев/  
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ (c диаграммой Гантта) 

ЗАО Компания  Главмосстрой-инвест   
 

Приложение к договору № 5 - 645 от 01.07.2007  
 

 Календарный план работ  

 

Номер 
этапа 

Наименование работ по 
договору и основные 

этапы его выполнения 

Срок 
 

выполнен
ия 

 ( начало- 
окончание
) дд/мм/гг 

Расчетная 
цена этапа 

(руб.) 
Временная шкала 

 

 3 кв. 07  4 кв. 07  
 1 кв. 08  2 кв. 08  

    
 

Рабочая документация 
жилого дома по адресу 
Рыночная площадь, д.11 

01.07.2007 
24.07.2008 

2 300 000,00 
 

 

 

 
 

1 Согласование землеотвода 01.07.2007 
19.09.2007 

200 000,00 
 

 
 

 
 

2 Чертежи нулевого цикла 16.07.2007 
13.02.2008 

700 000,00 
 

 
 

 
 

3 Каркас и инженерное 
обеспечение 

10.10.2007 
11.06.2008 

900 000,00 
 

 
 

 
 

4 Благоустройство 
территории 

16.10.2007 
24.07.2008 

500 000,00 
 

 
 

 
 

 

 от "Исполнителя" 
Генеральный директор 
 
_____________ / ________________ / 

 от "Заказчика" 
Главный инженер проекта 
 
_____________ / _____ / 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

ЗАО Компания 'Главмосстрой-инвест'  

Приложение  к договору № 5-645 от 25 октября 2011 г.  

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Назначение платежа Сумма 

оплаты  

НДС Всего Дата платежа* Примечание 

(руб.) 

Аванс  1 000,00  180,00  1 180,00  27.10.2011  Аванс оплачивается в течение 5 раб. 

дней после подписания договора  

 Оплата 1-го этапа  500,00  90,00  590,00  10.11.2011    

Оплата 2-го этапа  2 500,00  450,00  2 950,00  30.11.2011    

Оплата 3-го этапа  2 500,00  450,00  2 950,00  15.12.2011    

Итого :  6 500,00  1 170,00  7 670,00     

 

 Даты платежа, относящиеся к этапам календарного плана, смещаются соответственно фактическим датам 

приемки работ. 

 

от "ИСПОЛНИТЕЛЯ"  

 Генеральный директор  

 

Новоселов В.А.  

 

М.П. 

 

от "ЗАКАЗЧИКА"  

Генеральный директор  

 

Достигаев Е.А. 

 

М.П.
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Договору №21-9 от 13.02.2006 

CМЕТЫ – ФОРМА 1П 

С В О Д Н А Я  С М Е Т А  N 1 

на проектные (изыскательские) работы  

 

Hаименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Сводная смета  

  

Hаименование проектной организации НТЦ «ПРИНКО»  

  

Hаименование заказчика АО УБОР  

 

№

№ 

п/п 

Пеpечень 

выполняемых 

работ 

Харак-

теристика 

проектиру-

емого 

объекта 

Ссылка на 

№№ смет по 

формам 2П, 3П 

Стоимость pабот (тыс.pуб.) 

    Изыска- 

тельских 

Пpоектных Всего 

1 Жилой дом по 

ул. Наметкина, 

20 Рабочие 

чертежи 

 2 0 4666.056 4666.056 

2 Обмерные 

чертежи грота в 

Измайловском 

парке 

 1 0 661.218 661.218 

 Итого   0 5327.274 5327.274 

  

Итого по смете 5327274.00 

Кроме того, НДС 18% к итогу 639272.88 

Всего по смете 5966546.88 

ИТОГО ПО СМЕТЕ(сумма прописью) Пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок 

шесть рублей  88 копеек 

 

Генеральный директор         ____________________    Бучацкий В.В. 

                                                            (подпись) 

 

Главный инженер проекта    ____________________    Рубинштейн Г.В. 

                                                            (подпись) 

 

Составитель сметы               ____________________    Сычева И.А. 

                                                            (подпись) 

 

М.П.   15-05-06 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ПРИЛОЖЕНИЕ К договору №32 от 15.05.2006 

CМЕТЫ – ФОРМА 2П 

С М Е Т А  N 2 
на проектные (изыскательские) работы  

 

Hаименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Жилой дом на ул. Наметкина, 20 Рабочие чертежи 

  

Hаименование проектной организации НТЦ «ПРИНКО» 

  

Hаименование заказчика ОАО Ярсон  
 

NN 

п/п 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ 

 NN частей, глав, таблиц, NN и 

пунктов указаний к разделу 

или главе сборника цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости  a+bx, 

или стоимость 

строительства) x%/100 

или кол-во x цена 

Стоимость 

(тыс.руб)  

1 РЧ жилого дома Жилые дома,гостиницы,детские 

дошкольные и 

общеобpаз.учpеждения р. M34 т.3.4.1 

поз. 1           K=0.6 на стадию 

K=1.58 

Индексация 2 кв.2006 г.  

(1204+0.169*22000)* 

0.6=2953.2 

 

 

 *1.58 

 =4666.056 

 

4666.056 

     

  
Итого по смете 4666056.00 
Кроме того, НДС 18% к итогу 839890.08 
Всего по смете  5505946.08 

ИТОГО ПО СМЕТЕ(сумма прописью) Пять миллионов пятьсот пять тысяч девятьсот сорок шесть 

рублей  08 копеек 

 

Генеральный директор         ____________________    Бучацкий В.В. 

                                                            (подпись) 

 

Главный инженер проекта    ____________________    Куликов А.В. 

                                                            (подпись) 

 

Составитель сметы               ____________________    Исаков М.И. 

                                                            (подпись) 

 

М.П.   15-05-06       
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Договору №34-2 от 22.11.2005 

CМЕТЫ – ФОРМА 3П 

С М Е Т А  N 1 

на проектные (изыскательские) работы  

 

Hаименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Обмерные чертежи грота в Измайловском парке 

  

Hаименование проектной организации НТЦ «ПРИНКО»  

  

Hаименование заказчика Мосбаза  
 

 

№

№ 

п/п 

Пеpечень выполняемых 

работ 

Исполнители 

 

Количе- 

ство 

человеко- 

дней 

Сpедняя 

заpаботная 

плата за 1 

день в руб. 

Основная 

заpаботная 

плата в руб.  

  Количе-

ство 

Должность    

1 Обмерные чертежи 2 

4 

Зав. Группой 

Инженер 

126 

166 

615 

385 

  Всего 

77490 

63910 

141400 

  

Заpплата основных исполнителей 141400.00 

Заpплата пpочего пpоизв.пеpсонала (36%) 50904.00 

Итого заpплата 192304.00 

Дpугие пpямые затpаты (61% к заpплате) 117305.44 

Накладные pасходы (146% к заpплате) 280763.84 

Итого пpямые затpаты и накладные pасходы 590373.28 

Накопления (12% к себестоимости) 70844.79 

Всего 661218.07 

ИТОГО ПО СМЕТЕ(сумма прописью) Шестьсот шестьдесят одна тысяча двести восемнадцать рублей  

07 копеек 

 

Генеральный директор         ____________________    Бучацкий В.В. 

                                                            (подпись) 

 

Главный инженер проекта    ____________________    Куликов А.В. 

                                                            (подпись) 

 

Составитель сметы               ____________________    Савельева С.Т. 

                                                            (подпись) 

 

М.П.   15-05-06 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

СМЕТА ПО РУДОЗАТРАТАМ (МОСКОВСКАЯ МЕТОДИКА) 

ПРИЛОЖЕНИЕ к договору № 119-5856 от 24.04.2007  

С М Е Т А  N 1 СМЕТЫ – форма по трудозатратам (Москва) 

на проектные (изыскательские) работы  

Hаименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Зернохранилище на 20 000 т зерна на Дмитровском шоссе 

Hаименование проектной 

организации 

ОАО 'Проектный институт N2'   

Hаименование заказчика ООО 'Стpой-Альфа'   

1. Расчет показателя коэффициента участия (квалификации) исполнителей 
№ 

п/п 

Наименование 

должностей 
исполнителей 

Фактическое 

время участия 

исполнителя 

в работе 

Тфi (день) 

Нормативная 

продолжительность 
выполнения работы 

Тнп(день) 

Численность группы 

исполнителей 
с одинаковым 

уровнем зарплаты, 

Чi(чел.) 

Индекс средне-

месячной 
зарплаты 

исполнителей 

Иi 

Коэффициент 

квалификации 
Ккв 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Зав.гр.  70    2  1  0,7  

2  Гл.спец.  80    1  1,6  0,8  

3  Вед.инж.  100    2  1,4  1  

   ИТОГО    100  5    1,096  

2. Расчет себестоимости выполняемых работ в базовом уровне цен (по состоянию на 2000 г.) 
№ 

п/п 

Средне-

месячная 

зарплата 
проектировщ

иков 

(руб.) 

Кол-во 

рабочих 

дней в 
месяце 

(день) 

Среднедневная 

зарплата 

проекти-
ровщиков 

гр. 2 

гр. 3 
руб. 

Удельный 

вес 

зарплаты в 
себестои-

мости 

работ 
(%) 

Единич-

ная 

себесто-
имость 

гр. 4 

гр. 5 
руб. 

Продол-

житель-

ность 
разработ-

ки 

(день) 

Числен-

ность 

разработ-
чиков 

(чел.) 

Коэф-

фициент 

участия 
(квали-

фика-

ции) 

Общая 

себестоимость 

выполняемых 
работ 

(гр. 6 х гр. 7х 

х гр. 8 х гр. 9) 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  8000  20  400  40  1000  100  5  1,096  548000  

3. Стоимость выполняемых работ в базовом уровне цен (по состоянию на 01.01.2000 г.) 

№ 

п/п 

Общая себестоимость 

выполняемых работ (услуг), 

руб. 

Уровень рентабельности, 

% 

Стоимость работ (услуг), 

(руб.) (гр. 2 х гр. 3) 

1 2 3 4 

  548000  30  712400  

4. Стоимость выполняемых работ в текущих ценах 

№ 

п/п 

Стоимость работ в ценах 

2000 г. (руб.) 

Коэффициент 

инфляции 

Стоимость работ 

в текущих ценах 

(гр. 2  гр. 3) (руб.) 

1 2 3 4 

  712400  2,342  1668441  

 

Всего по смете        1668441,00  

ИТОГО ПО СМЕТЕ (Сумма прописью): Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста 

сорок один рубль 00 коп.   

Генеральный директор  __________________      

(подпись)  

Новоселов В.А.  

Главный инженер проекта  __________________      

(подпись)  

Карклин Я.Я. 

Составитель сметы  __________________      

(подпись)  

Дмитриева В.И.  
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИ 

 
 
125993 ГСП, Москва, А-80, Волоколамское шоссе, д. 

1, стр. 1.  

 Телефакс 8-499-158-89-02. Телефон 744-03-82.  E-

mail: oao@pi2.ru  

  Генеральному директору ООО 'Алгет' 

Пастернаку Ю. Д.  
02494667       
04.12.2007 № 700-ППО/   

      

На №    

 

 

 

 

Направляется на оформление договор  N 8-700 на разработку проектной документации по объекту: 

Жилой дом по адресу Б.Сухареский пер., 31. 

Прошу Вас один экземпляр оформленного в установленном порядке договора направить в наш 

адрес. 

 

Приложение: по тексту в 2 экз. 

  

 

 

Директор по производству        С.Н. Косов 

 
Исполнитель:  Кулешова О.А. 
(8-495) 744-03-45 
 
  

 
 



 24 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА 

 

Блок «Договоры». Аналитика  на  15.09.2006   

Название формы:  1. Выборка по ГИПам  

Условия выборки данных: ОТПРАВКА. Отправленные.   
 

Шифр 

работы 

Наименование работы Стоимость 

(без НДС) 

Аванс (без 

НДС) 

Заказчик 

Шумилин П.И. 

46 – 33.А.06 Проект установки флюорографа марки ФЦМБ – «Ренекс – 

Флюоро» 

50 847,46 50 847,46 Б. им.Г.А. Захарьина 

46 – 35.А.06 Проект установки нового рентгенаппарата марки Multix PRO 

в помещении рентгенкабинета. 

50 847,46 50 847,46 Б. им.Г.А. Захарьина 

62 – 57.А.06 Рабочий проект установки нового рентгенаппарата марки КРД 

СМ 50/125 в помещении рентгенкабинета. 

50 847,46 15 254,24 Кузн.гор.детская бол 

46 – 

32.А.1.06 

Корректировка проекта установки рентгенаппарата марки 

Multix PRO в связи с дополнительной установкой маммографа 

марки МР-01-«ТМО» 

25 423,73 7 627,12 Б. им.Г.А. Захарьина 

 Итого 

(Шумилин 

П.И.): 

 177 966,11 124 576,28  
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3. Картотека 
 

Этот раздел содержит основные сведения по основным договорам, их этапам и 

субподрядным договорам. Важнейшие выходные формы этого раздела – это тематические 

планы, ведомость пересчета стоимости работ, развернутый вывод карточек, а также обширные 

аналитические возможности.  

Для тематического плана имеется возможность варьировать вид формы. По желанию 

можно выводить только сами договоры, но можно и показывать все их этапы, входящие в 

тематический план; можно включить договоры, находящиеся в стадии подписания заказчиком – 

или не включать их; можно также обеспечить вывод тематического плана таким образом, чтобы 

работы с каждым заказчиком начинались с новой страницы. Если в общей базе присутствуют 

работы нескольких организаций-исполнителей (так бывает, если, например, проектная 

организация образует несколько дочерних фирм, через которые проходит оформление 

договоров, притом что производственные подразделения у них – одни и те же), то тематические 

планы можно формировать для каждой из этих организаций в отдельности. Можно 

формировать также тематический план не только текущий, но и на следующий год.  

Недостатком тематического плана обычной его разновидности является его некоторая 

статичность – по мере его вывода несколько раз в течение года он только пополняется, в то же 

время не отражая состояние работы к моменту формирования документа. Поэтому очень 

полезной является разновидность тематического плана текущего года, формируемая при 

включенном флаге «Отчет по текущему состоянию». В ней отражается состояние работ на 

момент вывода документа по любому из состояний, доступных к учету на уровне 

подразделений (см. Настройка – Общие). 

Ведомость пересчета – двусторонний документ, определяющий согласие заказчика и 

исполнителя индексировать оставшийся объем работ, несданную проектную продукцию или 

неоплаченные суммы (в зависимости от определения в договоре) по состоянию на 

согласованную дату в связи с текущим состоянием инфляции.  

Диаграмма работ - документ большого формата, позволяющий увидеть с подекадной 

детализацией положение на временной оси всех актуальных работ организации с указанием 

объемов работ. Имеется возможность построения диаграмм по работам отдельных ГИПов, по 

срокам окончания работ, проектной продукции или реализации, по договорным или 

предполагаемым срокам.  
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 
 

Назначение отчета 

Тематический план предназначен для краткой характеристики работ, входящих в план текущего или 

следующего года,  и представления суммарных годовых показателей по организации. Используется 

руководством организации, а при ее подотчетности – вышестоящими органами  

Варианты вывода 

- на текущий или следующий год; 

- вывод только договоров (без вывода этапов) или с выводом этапов; 

- вывод или невывод неоформленных договоров; 

- вывод работ каждого заказчика с новой страницы или общим потоком; 

- вывод «по текущему состоянию» (только для текущего года) – по состоянию на начало любого месяца и по 

любому из планируемых показателей 

Условия вывода 

На текущий год Договоры Договоры (только оформленные, если не установлен флаг 

«Выводить неоформленные договоры»), в которых хотя бы по 

одному этапу есть объем, или проектная продукция, или оплата, 

приходящиеся по срокам на текущий год 

Этапы Выводятся, если не установлен флаг «Вывод только договоров». 

Выводятся только те этапы выводимых договоров, по которым есть 

объем, или проектная продукция, или оплата, приходящиеся по 

срокам на текущий год 

На следующий год Договоры Договоры (только оформленные, если не установлен флаг 

«Выводить неоформленные договоры»), в которых хотя бы один 

срок (окончания работы, проектной продукции, реализации) 

приходятся на следующий год 

Этапы Выводятся, если не установлен флаг «Вывод только договоров». 

Выводятся только те этапы выводимых договоров, по которым хотя 

бы один срок (окончания работы, проектной продукции, 

реализации) приходятся на следующий год 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка По шифрам заказчиков (как числам), внутри – по шифрам 

договоров (и этапов) (как тексту) 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Заказчик, наименование работы, N 

договора, этапа 

Шифр договора (этап), наименование договора (этапа). Если 

выводятся неоформленные договоры, то они помечаются 

символами (*) 

Стадия  Стадия договора (этапа) 

Стоимость проектно-изыскательских 

работ всего/собствен. силами 

Полная стоимость всего / собственными силами всего 

На текущий год Выполнено    на 

начало года 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость на 1.01 текущего года / собственными силами на 

1.01 текущего года. Отражаемым в этой графе показателем будет 

«старший» из отмеченных в Настройке  

План на год по 

объему 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость на текущий год / собственными силами на 

текущий год. Отражаемым в этой графе показателем будет 

«старший» из отмеченных в Настройке 

План на год по 

проектной 

продукции 

всего/собствен. 

силами 

Если срок проектной продукции относится к текущему или более 

раннему году, то полная стоимость всего / собственными силами 

всего; если дата подписания акта (Реализация – Завершение работ) 

относится к предыдущему году, то из этих сумм вычитается 

принятая проектная продукция всего/принятая проектная 

продукция минус принятая проектная продукция субподряда; если 

срок проектной продукции относится к будущему году, то оба 

показателя равны 0  
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На текущий год План на год  по 

реализации 

всего/собствен. 

силами 

Если срок реализации относится к текущему или более раннему 

году, то полная стоимость всего / собственными силами всего; если 

дата фактической оплаты (Реализация – Оплата) относится к 

предыдущему году, то из этих сумм вычитается фактическая оплата 

всего/фактическая оплата всего минус фактически выплаченная 

сумма субподрядчикам; если срок реализации относится к 

будущему году, то оба показателя равны 0 

Подлежит 

выполнению до 

конца 

проектирования 

Разность граф  «Стоимость проектно-изыскательских работ 

всего/собственными силами» и «Выполнено    на начало года 

всего/собственными силами». Выводится при включенном флаге 

«Отчет по текущему состоянию» по любому показателю 

Фактически 

выполнено на конец 

указанного месяца 

Разность сумм по работе «Отчетность на конец указанного месяца» 

и «Выполнено на начало года всего/ собственными силами». 

Выводится при включенном флаге «Отчет по текущему состоянию» 

по любому показателю 

Остаток на текущий 

год 

Разность граф «План на год  всего/собственными 

силами» и «Фактически выполнено на конец указанного месяца». 

Выводится при включенном флаге «Отчет по текущему состоянию» 

по любому показателю 

На следующий 

год 

 

 

Выполнено    на 

начало года 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость на 1.01 текущего года плюс полная стоимость на 

текущий год / собственными силами на 1.01 текущего года плюс 

собственными силами на текущий год. Отражаемым в этой графе 

показателем будет «старший» из отмеченных в Настройке 

План на год по 

объему 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость всего минус полная стоимость на текущий год 

минус полная стоимость на 1.01 текущего года /собственными 

силами всего минус собственными силами на текущий год минус 

собственными силами на 1.01 текущего года. Отражаемым в этой 

графе показателем будет «старший» из отмеченных в Настройке 

План на год по 

проектной 

продукции 

всего/собствен. 

силами 

Если срок проектной продукции относится к следующему  году, то 

полная стоимость всего / собственными силами всего; если дата 

подписания акта (Реализация – Завершение работ) относится к 

текущему или более раннему году, то из этих сумм вычитается 

принятая проектная продукция всего/принятая проектная 

продукция минус принятая проектная продукция субподряда; если 

срок проектной продукции относится к иному году, то оба 

показателя равны 0 

План на год  по 

реализации 

всего/собствен. 

силами 

Если срок реализации относится к следующему году, то полная 

стоимость всего / собственными силами всего; если дата 

фактической оплаты (Реализация – Оплата) относится к текущему 

году или более раннему году, то из этих сумм вычитается 

фактическая оплата всего/фактическая оплата всего минус 

фактически выплаченная сумма субподрядчикам; если срок 

реализации относится к иному году, то оба показателя равны 0 

Срок    окончания Срок окончания работ 

Субподрядчик. Наименование 

 

Наименования субподрядчиков, договоры с которыми относятся к 

данному договору (этапу) 

Субподрядчик. Объем работ Объемы работ соответствующих субподрядчиков 

Шаблон 

Tem_plan Тематический план 

Tem_plans Тематический план (сводная таблица) 

Tem_plant Тематический план (титульный лист) 

Krtem_plan1 Тематический план – отчет по текущему состоянию 

Krtem_plans1 Тематический план – отчет по текущему состоянию (сводная 

таблица) 

Krtem_plant1 Тематический план – отчет по текущему состоянию (титульный 

лист) 

Имя файла 

temp<год>.rtf Тематический план 

Titul.rtf Титульный лист 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЧЕТА» 

  

Назначение отчета 

Приложение к договору, формируемое по взаимному согласию заказчика и исполнителя в случае 

необходимости полной или частичной индексации стоимости работ  

Варианты вывода 

По указанному показателю (объем, проектная продукция, реализация) 

Условия вывода 

Выводятся все этапы выбранного договора независимо от состояния их выполнения 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке номеров этапов 

Группировка отсутствует 

Заполнение граф 

Договор,этап Шифр договора (этап) 

Наименование работ Наименование работы (из карточки) 

Сумма по договору Полная стоимость всего 

Выполнено на 1 число указанного 

месяца 

Состояние отчетности на 1 число указанного месяца по 

выбранному показателю 

Подлежит пересчету Разность между полная стоимостью всего и состоянием 

отчетности на 1 число указанного месяца по выбранному 

показателю 

Коэффициент пересчета Указывается в процессе редактирования 

Пересчитанная сумма Произведение граф «подлежит пересчету» и «коэффициент 

пересчета» 

Полная сумма по пересчету Сумма граф «Выполнено на 1 число указанного месяца» 

и «Полная сумма по пересчету» 

Шаблон 

Krt2 

Имя файла 

Kv7-v<уникальный ключ карточки>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ДИАГРАММА РАБОТ» 

 
 

Назначение отчета 

Визуальное представление прохождения договоров на временной оси.   

Варианты вывода 

По указанному показателю (объем, проектная продукция, реализация); по 

договорным/предполагаемым срокам; по ГИПам в отдельности/всего по организации; в 

табличной форме/в виде диаграммы; с округлением до тысяч/без округления, начиная с 

указанного месяца 

Условия вывода 

Выводятся все договоры, удовлетворяющие условию: хотя бы один этап начинается ранее конца 

интервала времени и заканчивается позднее начала интервала времени 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов, в числовом порядке 

шифров заказчиков и в алфавитном порядке номеров 

договоров 

Группировка По ГИПам 

Заполнение граф 

Шифр работы Шифр и наименование договора 

Объем работ Сумма полных стоимостей по карточкам этапов, входящих 

в отчет 

Сроки начала/окончания Сроки начала и окончания по договору 

(договорные/предполагаемые) 

Подекадные интервалы времени Этапы и объемы работ, которые должны быть 

закончены/приняты заказчиком/оплачены в 

соответствующей декаде 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 
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КАРТОЧКА ДОГОВОРА 

 

Шифр договора: 127-5593_Р 

Заказчик: ООО 'Фирма Феликс' 

Краткое наименование: Павловский 

Полное наименование: Администpативное здание с выставочными залами и подземной автостоянкой по адресу: Москва, 3-й 

Павловский пер., вл.28 

ГИП: КАРКЛИН Я.Я. Стадия:  

От: 26.03.2004 Подписан: 22.06.2004 

Начало работ: 05.04.2004 Окончание работ: 30.12.2005 

Проектная продукция: 15.01.2006 Реализация: 30.01.2006 

Предполагаемая дата начала работ: 05.04.2004 Предполагаемая дата окончания работ: 30.06.2005 

Отправлено:  Накладная:  

Принято:  Акт:  

Приемка: Поэтапно Полная стоимость с НДС, руб. 1 412 882,56 

Признак:  Доп. соглашение:  

Принятая проектная продукция: - Дата оплаты работ: 30.01.2006 

Валюта:  Сумма оплаты работ (c налогом): 186 573,75 

Курс валюты:    

 
Стоимость, руб. Полная стоимость, руб. Собств. силами, руб. Субподряд, руб. 

Всего 1 196 130,00 1 083 807,97 112 322,03 

На текущий год 99 473,97 46 473,97 53 000,00 

На 01.01.2006 1 096 656,03 1 037 334,00 59 322,03 

 
НДС: Аванс: НДС аванса: 

216 752,56 - - 
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Подразделение 

(Субподряд) 
Всего 

На 
текущий 

год 

Выполнено 

на 01.01 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Разбивки и отчетность (суммарные)  

Объем  
ТХ  76 922,00  3 060,00  73 862,00  -  -  3 060,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АСО_3  37 500,00  -  37 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АБ_7  240 441,00  3 750,00  236 691,00  -  -  3 750,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АПМ  38 898,00  -  38 898,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ВИК  61 897,00  3 000,00  58 897,00  -  -  3 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ОВ  65 800,00  -  65 800,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ТС  25 112,00  1 303,00  23 809,00  -  -  1 303,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ЭИА  148 374,00  -  148 374,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ООС  58 337,00  -  58 337,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ПОС  73 496,00  4 000,00  69 496,00  -  -  4 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

РЕЗЕРВ  23 860,97  23 860,97  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ГИП  73 081,00  -  73 081,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АСО_1  160 089,00  7 500,00  152 589,00  -  -  7 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Проектная продукция  
ТХ  76 922,00  3 060,00  -  71 822,00  5 100,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АСО_3  37 500,00  -  -  37 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АБ_7  240 441,00  3 750,00  -  219 441,00  21 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АПМ  38 898,00  -  -  35 298,00  3 600,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ВИК  61 897,00  3 000,00  -  56 897,00  5 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ОВ  65 800,00  -  -  65 800,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ТС  25 112,00  1 303,00  -  22 654,00  2 458,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ЭИА  148 374,00  -  -  130 574,00  17 800,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ООС  58 337,00  -  -  52 337,00  6 000,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ПОС  73 496,00  4 000,00  4 000,00  69 496,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

РЕЗЕРВ  23 860,97  23 860,97  23 860,97  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ГИП  73 081,00  -  -  73 081,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АСО_1  160 089,00  7 500,00  7 500,00  152 589,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Реализация  
ТХ  76 922,00  3 060,00  -  8 509,50  1 529,99  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АСО_3  37 500,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АБ_7  240 441,00  3 750,00  -  21 023,17  6 299,97  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АПМ  38 898,00  -  -  4 004,36  1 080,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ВИК  61 897,00  3 000,00  -  7 007,72  1 499,99  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ОВ  65 800,00  -  -  12 087,67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ТС  25 112,00  1 303,00  -  2 502,77  737,40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ЭИА  148 374,00  -  -  15 016,63  5 339,97  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ООС  58 337,00  -  -  5 481,15  1 799,99  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ПОС  73 496,00  4 000,00  4 000,00  10 011,09  -2 800,01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

РЕЗЕРВ  23 860,97  23 860,97  23 860,97  -4 849,60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ГИП  73 081,00  -  -  10 711,91  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

АСО_1  160 089,00  7 500,00  7 500,00  28 031,08  -5 250,01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЗАО «ПОЛИТЕХНИК» 

на  2006 год 

 

 

 Всего по плану   в том числе, собственными силами:  

   

Объем:  88 840 287,84 pуб.  74 235 498,48 pуб.                                                                                                                                                                                                                   

   

Пpоектная пpодукция:  77 697 298,32  руб   65 567 647,46 pуб.                                                                                            

   

Реализация:  82 632 966,32 pуб.   70 503 315,46 pуб.  

 

 

 

Начальник планово-финансового отдела:  И.Р.Соколова     
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Заказчик, 

Наименование  

темы (работы), 

N договора, этапа 

Ста-

дия 

Стоимость 

проектно-

изыскательских 

работ 

Выполнено    на 

 начало года 

План на год   по 

объему 

План на год      по 

проектной 

продукции 

План на год     по 

реализации 

Срок    

окончания 

Субподрядчики 

 

  Всего/ 

Собствен. 

силами 

Всего/ 

Собствен. 

силами 

Всего/ 

Собствен. 

силами 

Всего/ 

Собствен. 

силами 

Всего/ 

Собствен. 

силами 

 Наимено-

вание 

Объем 

 работ 

ЗАО Нефтехимпроект  

1-310/073/06 

Разработка документации установки  

Висбрекинга гудрона "Лукойл-

Одесский НПЗ" ОАО "НОС" в части 

КИП и А, АСУ ТП и 

электротехнической  

Пуст

ая  

7 843 460,00 

7 294 417,80  

- 

-  

5 810 686,00 

5 403 937,98  

5 810 686,00 

5 403 937,98  

5 810 686,00 

5 403 937,98  

20.02.2007      

1-310/161/05 

Разработка рабочей документации 

установки Изомеризации ОАО 

"Мозырский НПЗ" в части КИП и А, 

АСУ ТП и электротехнической  

РД  8 850 000,00 

8 230 500,00  

- 

-  

8 850 000,00 

8 230 500,00  

8 850 000,00 

8 230 500,00  

8 850 000,00 

8 230 500,00  

30.08.2006  ДревПрогресс  619 500,00  

1-310/162/05 

Разработка рабочей документации 

установки гидрообессеривания 

бензина ОАО "Мозырский НПЗ" в 

части КИП и А и АСУ ТП  

РД  5 310 000,00 

4 938 300,00  

- 

-  

5 310 000,00 

4 938 300,00  

5 310 000,00 

4 938 300,00  

5 310 000,00 

4 938 300,00  

25.09.2006  ДревПрогресс  371 700,00  

1-310/163/05 

Разработка рабочей документации 

установки Висбрекинга ОАО 

"Лукойл-Нижегород-

Нефтеоргсинтез" в части КИПиА, 

АСУ ТП и электротехнической части  

РД  6 490 000,00 

6 035 700,00  

- 

-  

6 490 000,00 

6 035 700,00  

6 490 000,00 

6 035 700,00  

6 490 000,00 

6 035 700,00  

30.06.2006  ДревПрогресс  454 300,00  

1-дс /161/05 

(310/161/05) Корректировка проекта 

по изомеризации   

РД  118 000,00 

109 740,00  

- 

-  

118 000,00 

109 740,00  

118 000,00 

109 740,00  

118 000,00 

109 740,00  

10.07.2006  ДревПрогресс  8 260,00  

1-дс /162/05 

(310/162/05) Корректировка проекта 

по гидрообессериванию   

РД  118 001,00 

109 741,00  

- 

-  

118 001,00 

109 741,00  

118 001,00 

109 741,00  

118 001,00 

109 741,00  

30.06.2006  ДревПрогресс  8 260,00  

Итого по заказчику:  28 729 461,00 

26 718 398,80  

- 

-  

26 696 687,00 

24 827 918,98  

26 696 687,00 

24 827 918,98  

26 696 687,00 

24 827 918,98  

  - 

ООО Иокогава электрик  

2-1_/080/04 

(310/080/04)  Экспертиза по Этилену  

П 125 000,00 

125 000,00  

- 

-  

125 000,00 

125 000,00  

125 000,00 

125 000,00  

125 000,00 

125 000,00  

30.04.2006      
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ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЧЕТА 

В Е Д О М О С Т Ь 

пересчета сметной стоимости проектирования с учетом введения повышающего 

коэффициента на изменение ценообразующих факторов в условиях рыночных отношений 

по договору  № 5-310/040/05-3 от 15.11.2005  
 

Разработка ТЗ на изготовление щитов    

Заказчик: ОАО Апатит  

Договор,этап Наименование 

работ 

Сумма по 

договору 

Выполнено на 

1 сентября 

Подлежит 

пересчету 

Коэффициент 

пересчета 

Пересчитанная 

сумма 

Полная сумма 

по пересчету 

5-310/040/05-1  ТЗ  30 996,00  30 996,00  -  1,00  -  30 996,00  

5-310/040/05-2  Разработка 

проектной 

документации  

143 388,00  -  143 388,00  1,15  164 896,20  164 896,20  

5-310/040/05-3  Разработка ТЗ на 

изготовление щитов  

17 865,30  -  17 865,30  1,15  20 545,09  20 545,09  

Итого:    192 249,30  30 996,00  161 253,30    185 441,29  216 437,29  

Примечание:  

Пересчет выполнен на основании условий договора (п.7.1) с применением коэффициента по письму Госстроя РФ от 20.03.2005 №57/11-403  

Кpоме того, HДС в pазмеpе      38 958,71 pуб.   

Всего по договоpу:    255 396,00 pуб.   

Hастоящая ведомость является неотъемлемой частью договоpа  № 5-310/040/05-3 от 15.11.2005 г. 

 

ОТ   ИСПОЛHИТЕЛЯ:          ОТ ЗАКАЗЧИКА:  

 

Генеральный директор                                     А.С.Заиграев 

 

Главный инженеp пpоекта         В.И.Лопатин  

 

Начальник ППО         В.В.Гудкова 

15.09.2006   
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ДИАГРАММА РАБОТ 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

Блок "Картотека". Аналитика  на  15.09.2006   

Название формы:  1. Выборка по ГИПам  

Условия фильтра: ПОКАЗАТЕЛЬ : Объем.  

СОСТОЯНИЕ : оформлен.  

ВЫВОД : этапы.   
 

 
ГИП Общая 

стоимость 

Всего - 

собственными 

силами 

Всего - 

субподряд 

Афлятунов Р.М. 33 978 198,34 29 604 867,00 4 373 331,34 

Баранов Е.В. 6 931 006,00 6 141 469,50 789 536,50 

Заяц Н.Д 29 000,00 29 000,00  

Лопатин В.И. 11 159 419,28 10 785 706,28 373 713,00 

Малахов В.Б. 500 000,00 500 000,00  

Мещеряков В.А. 300 000,00 300 000,00  

Муравьев Н.Б. 469 492,20 469 492,20  

Неизвестный 350 000,00 350 000,00  

Соловьев С.В. 37 446 461,00 30 356 278,80 7 090 182,20 

Туманянц А.С. 7 275 870,00 7 023 870,00 252 000,00 

Тумаров Н.К. 70 000,00 70 000,00  

Филатов В.Н. 4 800 759,00 2 831 460,00 1 969 299,00 

Хорзеев Е.Б. 917 046,00 917 046,00  

Шабанов Е.В. 538 384,00 538 384,00  

Всего: 104 765 635,82 89 917 573,78 14 848 062,04 
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Название формы: Работы по ГИПам  

ПОКАЗАТЕЛЬ : Объем.  

СОСТОЯНИЕ : оформлен.  

ВЫВОД : этапы.  

Заказчик, шифр 

работы 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Дата 

начала/окончания 

работ 

Дата 

оформления 

договора 

На текущий  

год 
В том числе 

Всего C/C C/П 

ГИП: Абдулин Р. 

ОАО 'Раздан' 

1040 - 0662A 145667 
11.02.2005-

24.03.2005 
11.02.2005 145667 145667 0 

1040 - 90662A 145667 
11.02.2005-

24.03.2005 
11.02.2005 145667 0 0 

Итого по 

заказчику: 

291 334,00   291 334,00 145 667,00 0,00 

Итого по ГИПу: 291 334,00   291 334,00 145 667,00 0,00 

ГИП: Астахов В.В. 

ОАО 'Раздан' 

1040 - 0441-C 25000 
14.06.2004-

16.07.2004 
20.05.2004 0 0 0 

1040 - 0441-D 165500 
14.06.2004-

30.03.2005 
20.05.2004 104454 28954,42 75500 

1040 - 0441-E 80000 14.06.2004-0:00:00 20.05.2004 80000 0 80000 

1040 - 0441-F 145000 
14.06.2004-

30.03.2005 
20.05.2004 125845 34442,27 95000 

1040 - 0441-G 152236 
14.06.2004-

28.04.2005 
20.05.2004 139455 95835,99 43600 

1040 - 0441-H 28200 
14.06.2004-

30.06.2005 
20.05.2004 28200 0 28200 

1040 - 0441-X 5000 
14.06.2004-

15.05.2005 
20.05.2004 5000 0 0 

1040 - 0483-A 146667 
15.06.2004-

30.03.2005 
30.04.2004 21520 49551,15 0 

1040 - 0483-X 2000 
15.06.2004-

30.03.2005 
30.04.2004 2000 0 0 

1040 - 0486-B 250000 30.08.2004-0:00:00 18.05.2004 567 24965,96 0 

1040 - 0501-C 280000 
15.11.2004-

31.01.2005 
01.10.2004 210152 222525,65 0 

1040 - 0501-D 70000 
24.12.2004-

14.01.2005 
01.10.2004 65977 70000 0 

1040 - 0501-E 180000 
24.12.2004-

07.02.2005 
01.10.2004 130365 143788,76 0 

1040 - 0501-F 170000 
25.11.2004-

24.12.2004 
01.10.2004 0 170000 0 

1040 - 0501-G 140000 
09.11.2004-

10.02.2005 
01.10.2004 140000 140000 0 

Страница 1 из 19  
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4. Планирование 
 

 Блок «Планирование» служит для ведения разбивок стоимости работ, формирования 

плановых документов, анализа загрузки подразделений. 

 Формирование разбивок можно вести как на уровне отделов, так и на уровне 

специальностей в составе отделов. Первый вариант проще ввиду меньшего количества отделов, но 

он не позволяет анализировать загрузку отдельных специальностей и, следовательно, 

ограничивает осведомленность руководства о пропускной способности организации. Второй 

вариант лишен этого недостатка, притом что необходимые документы на уровне отдела, и даже с 

расшифровкой по специальностям, всегда могут быть получены. 

 Планирование работы подразделений можно, в зависимости от настройки, вести по любой 

совокупности из трех показателей: объем, проектная продукция и реализация. Если включен 

соответствующий показатель, это означает, что по нему хранятся помесячные значения 

отчетности по этому показателю, соответственно доступны данные о состоянии этого показателя 

на любой месяц текущего года как по отдельным подразделениям, так и по организации в целом. 

Если показатель не включен, то по нему известно только состояние в целом по организации на 

текущий момент времени.  

 Оперативное планирование можно осуществлять также в двух вариантах – поквартально 

или помесячно. Поквартальное планирование отражает связь с бухгалтерской отчетностью. В этом 

случае руководители подразделений получают некоторую свободу маневра внутри квартала; при 

помесячном планировании план выстроен более жестко и обычно подчинен желанию руководства 

обеспечить равномерность поступления средств.  

 Отчет «Непрерывный план» имеет целью помочь руководителям подразделений при 

поквартальном планировании по объему в определении перспектив загрузки на ближайший после 

отчетного период, особенно в последнем месяце квартала, когда в плане завершающегося квартала 

отсутствуют работы, начинающиеся в следующем квартале, и поэтому оценить перспективу 

загрузки отдела руководителю затруднительно. 

 Оперативный план представляет собой объединение «широких» форм квартального плана 

ГИПа в единый документ. 

 Выпуск по подразделениям позволяет оценить поквартальные объемы выпуска на уровне 

подразделений, что в сопоставлении с годовой мощностью дает представление о загрузке. 

Среди выходных форм блока значительное место занимают отчеты, связанные с анализом 

загрузки подразделений. Эти отчеты могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде 

диаграмм.  

Наконец, аналитические формы позволяют пользователю создавать свои собственные 

отчеты с участием большого количества доступных показателей в разнообразных разрезах. 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «РАЗБИВКА СТОИМОСТИ РАБОТ» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для оперативного использования ГИПами и руководством организации для 

анализа конкретных работ 

Варианты вывода 

- по разным показателям  

- для поквартального и помесячного планирования 

Условия вывода 

Выводятся все подразделения (отделы или специальности, в зависимости от настройки), 

представленные в разбивке 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка Отсутствует. В порядке представления подразделений в 

экранной форме 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Отделы (специальности) Краткие наименования подразделений 

Разбивка Объем работ подразделения 

% Процент от полной суммы собственными силами 

Текущий  год Предполагаемый объем, который должен быть выполнен в 

текущем году. Выводится только по старшему показателю 

Выполнено на начало периода 

(квартала или месяца) 

Объем, выполненный с начала работы до начала 

указанного квартала (месяца) 

Заявка на квартал Предполагаемый объем, который должен быть выполнен в 

планируемом квартале (месяце). Выводится только по 

старшему показателю при квартальном планировании 

Объемы по месяцам Предполагаемый объем на указанные месяцы. Выводится 

только по старшему показателю при помесячном 

планировании 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ЗАГРУЗКА ГИПОВ» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для сравнительной характеристики загрузки главных инженеров проекта. 

Используется руководством организации 

Варианты вывода 

На текущий или следующий год 

Условия вывода 

Выводятся все ГИПы, представленные в справочнике ГИПов 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов 

Группировка отсутствует 

Заполнение граф 

ГИП Фамилия ГИПа 

Текущий год Всего Полная стоимость всего по всем работам данного ГИПа 

Собственными 

силами 

Стоимость собственными силами всего по всем работам 

данного ГИПа 

В т.ч. 

неоформленных 

Стоимость собственными силами всего по 

неоформленным работам данного ГИПа 

В т.ч. 

оформленных 

Стоимость собственными силами всего по оформленным 

работам данного ГИПа 

Следующий год Всего Полная стоимость всего за вычетом полной стоимости на 

текущий год и полной стоимости на 1.01 текущего года по 

всем работам данного ГИПа 

Собственными 

силами 

Стоимость собственными силами всего за вычетом 

стоимости собственными силами на текущий год и 

стоимости собственными силами на 1.01 текущего года по 

всем работам данного ГИПа 

В т.ч. 

неоформленных 

Стоимость собственными силами всего за вычетом 

стоимости собственными силами на текущий год и 

стоимости собственными силами на 1.01 текущего года по 

неоформленным работам данного ГИПа 

В т.ч. 

оформленных 

Стоимость собственными силами всего за вычетом 

стоимости собственными силами на текущий год и 

стоимости собственными силами на 1.01 текущего года по 

оформленным работам данного ГИПа 

Шаблон 

Pl3x 

Имя файла 

Pl1-Zagip<год>.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ЗАГРУЗКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для укрупненного контроля обеспеченности работой подразделений организации. 

Используется руководством организации 

Варианты вывода 

Все или только оформленные работы 

Условия вывода 

Выводятся все подразделения (отделы или специальности, в зависимости от настройки)  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке подразделений 

Группировка отсутствует 

Заполнение граф 

Отдел, специальность Краткое наименование отдела (специальности) 

Годовая мощность Годовая мощность (из справочника отделов или 

специальностей) 

Все работы На текущий год 

-загрузка 

Полная стоимость всего по всем работам данного ГИПа 

% к годовой 

мощности 

Стоимость собственными силами всего по всем работам 

данного ГИПа 

На следующий 

год - загрузка 

Стоимость собственными силами всего по 

неоформленным работам данного ГИПа 

% к годовой 

мощности 

Стоимость собственными силами всего по оформленным 

работам данного ГИПа 

Только 

оформленные 

работы 

Всего Полная стоимость всего за вычетом полной стоимости на 

текущий год и полной стоимости на 1.01 текущего года по 

всем работам данного ГИПа 

Собственными 

силами 

Стоимость собственными силами всего за вычетом 

стоимости собственными силами на текущий год и 

стоимости собственными силами на 1.01 текущего года по 

всем работам данного ГИПа 

В т.ч. 

неоформленных 

Стоимость собственными силами всего за вычетом 

стоимости собственными силами на текущий год и 

стоимости собственными силами на 1.01 текущего года по 

неоформленным работам данного ГИПа 

В т.ч. 

оформленных 

Стоимость собственными силами всего за вычетом 

стоимости собственными силами на текущий год и 

стоимости собственными силами на 1.01 текущего года по 

оформленным работам данного ГИПа 

Шаблон 

Pl1x 

Имя файла 

Pl2-Zagot.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «РАСШИФРОВКА ДИАГРАММЫ ЗАГРУЗКИ» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для детального анализа загрузки подразделений. Используется руководством 

организации, а также руководителями подразделений  

Варианты вывода 

Отсутствуют 

Условия вывода 

Выводятся все работы, которые имеют ненулевые объемы работ на годовой период, начиная 

с указанного месяца 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам (без суммирования) 

Заполнение граф 

Заказчик, договор Шифр договора и этапа 

Графы по месяцам Объемы, которые выполнены (в прошедших месяцах) 

или предстоит выполнить (в предстоящих месяцах) 

подразделению по данной работе. При помесячном 

планировании содержат данные, указанные в 

помесячном распределении объемов работ; при 

квартлаьном планировании рассчитываются на основе 

диаграмм загрузки 

Шаблон 

Pl28 

Имя файла 

Pl15-<краткое наименование подразделения>.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЛАН ОТДЕЛА» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для планирования работы отдела (мастерской) на квартал или любые три месяца 

при настройке на объем как основной показатель планирования. Одновременно служит входной 

формой помесячного отчета отдела  перед плановой службой организации. Используется 

начальниками отделов  

Варианты вывода 

- на указанный квартал (при квартальном планировании) или начиная с указанного месяца (при 

помесячном планировании); 

- группировка по заказчикам, ГИПам или (в случае разбивки по специальностям) по 

специальностям; 

- вывод (в соответствующей графе) состояния на начало планируемого периода или остатка до 

конца работы; 

- выводить ли договор в целом; 

- выводить ли расшифровку по специальностям (в случае разбивки по специальностям) 

Условия вывода 

Выводятся все работы, которые имеют ненулевую заявку на планируемый квартал (в случае 

квартального планирования) или ненулевой объем хотя бы на один из трех планируемых месяцев 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По выбору: по ГИПам, по заказчикам (без промежуточного 

суммирования), по специальностям (в случае настройки на 

специальности) 

Заполнение граф 

Заказчик, объект, наименование 

работ 

Шифр заказчика, договора и этапа, наименование работы 

Полная стоимость/срок по 

внутреннему графику 

Сумма по разбивке/срок окончания работы минус 

смещение внутреннего графика к сроку окончания работ (в 

Настройке) 

Объем на текущий год/выполнено 

на начало квартала (или месяца) 

Текущий год (в разбивке)/состояние отчетности по объему 

на начало планируемого квартала (месяца). Последний 

показатель может быть по указанию пользователя заменен 

на остаток до конца работы 

План на квартал (или на три 

месяца) 

Заявка на квартал или сумма плановых объемов на три 

месяца, начиная с планируемого 

Графы по месяцам Объемы, которые выполнены (в прошедших месяцах) или 

предстоит выполнить (в предстоящих месяцах) 

подразделению по данной работе. За очередной отчетный 

месяц выполненный объем проставляется вручную 

(обычно за подписью ГИПа) и служит входной 

информацией для плановой службы  

Шаблон 

Pl4-2x Квартальный план 

Pl4-2x_m При помесячном планировании 

Имя файла 

Pl3-Otd<уникальный ключ отдела>.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЛАН» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для планирования работы отдела (мастерской) при настройке планирования на 

квартал. Отличается от квартального плана возможностью вывода начиная с любого месяца. 

Содержит приблизительные оценки плановых объемов,  основанные на использовании 

типовых диаграмм загрузки 

Варианты вывода 

- включать или не включать неоформленные договоры 

Условия вывода 

Выводятся по указанию пользователя все или только оформленные работы, которые имеют 

ненулевой объем на хотя бы один из трех планируемых месяцев в соответствии с расчетом по 

типовым диаграммам загрузки 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке шифров заказчиков,  договоров и этапов 

Группировка По заказчикам (без промежуточного суммирования) 

Заполнение граф 

Заказчик, работа Шифр заказчика, договора и этапа, наименование работы 

Срок окончания Срок окончания работы  

Всего по разбивке Сумма по разбивке 

Выполнено на начало 

указанного месяца 

Состояние отчетности по объему на начало указанного месяца 

Графы по месяцам Объемы, которые предстоит выполнить в предстоящих месяцах 

подразделению по данной работе (в соответствии с расчетом по 

типовым диаграммам загрузки)  

Шаблон 

Pl23 При квартальном планировании 

Pl23_m При помесячном планировании 

Имя файла 

Pl4-Otd<уникальный ключ отдела>.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СВОДНЫЙ ПЛАН» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для общей оценки очередного квартального или месячного плана. Используется 

руководством организации 

Варианты вывода 

- на указанный квартал (при квартальном планировании) или начиная с указанного месяца (при 

помесячном планировании); 

- по любому из планируемых показателей  

Условия вывода 

Выводятся строки ГИПов, у которых есть ненулевые запланированные объемы на планируемый 

период; при квартальном планировании – заявка на планируемый квартал 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

ГИП Фамилия ГИПа 

Всего Общая сумма предполагаемого к выполнению объема 

работ по данному ГИПу за планируемый период (квартал 

или месяц) 

Собственные силы Общая сумма предполагаемого к выполнению объема 

работ собственными силами по данному ГИПу за 

планируемый период. При квартальном планировании – 

общая сумма заявок на квартал, при помесячном – 

плановых объемов по подразделениям на планируемый 

месяц  

Субподрядные работы Общая сумма объемов субподрядных работ по данному 

ГИПу, которые должны быть завершены в планируемый 

период (и ранее, если они не были закончены) 

Графы по подразделениям Объемы, которые предстоит выполнить в планируемы 

период подразделению по  работам данного ГИПа.  При 

квартальном планировании – общая сумма заявок у 

подразделения на квартал, при помесячном – плановых 

объемов по подразделению на планируемый месяц 

Шаблон 

Pl6a,pl6b При квартальном планировании 

Pl6a_m,pl6b_m При помесячном планировании 

Имя файла 

Pl5_kvgip.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛАН» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для общей оценки очередного квартального или месячного плана. Используется 

руководством организации 

Варианты вывода 

- на указанный квартал (при квартальном планировании) или начиная с указанного месяца (при 

помесячном планировании); 

- вывод (в соответствующей графе) состояния на начало планируемого периода или остатка до 

конца работы 

Условия вывода 

Выводятся работы, по которым есть ненулевые запланированные объемы собственными силами 

на планируемый период; при квартальном планировании – заявка на планируемый квартал 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Заказчик, объект, наименование 

работ 

Шифр заказчика, договора и этапа, наименование работы 

Общая стоимость Общая сумма предполагаемого к выполнению объема  за 

планируемый период (квартал или месяц) 

Объем на текущий год Общая сумма собственными силами на текущий год (в 

разбивке)  

Выполнено на начало квартала 

(или месяца) 

Состояние отчетности по объему на начало планируемого 

квартала (месяца). Последний показатель может быть по 

указанию пользователя заменен на остаток до конца 

работы 

План на квартал (на три месяца) Объемы, которые предстоит выполнить в планируемый 

период подразделению по  данной работе.  При 

квартальном планировании – общая сумма заявок  у 

подразделения на квартал, при помесячном – плановых 

объемов по подразделению на планируемые три месяца 

Срок по графику В зависимости от настройки, выводится либо срок 

окончания работ, либо предполагаемый срок окончания 

Шаблон 

Pl7x При квартальном планировании 

Pl7x_m При помесячном планировании 

Имя файла 

Pl6_plot<номер квартала>.rtf При квартальном планировании 

Pl6_plot3.rtf При помесячном планировании 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЛАН ГИПА (ФОРМАТ А4)» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для текущей работы ГИПа по управлению выполнением своих работ 

Варианты вывода 

- на указанный квартал (при квартальном планировании) или начиная с указанного месяца (при 

помесячном планировании); 

- вывод (в соответствующей графе) состояния на начало планируемого периода или остатка до 

конца работы 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка Собственные силы - Субподряд 

Заполнение граф 

Заголовочная 

строка 

Срок начала, 

окончания, 

участники 

Шифр заказчика, шифр договора и этапа 

Остальные 

графы 

Наименование работы, стадия 

Первая строка Срок начала, 

окончания, 

участники 

Сроки начала и окончания 

Объем всего Полная стоимость всего 

Готовность на 

начало квартала 

(планируемого 

периода) 

Объем выполненных работ всего по состоянию на начало 

планируемого периода. Этот показатель может быть по 

указанию пользователя заменен на остаток до конца 

работы  

План на квартал 

(планируемый 

период) 

Общая сумма заявок или плановых объемов на 

планируемый период по всем подразделениям-участникам 

и сумма субподрядных работ, заканчивающихся в 

планируемый период 

Графы по 

месяцам 

Суммарные отчетные показатели по месяцам 

планируемого периода 

Остальные 

строки 

Срок начала, 

окончания, 

участники 

Краткие наименования подразделений-участников работы 

и субподрядных организаций 

Объем всего Разбивки стоимости работ и суммы субподрядных 

договоров 

Готовность на 

начало квартала 

(планируемого 

периода) 

Выполненные объемы работ соответствующими 

участниками по состоянию на начало планируемого 

периода 

План на квартал 

(планируемый 

период) 

Заявки на квартал или планируемые объемы работ для 

соответствующих участников работы 

Графы по 

месяцам 

Отчетные показатели соответствующих участников по 

месяцам планируемого периода 

Шаблон 

Pl5x При квартальном планировании 

Pl5x_m При помесячном планировании 

Имя файла 

Pl7_gip<уникальный ключ ГИПа>.rtf 

Примечание: при помесячном планировании графы по месяцам разделены – плановые 

показатели по месяцам имеют свои графы, отчетные показатели – свои. 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТОВ « ПЛАН ГИПА (ШИРОКАЯ ФОРМА)» И «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПЛАН» 

  

Назначение отчета 

Предназначен для текущей работы ГИПа по управлению выполнением своих работ. Форма 

менее удобна, чем формат А4, особенно при большом количестве подразделений, и уступает 

ей по содержанию (не развернуты субподрядные договоры). Оперативный план представляет 

собой совокупность планов всех ГИПов, выведенную в один файл и снабженную итогами по 

плану на квартал и отчетным показателям по месяцам 

Варианты вывода 

- на указанный квартал (при квартальном планировании) или начиная с указанного месяца 

(при помесячном планировании) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Наименование заказчика, 

договора, этапа 

Наименование работы по карточке 

Договор, срок начала-окончания, 

стадия 

Шифр заказчика, договора и этапа, срок начала, срок 

окончания, стадия 

Показатель Наименования показателей, месяцы (в отчетных 

строках) 

Всего Суммарные значения показателей по работе: полная 

стоимость, состояние отчетности на начало квартала, 

план на текущий год, остаток до конца работы, план на 

квартал; в отчетных строках – общие суммы отчетности 

за соответствующий месяц 

Собственные силы Те же показатели, но по собственным силам 

Субподрядные работы Те же показатели, но по субподрядным работам 

Графы по подразделениям Те же показатели, но по каждому подразделению в 

отдельности 

Шаблон 

Pl24 

Имя файла 

Pl9_operplan.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ВЫПУСК ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ» 

 

Назначение отчета 

Предназначен для текущей работы руководителя - оценки загрузки подразделений на 

перспективу 

Варианты вывода 

- начиная с указанного квартала, по срокам выпуска (окончания работ, проектной продукции 

или реализации). При настройке на специальности можно вывести по одному из отделов или 

только с суммами по отделам 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке отделов, внутри - в алфавитном 

порядке специальностей 

Группировка По отделам при настройке на специальности 

Заполнение граф 

Подразделение Наименование отдела (специальности) 

Договор, срок начала-окончания, 

стадия 

Шифр заказчика, договора и этапа, срок начала, срок 

окончания, стадия 

Поквартальные суммы Суммы объемов работ подразделений по разбивкам, 

которые должны быть окончены (приняты заказчиком, 

оплачены) в указанном квартале 

До конца года  Суммы объемов работ подразделений по разбивкам, 

которые должны быть окончены (приняты заказчиком, 

оплачены) до конца года, начиная с указанного квартала 

Годовая мощность Годовая мощность (из справочника отделов или 

специальностей) 

% к годовой мощности До конца года / Годовая мощность * 100 % 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 
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РАЗБИВКА СТОИМОСТИ РАБОТ 

Работа: 77-5713_К-3; Срок:  24.10.06-30.01.07; 
Наименование: Капит. pемонт здания по адpесу: Кеpамический пp. 59, стp.2. Коppектиpовка РП. 
Комплектная РД.; 
Заказчик: ЗАО  Стpой-Инвест ; 
ГИП: МАСЛОВ В.А.; Квартал: 2; 
Показатель: Объем; 
Дата: 06.08.2007. 

Отделы Разбивка, руб % Тек.год, руб 
Выполнено на 

01.04,руб 

Остаток на 01.04, 

руб 

Заявка на 

квартал, руб 

ГИП 118 039,00 9,51 82 627,56 118 039,00 - - 

ОВ 171 662,00 13,82 171 662,00 171 662,00 - - 

РЕЗ.ГИПА 222 472,98 17,91 222 472,98 - 222 472,98 222 472,98 

ОГА 171 662,00 13,82 120 163,39 171 662,00 - - 

ВиК 76 294,00 6,14 53 405,72 76 294,00 - - 

АПМ 19 074,00 1,54 13 351,93 19 074,00 - - 

ФОНД ИН. 62 090,00 5,00 62 090,00 - 62 090,00 62 090,00 

ЭиА 171 662,00 13,82 120 163,39 171 662,00 - - 

СМ 85 831,00 6,91 77 656,61 71 335,15 14 495,85 14 495,85 

ООС 47 684,00 3,84 33 378,80 47 684,00 - - 

АСО_1 95 368,00 7,68 95 368,00 95 368,00 - - 

Итого: 1 241 838,98 99,99 1 052 340,38 942 780,15 299 058,83 299 058,83 
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ЗАГРУЗКА ГИПОВ 

на 2007 год (по состоянию на 18.09.2006 ) 
 

 

 

ГИП 

 

Всего 

Собствен. 

силами 

В том числе 

неоформленных оформленных 

Абдулин Р.  291 334,00  145 667,00  -  145 667,00  

Астахов В.В.  27 593 813,00  25 566 511,99  -  25 566 511,99  

Белагина Н.П.  5 879,00  5 879,00  -  5 879,00  

Боим В.П.  400 000,00  400 000,00  -  400 000,00  

Забелинская Е.Н  700 000,00  350 000,00  -  350 000,00  

Кантер В.З.  22 407 549,16  10 549 346,00  -  10 549 346,00  

Королева М.М.  329 673,00  329 673,00  -  329 673,00  

Куликов А.В.  320 100,00  320 100,00  -  320 100,00  

Кутикова В.Н.  6 014 677,00  5 983 658,86  -  5 983 658,86  

Маненков В.А.  19 430 001,00  10 075 001,00  -  10 075 001,00  

Моpжухина Л.Д.  40 000,00  40 000,00  40 000,00   - 

Мокшева В.С.  1 318 001,00  1 318 001,00  -  1 318 001,00  

Салофутдинов ВФ  511 400,00  511 400,00  -  511 400,00  

Семенов В.Н.  3 754 834,00  3 754 834,00  -  3 754 834,00  

Симакова Т.Ф.  969 432,00  969 432,00  -  969 432,00  

Степанян С.Г.  46 600,00  46 600,00  -  46 600,00  

Теp-МинасьянА.Г  190 269,00  190 269,00  -  190 269,00  

Черныш М.Е.  70 000,00  50 000,00  50 000,00  - 

Чижиков Ю.  328 000,00  328 000,00  -  328 000,00  

Щеpбель В.С.  19 592 043,00  14 931 179,00  -  14 931 179,00  

Итого :  104 313 605,16  75 865 551,85  90 000,00  75 865 461,85  

 
Генеральный директор: ____________В.П.Давиденко 
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ЗАГРУЗКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

по состоянию на 18.09.2006 

(Все работы)  

 

Отдел, 

специаль-

ность 

Годовая 

мощность 

На текущий год На следующий год 

Загрузка, 

руб. 

% к 

годовой 

мощности 

Загрузка, 

руб. 

% к 

годовой 

мощности 

АПР  5 910 000,00  61 168,00  1,03  -  -  

Автомат.  2 346 000,00  741 518,00  31,61  -  -  

Архитек.  7 910 000,00  3 619 515,00  45,76  -  -  

ВК  4 607 000,00  1 809 486,00  39,28  -  -  

ГИПы  17 904 000,00  6 212 009,48  34,70  9 850,00  0,06  

Генплан  3 041 000,00  2 025 149,00  66,59  -  -  

Геология  9 387 000,00  5 557 675,00  59,21  -  -  

Зем.пол.  4 346 000,00  1 476 751,00  33,98  -  -  

Изыскан  15 645 000,00  9 835 370,00  62,87  -  -  

К/сеть  2 607 000,00  1 382 615,00  53,03  -  -  

Конструк  15 036 000,00  5 263 574,00  35,01  -  -  

МПР  -  9 654,00  -  -  -  

Мосты  21 555 000,00  16 358 994,00  75,89  5 206 391,00  24,15  

О.О.С.  696 000,00  834 440,00  119,89  -  -  

ОВ  5 303 000,00  1 697 331,00  32,01  -  -  

ПОС  1 825 000,00  445 131,00  24,39  -  -  

Путь  21 730 000,00  5 168 910,00  23,79  -  -  

РЕЗЕРВ  -  111 536 075,72  -  7 726 128,00  -  

САПР  -  1 969 544,80  -  84 955,00  -  

СЦБ .  26 073 000,00  11 277 399,00  43,25  -  -  

Связь  6 867 000,00  6 577 451,00  95,78  -  -  

Сектор  2 346 000,00  1 096 783,00  46,75  -  -  

Сметы  11 038 000,00  4 584 078,31  41,53  324 567,00  2,94  

Смоленск  30 419 000,00  15 884 121,00  52,22  -  -  

Станции  7 214 000,00  4 839 465,00  67,08  -  -  

Техн.  3 479 000,00  983 106,00  28,26  -  -  

Энерг.  8 258 000,00  7 197 640,00  87,16  -  -  

р-в ин-т  -  2 746 972,29  -  -  -  

Итого:  235 542 000,00  231 191 926,60  98,15  13 351 891,00  5,67  
 

                     Начальник ПФО              А.А.Тpофимов                  
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ДИАГРАММА ЗАГРУЗКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 

Загрузка подразделения: А_СМ




Годовая мощность 2 790 132,00 ,руб.
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РАСШИФРОВКА ДИАГРАММЫ ЗАГРУЗКИ ОТДЕЛА  

А_СМ  (18.09.2006)  
 

Заказчик, 

договор 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Окт.ж.д. ОАО 'РЖД'(Служба 'Д', НОКС)  

101-06007  -  -  -  -  14 503,00  -  -  -  -  -  -  -  

101-06008  -  -  -  -  15 735,00  -  -  -  -  -  -  -  

101-06009  -  -  -  -  11 056,00  -  -  -  -  -  -  -  

101-06010  -  -  -  -  5 428,00  -  -  -  -  -  -  -  

101-06011  -  -  -  -  8 286,00  -  -  -  -  -  -  -  

Октябрьская.железная дорога ОАО 'РЖД' (Служба 'М', НОКС)  

102-06013-1  -  -  -  -  -  10 052,00  -  -  -  -  -  -  

102-06013-3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 346,50  1 661,20  

102-06015-2  -  -  -  -  -  -  17 400,00  -  -  -  -  -  

102-06016-3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17 222,00  -  -  

102-06016-4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 007,90  3 710,90  

Окт.ж.д.ОАО 'РЖД'(Служба 'Т',НОКС)  

103-00030-1  -  -  -  -  -  -  -  84 183,00  -  -  -  -  

103-00034-2  -  -  -  -  -  -  -  -  76 171,00  -  -  -  

103-02036-1  -  -  -  -  -  -  -  32 000,00  -  -  -  -  

103-02036-2  -  -  -  -  -  -  -  35 000,00  -  -  -  -  

103-02036-3  -  -  -  -  -  -  -  12 000,00  -  -  -  -  

103-02036-4  -  -  -  -  -  -  -  -  1 611,00  -  -  -  

103-02036-5  -  -  -  -  -  -  -  -  1 264,00  -  -  -  

103-

02036АН_II  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  39 600,00  -  -  

103-05013-8  968,90  1 528,87  1 573,09  1 617,29  1 587,82  1 779,39  1 676,25  1 646,77  1 617,31  1 661,51  -  -  

103-
05016АН  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  5 601,00  -  -  

103-

06017ПП-5  
-  -  -  -  -  -  -  -  100 000,00  -  -  -  

103-

06017ПП-7  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  1 000,00  -  -  

103-999с56-

2  
-  -  -  -  68,04  75,67  70,32  71,28  68,21  69,35  42,12  54,29  
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ЗАГРУЗКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ДИАГРАММА ГАНТТА) 

 

Загрузка подразделения: M16




Годовая мощность 4 023 000,00 ,руб.

12.07.200612.06.200613.05.200613.04.200614.03.200612.02.200613.01.200614.12.200514.11.200515.10.200515.09.200516.08.2005

Р
а

б
о

ты

1040-0501-I

1040-0573-A

1040-95063

1166-0411-C

1166-90604-B

1166-90604-C

1318-0391

1586-0036-F

1586-0036-J

1586-0036-K

1586-0036-L

1586-0036-N

1586-0606-C

1586-0644-B

1586-90308A

2065-95023

2067-0453-B

2067-0453-C

2157-90676A

2214-98085

2214-98089

1586-0036-O

1586-0036-P

2065-95024

1586-0036-M

1586-0451-F
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КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ОТДЕЛА. КВАРТАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОТДЕЛ:   А           3- 2006     
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Начальник мастерской  В.Н.Зеленин 
 

 
КВАРТАЛЬHАЯ  МОЩHОСТЬ (руб.) СУММА ПЛАHА (руб.) ЗАГРУЗКА (%) 

   

3 119 172,00 4 054 634,00 129,99 

 

    Всего по месяцам Итого за 

квартал 
 Главный инженер Е.В.Никитин 

Июль Август Сентябрь   Начальник ППО В.К.Федоров 

1 658 007,00 1 552 150,00 761 605,00 3 971 762,00     

 

 

Заказчик,обьект,  

наименование работ 

Полная стоимость, 

руб.  

Обьем на текущий 

год, руб. 

 

План на 

квартал, 

руб. 

Фактическое выполнение по месяцам.руб. 

Сумма и подпись ГИПа 

 Срок по 

внутреннему 

графику 

Готовность на 

начало квартала 

 Июль Август  Сентябрь  

Окт.ж.д. ОАО 'РЖД'(Служба 'Д', НОКС)  
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Заказчик,обьект,  

наименование работ 

Полная стоимость, 

руб.  

Обьем на текущий 

год, руб. 

 

План на 

квартал, 

руб. 

Фактическое выполнение по месяцам.руб. 

Сумма и подпись ГИПа 

 Срок по 

внутреннему 

графику 

Готовность на 

начало квартала 

 Июль Август  Сентябрь  

101-06008 

Включение в электрическую 

централизацию упоров тормозных 

стационарных УТС-380 на 

станции Луга-1 Октябрьской ж.д.  

20 577,00 

26.04.2006  
20 577,00 

20 577,00  

20 577,00  20 577,00  -  -  

В том числе специальностям:  

А_СМ  15 735,00 

  
15 735,00 

15 735,00  

15 735,00  15 735,00  -  -  

А_ОС  4 842,00 

  
4 842,00 

4 842,00  

4 842,00  4 842,00  -  -  

101-06011 

Включение в электрическую 

централизацию упоров тормозных 

стационарных УТС-380 на 

станции Детское Село 

Октябрьской ж.д. Рабочий проект.  

10 836,00 

29.05.2006  
10 836,00 

10 836,00  

10 836,00  10 836,00  -  -  

В том числе специальностям:  

А_СМ  8 286,00 

  
8 286,00 

8 286,00  

8 286,00  8 286,00  -  -  

А_ОС  2 550,00 

  
2 550,00 

2 550,00  

2 550,00  2 550,00  -  -  
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КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ОТДЕЛА. ПОМЕСЯЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор   А.С.Заиграев 

 
МЕСЯЧНАЯ  МОЩHОСТЬ (руб.) СУММА ПЛАHА (руб.) ЗАГРУЗКА (%) 

   

216 667 287 550 133 

 

Заказчик, объект, 

наименование работ 

Полная 
стоимость, 

руб. 

Объем на 

текущий 

год, руб. 

 

План на три 
месяца, 

руб. 

Июнь  Июль  Август  

Срок по 

внутреннему 

графику 

Остаток до 

конца 

работы 

План Подпись 
ГИПа 

План Подпись 
ГИПа 

План Подпись 
ГИПа Факт Факт Факт 

ГУ ''УКС Правительства Удмуртской Республики''  

2-80_04 

Зоопарк в г. Ижевске  

100 000 

29.03.2006  

100 000 

100 000  

60 000  60 000 

-  

  - 

-  

  - 

-  

  

В том числе:  

2-80_04-10 

Зоопарк в г. Ижевске  

100 000 
28.06.2006  

100 000 
60 000  

60 000  60 000 
-  

  - 
-  

  - 
-  

  

2-04_06 

Проект и РД ДК ''Октябрь''  

33 775 
04.04.2007  

33 775 
33 775  

33 775  33 775 
-  

  - 
-  

  - 
-  

  

В том числе:  

2-04_06-07 

Проект и РД ДК ''Октябрь''  

33 775 

30.05.2006  

33 775 

33 775  

33 775  33 775 

-  

  - 

-  

  - 

-  

  

2-67_05 

Республиканский родильный дом в г.Ижевске УР  

200 000 
28.12.2006  

200 000 
200 000  

50 000  50 000 
-  

  - 
-  

  - 
-  

  

В том числе:  

2-67_05-14 

Республиканский родильный дом в г.Ижевске УР 14 

200 000 

23.05.2006  

200 000 

50 000  

50 000  50 000 

-  

  - 

-  

  - 

-  
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НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЛАН ОТДЕЛА 

 

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЛАН ОТДЕЛА "А" 

Заказчик, работа 
Срок 

окончания 

Всего по 

разбивке 

Выполнено 

на 01.09.2006  

План по месяцам 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Октябрьская.железная дорога ОАО 'РЖД' (Служба 'М', НОКС)  

102-06015-2 

Реконструкция погрузо-

выгрузочного пути № 22 с 

устройством повышенного пути ст. 

Лигово. Октябрьская ж.д. Рабочий 

проект  

29.08.2006  66 348,00  -  66 348,00  -  -  -  

В том числе:  

А_АС    26 829,00  -  26 829,00  -  -  -  

А_ГП    11 206,00  -  11 206,00  -  -  -  

А_ОС    10 913,00  -  10 913,00  -  -  -  

А_СМ    17 400,00  -  17 400,00  -  -  -  

102-06016-3 

Реконструкция грузового двора ст. 

Крюково Октябрьской ж.д. 

Утверждаемая часть рабочего 

проекта.  

15.11.2006  122 885,00  -  -  -  -  122 885,00  

В том числе:  

А_АС    56 854,00  -  -  -  -  56 854,00  

А_ГП    14 876,00  -  -  -  -  14 876,00  

А_ОС    33 933,00  -  -  -  -  33 933,00  

А_СМ    17 222,00  -  -  -  -  17 222,00  
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СВОДНЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеpальный диpектоp 

 

ПЛАН  I  КВАРТАЛА 2006   ГОДА (Объем )  
 

Главные инженеры 

проектов 

Всего Собственные 

силы 

Cубпод-

рядные 

работы 

 C_ОВ А_АС А_ГП А_ИСО А_ОС 

А.А.Линник  1 747 720,00  1 747 720,00   - -  -  -  -  14 445,00  

В.В.Ню  2 420 926,00  2 420 926,00   - -  -  -  1 440 155,00  33 908,00  

В.В.Петров  2 136 342,00  2 036 342,00   100 000,00 11 368,00  247 987,00  23 398,00  -  17 582,00  

О.Н.Смирнова  17 453 161,00  14 972 086,00   2 481 075,00 -  72 000,00  -  225 000,00  609 159,00  

П.С.Черепенникова  2 157 798,00  2 157 798,00   - -  10 000,00  -  36 000,00  123 230,00  

Т.Ю.Русова  1 600 752,00  1 600 752,00   - -  -  8 171,00  -  10 252,00  

Итого:  27 516 699,00  24 935 624,00  2 581 075,00  11 368,00  329 987,00  31 569,00  1 701 155,00  808 576,00  

Мощность:        80 751,00  1 272 003,00  200 118,00  628 242,00  104 535,00  

Загрузка, %        14,08  25,94  15,78  270,78  773,50  

 

Начальник ППО    А.А.Трофимов 
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ОБЪЕДИHЕHHЫЙ ПЛАH   

2 КВАРТАЛА   2006 ГОДА 

Общий объем плана:  24 935 624,00 pуб. 

 

Заказчик, объект, 

 номеp договоpа,  

наименование работ 

Общая 

стоимость 

Объем на 

текущий 

год 

Готовность 

 на  начало 

квартала 

План  на  

кваpтал 

Сpок по 

гpафику 

Октябрьская ж.д. ОАО 'РЖД'(Служба'П'КРП)  

 201-04405-1 

Капитальный ремонт II 

главного пути и укладка 

бесстыкового п ути на 

участке  Идель-Тугунда от 

731 км ПК 1+00 до 734 км 

ПК 4+60 линии Санкт-

Петербург - Мурманск 

Октябрьской ж.д.' Изыскания 

(полевые работы)  

194 921,00  194 921,00   194 921,00   194 921,00   31.05.2006  

 201-04405-2 

Капитальный ремонт II 

главного пути и укладка 

бесстыкового п ути на 

участке  Идель-Тугунда от 

731 км ПК 1+00 до 734 км 

ПК 4+60 линии Санкт-

Петербург - Мурманск 

Октябрьской ж.д.' Изыскания 

(камеральные работы)  

129 947,00  129 947,00   129 947,00   129 947,00   30.06.2006  

 201-04805-2 

Усиленный капитальный 

ремонт 1 главного пути и 

укладка бесст ыкового пути 

на участке Поньгома-Кузема 

от 874 км пк 5+75 до 891 км 

пк 8+00 линии Санкт-

Петербург-Мурманск 

Октябрьской ж .д. Изыскания 

(камеральные работы)  

580 740,00  580 740,00   559 584,00   2,00   31.08.2006  

 201-04905-1 

Капитальный ремонт III 

главного пути и укладка 

бесстыкового пу ти на 

участке Медгора-

Лумбушозеро от 558 км пк 

7+48 до 574 к м пк 9+62 

линии санкт-Петербург-

Мурманск Октябрьской ж.д.  

857 643,00  857 643,00   857 643,00   857 643,00   31.05.2006  
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КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ГИПА (ФОРМАТ А4) 

 

ГИП: Линник 

Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Готов-ность 

на начало 

квартала 

План на 

квартал 

Выполнение по месяцам 

Апрель Май Июнь 

Окт.ж.д. ОАО 'РЖД'(Служба 'Ш')  

330-01106  Капитальный ремонт устройств автоблокировки на  участке Петяярви-Кузнечное Октябрьской 

ж.д. Участок Отрадное-Кузнечное. Рабочая документация, утверждаемая часть по объекту.  

01.04.2006 

31.05.2006  

374 805,00  374 805,00  374 805,00  -  374 805,00  -  

Специальности...  

ЛИННИК  37 481,00  37 481,00  37 481,00  -  37 481,00  -  

А_ОС  10 745,00  10 745,00  10 745,00  -  10 745,00  -  

А_СМ  37 928,00  37 928,00  37 928,00  -  37 928,00  -  

С_СЦБ  288 651,00  288 651,00  288 651,00  -  288 651,00  -  

Всего с/с  374 805,00  374 805,00  374 805,00  -  374 805,00  -  

330-02206-1  Капитальный ремонт устройств СЦБ на станции Парфино Октябрьской ж.д. Станционные 

устройства. Напольное оборудование. Рабочая документация без смет.  

01.04.2006 

04.05.2006  

1 170 115,00  1 170 115,00  1 170 115,00  -  1 170 115,00  -  

Специальности...  

ЛИННИК  114 012,00  114 012,00  114 012,00  -  114 012,00  -  

С_СЦБ  1 038 103,00  1 038 103,00  1 038 103,00  -  1 038 103,00  -  

А_ОС  1 000,00  1 000,00  1 000,00  -  1 000,00  -  

А_СМ  17 000,00  17 000,00  17 000,00  -  17 000,00  -  

Всего с/с  1 170 115,00  1 170 115,00  1 170 115,00  -  1 170 115,00  -  

330-02306-1  Капитальный ремонт устройств АПС на станциях Октябрьской ж.д. Станция Токсово. Переезд 

24км.  

01.04.2006 

30.05.2006  

150 000,00  150 000,00  150 000,00  -  150 000,00  -  

Специальности...  

А_ОС  2 700,00  2 700,00  2 700,00  -  2 700,00  -  

А_СМ  8 775,00  8 775,00  8 775,00  -  8 775,00  -  

ЛИННИК  15 000,00  15 000,00  15 000,00  -  15 000,00  -  

С_СЦБ  123 525,00  123 525,00  123 525,00  -  123 525,00  -  

Всего с/с  150 000,00  150 000,00  150 000,00  -  150 000,00  -  

ООО "Карел-Транс-Неруд"  

537-06019-1  Подъездной железнодорожный путь от ст. Ляскеля до промплощадки ДСУ месторождения 

Гнейсо-Гранитов Ляскеля.  Проверка на соответствие нормам и техническим условиям.  

08.06.2006 

30.06.2006  

52 800,00  52 800,00  52 800,00  -  -  52 800,00  

Специальности...  

ЛИННИК  5 280,00  5 280,00  5 280,00  -  -  5 280,00  

С_СЦБ  47 520,00  47 520,00  47 520,00  -  -  47 520,00  

Всего с/с  52 800,00  52 800,00  52 800,00  -  -  52 800,00  

Итого  

ЛИННИК  171 773,00  171 773,00  171 773,00  -  166 493,00  5 280,00  

А_ОС  14 445,00  14 445,00  14 445,00  -  14 445,00  -  

А_СМ  63 703,00  63 703,00  63 703,00  -  63 703,00  -  

С_СЦБ  1 497 799,00  1 497 799,00  1 497 799,00  -  1 450 279,00  47 520,00  

Всего с/с  1 747 720,00  1 747 720,00  1 747 720,00  -  1 694 920,00  52 800,00  

Субподряд  -  -  -  -  -  -  

Итого  1 747 720,00  1 747 720,00  1 747 720,00  -  1 694 920,00  52 800,00  
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ПЛАН ГИПА (ПОМЕСЯЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

на Июнь, Июль, Август  2006 года (Объем) ГИП: Баранов Е.В.  

Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Остаток до 

конца 

работы 

План на три 

месяца 

Планирование по месяцам Выполнение по месяцам 

Июнь Июль  Август   Июнь  Июль  Август  

ЗАО Нефтехимпроект  

1-2 152/07/6-1  Доп-я к РП  

01.02.2006 

30.09.2006  

776 400,00  156 878,52  776 400,00  388 200,00  388 200,00  -  -  -  156 878,52  

Отделы...  

ЭМ  776 400,00  156 878,52  776 400,00  388 200,00  388 200,00  -  -  -  156 878,52  

Всего с/с  776 400,00  156 878,52  776 400,00  388 200,00  388 200,00  -  -  -  156 878,52  

1-2 152/07/6-2  Техническое сопровождение ОАО "Славнефть-Янос"  

17.02.2006 

31.10.2006  

354 000,00  354 000,00  354 000,00  -  354 000,00  -  -  87 863,00  266 137,00  

Отделы...  

АНХ  227 000,00  227 000,00  227 000,00  -  227 000,00  -  -  87 863,00  139 137,00  

ЭМ  127 000,00  127 000,00  127 000,00  -  127 000,00  -  -  -  127 000,00  

Всего с/с  354 000,00  354 000,00  354 000,00  -  354 000,00  -  -  87 863,00  266 137,00  

17-33/7101/1-3  Согласование РД  

06.07.2006 

30.10.2006  

115 000,00  115 000,00  103 501,00  -  -  103 501,00  -  -  -  

Отделы...  

ЭМ  103 500,00  103 500,00  103 500,00  -  -  103 500,00  -  -  -  

РЕЗЕРВ  11 500,00  11 500,00  1,00  -  -  1,00  -  -  -  

Всего с/с  115 000,00  115 000,00  103 501,00  -  -  103 501,00  -  -  -  
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ПЛАН ГИПА (ШИРОКАЯ ФОРМА)  

ПЛАН 2 КВАРТАЛА 2006  ГОДА (Объем )  
 

ГИП: А.А.Линник 
 

Наименование 
заказчика, этапа, 

договора 

Договор, 
срок 

начала-
конца 

Пока-
затель 

Всего Собствен-
ные силы 

Cубподряд-
ные работы 

А РЕЗЕРВ С 

Капитальный ремонт 

устройств 

автоблокировки на  

участке Петяярви-

Кузнечное Октябрьской 

ж.д. Участок Отрадное-

Кузнечное. Рабочая 

документация, 

утверждаемая часть по 

объекту.  

330-01106 

01.04.2006 

31.05.2006 

РП  

Полн. ст. 

На нач. г. 

На тек. г. 

Остаток 

План кв. 

 

374 805,00 

- 

374 805,00 

374 805,00 

374 805,00 

  

374 805,00 

- 

374 805,00 

374 805,00 

374 805,00 

  

- 

- 

- 

- 

- 

  

48 673,00 

- 

48 673,00 

48 673,00 

48 673,00 

  

37 481,00 

- 

37 481,00 

37 481,00 

37 481,00 

  

288 651,00 

- 

288 651,00 

288 651,00 

288 651,00 

  

    Апрель  -  -   - -  -  -  

    Май  374 805,00  374 805,00   - 48 673,00  37 481,00  288 651,00  

    Июнь  -  -   - -  -  -  

Капитальный ремонт 

устройств СЦБ на 

станции Парфино 

Октябрьской ж.д. 

Станционные 

устройства. Напольное 

оборудование. Рабочая 

документация без смет.  

330-02206-1 

01.04.2006 

04.05.2006 

Р  

Полн. ст. 

На нач. г. 

На тек. г. 

Остаток 

План кв. 

 

1 170 115,00 

- 

1 170 115,00 

1 170 115,00 

1 170 115,00 

  

1 170 115,00 

- 

1 170 115,00 

1 170 115,00 

1 170 115,00 

  

- 

- 

- 

- 

- 

  

18 000,00 

- 

18 000,00 

18 000,00 

18 000,00 

  

114 012,00 

- 

114 012,00 

114 012,00 

114 012,00 

  

1 038 103,00 

- 

1 038 103,00 

1 038 103,00 

1 038 103,00 

  

    Апрель  -  -   - -  -  -  

    Май  1 170 115,00  1 170 115,00   - 18 000,00  114 012,00  1 038 103,00  

    Июнь  -  -   - -  -  -  
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ВЫПУСК ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ  

(состояние на 15.04.2007 г.) 
 

Подразде- 

ление 
 на 2 квартал   на 3 квартал  на 4 квартал   до конца года  

на 1 квартал  

cледующего года 
Годовая мощность  

В % к годовой 

 мощности 

  АБ_1 2 501 556,58 359 200,00 - 2 860 756,58 - 16 000 000,00 17,88 

  АБ_2 1 277 080,00 2 467 534,89 - 3 744 614,89 - 2 970 000,00 126,08 

  АБ_3 1 355 006,31 804 348,26 46 866,00 2 206 220,57 - 1 080 000,00 204,28 

  АБ_7 1 141 083,28 2 793 983,04 2 180 306,07 6 115 372,39 1 163 220,33 810 000,00 754,98 

  АПМ 1 034 721,50 3 340 060,35 269 739,00 4 644 520,85 - 1 890 000,00 245,74 

  АСО_1 4 924 908,48 5 050 611,52 3 439 373,00 13 414 893,00 - 13 770 000,00 97,42 

  АСО_3 8 305 322,07 545 825,00 45 872,00 8 897 019,07 - 9 720 000,00 91,53 

  ВИК 2 041 477,43 4 270 152,93 688 692,00 7 000 322,36 1 417 457,63 6 000 000,00 116,67 

  ГИП 2 177 806,95 1 499 225,86 1 718 675,83 5 395 708,64 307 926,27 - - 

  МЭРС 65 217,39 - - 65 217,39 - 1 080 000,00 6,04 

  ОВ 4 117 205,30 3 249 225,49 1 517 438,00 8 883 868,79 - 7 000 000,00 126,91 

  ОГА 570 274,65 237 222,64 78 261,00 885 758,29 - - - 

  ООС 103 705,98 81 744,00 - 185 449,98 - 1 080 000,00 17,17 

  ПОС 221 648,62 587 964,00 - 809 612,62 - 810 000,00 99,95 

  РЕЗ.ГИПА 20 120,48 - - 20 120,48 - - - 

  РЕЗЕРВ 7 568 717,49 11 610 595,33 62 962 977,64 82 142 290,46 106 692,55 - - 

  СМ 915 562,95 484 896,00 128 338,00 1 528 796,95 - 1 350 000,00 113,24 

  ТС 1 211 494,21 380 921,00 81 744,00 1 674 159,21 - 500 000,00 334,83 

  ТХ 2 254 594,61 1 047 534,00 404 632,00 3 706 760,61 - 2 700 000,00 137,29 

  ТиВ 1 301 172,92 1 102 358,22 - 2 403 531,14 - 1 890 000,00 127,17 

  ФОНД ИН. 1 571 900,95 -8 513 602,17 -305 698,00 -7 247 399,22 - - - 

  ЭИА 3 133 726,96 2 734 217,91 1 314 986,00 7 182 930,87 - 7 290 000,00 98,53 

Всего: 47 814 305,11 34 134 018,27 74 572 202,54 156 520 525,92 2 995 296,78 75 940 000,00 206,11 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)) 

 

Блок "Планирование". Аналитика  на  18.09.2005  

Название формы: «Краткая сводка по ГИПам» 

Условия выборки данных: Проектная продукция 4 кв.2005 г.  

 

ГИП Общая стоимость План на текущий год 

Астахов В.В. 12 181 621,27 724 828,00 

Боим В.П. 400 000,00 400 000,00 

Кантер В.З. 185 000,00 185 000,00 

Щеpбель В.С. 5 191 710,96 129 000,05 

Всего: 17 958 332,23 268 828,05 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (СУБПОДРЯД) 

Блок "Планирование".  

Аналитика (по субподрядным работам) на  18.09.2006   

Название формы:  1. Выборка по ГИПам  

Условия фильтра: ПОКАЗАТЕЛЬ : Реализация.  

СОСТОЯНИЕ : оформлен.  

ВЫВОД : этапы, включая просроченные работы.  

ПЕРИОД : январь - декабрь 2005 г..   

№№ пп. Шифр работы Наименование работы Номер с/п 

договора 

Срок 

окончания 

работ 

Общая 

стоимость 

План на 

текущий год 

Астахов В.В. 

1 2180 - 0649A Руководство по эксплуатации. Проект 

модернизации ООО'ЛУКойл- ВНП'. 

00001 16.02.2005 76 800,00 76 800,00 

Кантер В.З. 

2 1581 - 0596-A Тех. решения по демонтажу и моньажу 

оборудования печей пирол иза ЕВА-121 и ЕВА-122 

установки этилена КП-450. 

  112 370,00 112 370,00 

3 1953 - 0526A Р.д. по замене оборудования узла деаэрации 

установки Э-200 АО'Казаньоргсинтез'. 

365-99/3 25.08.2004 30 000,00 30 000,00 

4 2167 - 0392-B Утверждаемая часть рабочего проекта, в том числе 

документаци я выпущенная субподрядчиком 

(Техэнергохимпром). 

98042696  200 000,00 200 000,00 

5 2167 - 0392-B Утверждаемая часть рабочего проекта, в том числе 

документаци я выпущенная субподрядчиком 

(Техэнергохимпром). 

0392 28.02.2005 45 833,00 45 833,00 

6 2167 - 0392-E Окончание работ по проекту кроме части КиА. 

(Установка произ еры в составе висбрекинга на 

ОАО'Нижнекамскнефтехим'). 

1087/1566 28.02.2005 85 000,00 85 000,00 

7 2167 - 0677-A Реакторный блок. Разработка технологической 

схемы РБ и расче т основных показателей работы 

РБ.Блок фракционирования. 

  3 480 000,00 3 480 000,00 

8 2167 - 0677-B Разарботка компоновочного и монтажно-

технологической схемы Р .Б. 

  2 320 000,00 2 320 000,00 

9 2260 - 0655-A Р. д. узла налива в автоцистерны и реконструкция 

эстакады ти т. 619 на ОАО'Нижнекамскнефтехим' 

1567 28.02.2005 85 000,00 85 000,00 

     6 358 203,00 6 358 203,00 

Кутикова В.Н. 

10 1166 - 0566A Р.п. склада для хранения огнетушащих средств с 

привязкой к с етям завода. 

1064/173М 15.10.2004 21 692,00 21 692,00 

Маненков В.А. 

11 2067 - 0453-A Разработка CED сырьевого парка, производства 

электроэнергии, РМБ, CD объектов общего 

назначения СП 'НПЗ Вьетросс'. 

0453/2  2 908 644,00 2 908 644,00 

12 2067 - 0453-A Разработка CED сырьевого парка, производства 

электроэнергии, РМБ, CD объектов общего 

назначения СП 'НПЗ Вьетросс'. 

0453/3  1 021 356,00 1 021 356,00 

13 2067 - 0453-A Разработка CED сырьевого парка, производства 

электроэнергии, РМБ, CD объектов общего 

назначения СП 'НПЗ Вьетросс'. 

10/2000 07.02.2005 300 000,00 300 000,00 

14 2067 - 0453-B Разработка BED установки концентрирования 

пропилена. СП 'НПЗ Вьетросс'. 

  400 000,00 400 000,00 

15 2067 - 0453-C Разработка CED товарного парка и сооружений 

морского термина ла, соединительных 

трубопроводов, включая автодороги и мосты на 

дорогах СП 'НПЗ Вьетросс'. 

0453/1  2 142 857,00 2 142 857,00 

16 2067 - 0453-C Разработка CED товарного парка и сооружений 

морского термина ла, соединительных 

трубопроводов, включая автодороги и мосты на 

дорогах СП 'НПЗ Вьетросс'. 

  857 143,00 857 143,00 

     7 630 000,00 7 630 000,00 

Щеpбель В.С. 

17 1586 - 0041-B Р.п.установки производства серы .Окончание всех 

работ. 

95018  2 054 090,00 1 697 595,00 

18 1586 - 0409-B Выполнение изометрических чертежей 

трубопроводов в.д. (АО 'ИркутскНИИхиммаш). 

4904/409 18.02.2004 280 000,00 280 000,00 

     2 334 090,00 1 977 595,00 
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5. Отчетность 
 

 Этот раздел содержит разнообразные формы, связанные с отчетными данными. 

Стандартные отчеты делятся на две группы: сводки (краткие формы) и реестры (списки 

работ).  

 Сводки содержат отчетные данные за квартал, сгруппированные по подразделениям 

или ГИПам, а также сводный отчет – форму, содержащую двойную группировку.   

 Реестры включают, в частности, форму, содержащую вклад в отчетность каждого 

подразделения по каждой работе, и сводный реестр – группировку отчетных данных по 

заказчикам. Остальные реестры являются специфичными для каждого отчетного показателя. 

Так, списки по отделам являются инструментом, доводящим до подразделений данные о 

приходящейся на их долю проектной продукции и реализации; такая форма необходима в 

случае оплаты работ производственным подразделениям по проектной продукции и 

реализации соответственно. Напротив, форма 4А (для актирования помесячных сумм по 

договорам), реестры незавершенных и выполнявшихся работ уместны только при 

отчетности по объему. Есть также формы, описывающие отчетность по субподрядным 

работам.  

 Аналитические формы в этом блоке, подобно блоку «Планирование», позволяют 

получать в различных видах данные по выполнения работ собственными силами и по 

субподряду. 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СВОДКА ПО ОТДЕЛАМ » 

Назначение отчета 

Предназначен для общей оценки итогов работы за очередной месяц (квартал) по 

подразделениям. Используется руководством организации 

Варианты вывода 

- по отделам или (при разбивке по специальностям) по специальностям; 

- по любому из планируемых показателей 

- за указанный квартал 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

подразделений 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Отдел (специальность) Краткое наименование подразделения 

Квартальная мощность Квартальная мощность из справочника отделов 

(специальностей) 

Квартальный план Общая сумма заявок на квартал по подразделению. 

Выводится только в сводке по объему 

Загрузка, % Процент квартального плана относительно квартальной 

мощности. Выводится только в сводке по объему 

К началу квартала Отчетный показатель с начала года до начала отчетного 

квартала по подразделению. Не выводится по реализации 

Отчетные суммы (помесячно) Отчетные показатели за каждый месяц по подразделению 

Итог за квартал Сумма отчетных объемов за отчетный квартал 

% к мощности Процент отчетной суммы к квартальной мощности. Не 

выводится по реализации 

Всего с начала года Сумма граф «К началу квартала» и «Итог за квартал» 

Шаблон 

Vpo1-1 Отчет по объему 

Vpo1-2 Отчет по проектной продукции 

Vpo1-3 Отчет по реализации 

Имя файла 

Svot.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СВОДКА ПО ГИПАМ» 

Назначение отчета 

Предназначен для общей оценки итогов работы ГИПов за очередной месяц (квартал). 

Используется руководством организации 

Варианты вывода 

- с учетом или без учета субподрядных работ; 

- по любому из планируемых показателей; 

- по месяцам за указанный квартал или по кварталам за текущий год 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

ГИП Фамилия ГИПа 

Помесячные (поквартальные) 

показатели 

Суммарная отчетность по работам данного ГИПа с 

учетом или без учета субподрядных работ за 

соответствующий месяц (квартал) по заданному 

показателю (в случае вывода по кварталам за текущий 

год – нарастающим итогом) 

Шаблон 

Vpo6-1 Поквартально за год 

Vpo6-2 Помесячно за квартал 

Имя файла 

Gipkv.rtf Поквартально за год 

Gipmon.rtf Помесячно за квартал 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СВОДНЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ» 

Назначение отчета 

Предназначен для общей оценки результатов работы за очередной месяц или квартал. 

Используется руководством организации 

Варианты вывода 

- на указанный квартал; 

- в случае разбивки по специальностям – вывод по специальностям или отделам;  

- по любому из планируемых показателей  

Условия вывода 

Выводятся строки ГИПов, у которых есть ненулевые отчетные объемы за указанный квартал 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

ГИП Фамилия ГИПа 

Всего Общая сумма выполненного объема работ (проектной 

продукции, реализации) по данному ГИПу за отчетный 

квартал  

Собственные силы Общая сумма выполненного объема работ (проектной 

продукции, реализации) собственными силами по 

данному ГИПу за отчетный квартал  

Субподрядные работы Общая сумма выполненных объемов (проектной 

продукции, реализации) субподрядных работ по 

данному ГИПу за отчетный квартал 

Графы по подразделениям Объемы (проектная продукция, реализация), которые 

выполнены в отчетном квартале данным 

подразделением по  работам данного ГИПа 

Шаблон 

Vpo2,vpo2d 

Имя файла 

Kvot.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « РЕЕСТР» 

Назначение отчета 

Предназначен для детальной оценки результатов работы за очередной месяц. Используется 

руководством организации 

Варианты вывода 

- за указанный месяц; 

- в случае разбивки по специальностям – вывод по специальностям или отделам;  

- по любому из планируемых показателей; 

- по каждой работе или по заказчикам; 

- в целом или по каждому ГИПу отдельно  

Условия вывода 

Выводятся строки работ (или заказчиков), по которым есть ненулевые отчетные суммы по 

данному показателю за указанный месяц хотя бы по одному из подразделений или по 

субподряду 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В случае вывода по работам - в числовом порядке 

заказчиков и алфавитном порядке договоров и этапов; в 

случае вывода по заказчикам – в алфавитном порядке их 

кратких наименований 

Группировка По заказчикам – в случае вывода по заказчикам 

Заполнение граф 

Работа/ заказчик Шифр заказчика, договора, этапа (в случае вывода по 

работам); краткое наименование заказчика (в случае 

вывода по заказчикам) 

Всего Общая сумма выполненного объема работ (проектной 

продукции, реализации) по данной работе (заказчику) за 

отчетный месяц 

Собственные силы Общая сумма выполненного объема работ (проектной 

продукции, реализации) собственными силами по 

данной работе (заказчику) за отчетный месяц 

Субподрядные работы Общая сумма выполненных объемов (проектной 

продукции, реализации) субподрядных работ по данной 

работе (заказчику) за отчетный месяц 

Графы по подразделениям Объемы (проектная продукция, реализация), которые 

выполнены данным подразделением по  данной работе 

(заказчику) за отчетный месяц 

Шаблон 

Vpo3-1,vpo3-1d Реестр по объему 

Vpo3-2,vpo3-2d Реестр по проектной продукции 

Vpo3-3,vpo3-3d Реестр по реализации 

Имя файла 

Reesv_<номер месяца>.rtf Реестр по объему 

Reesp_<номер месяца>.rtf Реестр по проектной продукции 

Reesr_<номер месяца>.rtf Реестр по реализации 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СВОДНЫЙ РЕЕСТР» 

Назначение отчета 

Предназначен для детальной оценки результатов работы за очередной месяц. Используется 

руководством организации 

Варианты вывода 

- за указанный месяц  

Условия вывода 

Выводятся строки заказчиков, по которым есть ненулевые отчетные объемы или принятая 

проектная продукция  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

заказчиков 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Заказчик Краткое наименование заказчика 

Объем Всего 

 

Сумма отчетного объема работ по всем подразделениям 

и субподрядным работам для данного заказчика за 

указанный месяц 

Собственные 

силы 

Сумма отчетного объема работ по всем подразделениям 

для данного заказчика за указанный месяц 

Субподрядные 

работы 

Сумма отчетного объема работ по всем субподрядным 

работам для данного заказчика за указанный месяц 

Проектная 

продукция (в 

случае, если 

входит в число 

отчетных 

показателей на 

уровне 

подразделений) 

Всего 

 

Сумма отчетной проектной продукции по всем 

подразделениям и субподрядным работам для данного 

заказчика за указанный месяц 

Собственные 

силы 

Сумма отчетной проектной продукции по всем 

подразделениям для данного заказчика за указанный 

месяц 

Субподрядные 

работы 

Сумма отчетной проектной продукции по всем 

субподрядным работам для данного заказчика за 

указанный месяц 

Проектная 

продукция (в 

случае, если не 

входит в число 

отчетных 

показателей на 

уровне 

подразделений) 

Всего 

 

Принятая проектная продукция (режим Реализация – 

Завершение работ) при условии, что год подписания 

акта – текущий и месяц - указанный 

Собственные 

силы 

Принятая проектная продукция – в т.ч. собственные 

силы (режим Реализация – Завершение работ) при 

условии, что год подписания акта – текущий и месяц - 

указанный 

Субподрядные 

работы 

Принятая проектная продукция – в т.ч. субподряд 

(режим Реализация – Завершение работ) при условии, 

что год подписания акта – текущий и месяц - указанный 

Шаблон 

Vpo3-1,vpo3-1d Реестр по объему 

Vpo3-2,vpo3-2d Реестр по проектной продукции 

Vpo3-3,vpo3-3d Реестр по реализации 

Имя файла 

Svor_<номер месяца>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СПИСКИ ПО ОТДЕЛАМ» 

Назначение отчета 

Предназначен для информирования начальников отделов о работах, подлежащих оплате, и 

сумме оплат по ним. Формируется только по показателям проектной продукции и реализации 

в случае соответствующей настройки 

Варианты вывода 

- за указанный месяц;  

- по проектной продукции или реализации (при соответствующей настройке); 

- по указанному отделу  

Условия вывода 

Выводятся строки договоров и этапов, по которым есть ненулевые отчетные показатели за 

соответствующий месяц по данному отделу 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

заказчиков 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Договор Шифр заказчика, договора, этапа 

К оплате за 

месяц 

По проектной 

продукции 

 

Сумма по разбивке, умноженная на долю принятой 

проектной продукции по отношению к договорной цене, 

за вычетом отчетности по проектной продукции на 

начало отчетного месяца 

По реализации Сумма по разбивке, умноженная на оплаченную долю 

договорной цены, за вычетом отчетности по реализации 

на начало отчетного месяца 

По разбивке Сумма по разбивке (в случае разбивки по 

специальностям – сумма разбивок по специальностям, 

входящим в данный отдел) 

Ранее принято Состояние отчетности по соответствующему 

показателю и отделу на начало отчетного месяца 

Шаблон 

Vpo5 

Имя файла 

Reot_<уникальный ключ отдела>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ФОРМА 4А» 

Назначение отчета 

Предназначен для информирования заказчика или инвестора по договору о выполненных за 

очередной месяц объемах работ. Используется в случае, если в договоре указана помесячная 

оплата работ и заменяет акт сдачи-приемки работ в качестве основания для оплаты. 

Формируется только для показателя «Объем» в случае его указания в настройке  

Варианты вывода 

- за указанный месяц;  

- по указанному заказчику  

Условия вывода 

Выводятся строки договоров и этапов с указанным заказчиком, по которым есть ненулевые 

отчетные показатели на конец указанного месяца 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке шифров договоров и этапов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

№ договора, этапа Шифр заказчика, договора, этапа 

Наименование незаконченных 

объектов (этапов) 

Полное наименование работы 

Договорная цена объекта (этапа) Полная стоимость всего 

Стоимость 

выполненных 

проектных и 

изыскательских 

работ 

С начала 

проектирования 

Сумма отчетности по всем подразделениям и 

субподряду на конец указанного месяца 

В том числе с 

начала 

текущего года 

Сумма отчетности по всем подразделениям и 

субподряду на конец указанного месяца за вычетом 

суммы состояния отчетности на 1 января текущего года 

Из них за 

отчетный месяц 

Сумма отчетности по всем подразделениям и 

субподряду за указанный месяц 

Шаблон 

Vpo5 

Имя файла 

Reot_<уникальный ключ отдела>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕЗАВЕРШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ)» 

Назначение отчета 

Предназначен для  уточнения бухгалтерской отчетности. Формируется только по показателю 

«Объем» в случае его указания в настройке 

Варианты вывода 

- по состоянию на конец указанного месяца  

Условия вывода 

Выводятся строки договоров и этапов, по которым есть превышение выполненного объема 

над принятой проектной продукцией по состоянию на конец указанного месяца 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам. Есть вариант группировки по ГИПам 

Заполнение граф 

Номер договора Шифр заказчика, договора, этапа 

Наименование заказчика и 

договора 

Полное наименование работы 

Срок окончания работ Дата окончания работ по договору 

Стоимость по договорной цене Полная стоимость всего 

Незавершенное 

производство 

Собственными 

силами 

Разность между суммой отчетности по данной работе по 

всем подразделениям и суммой принятой проектной 

продукции собственными силами в режиме 

«Завершение работ» 

Субподрядчики Разность между суммой отчетности по данной работе по 

всем субподрядчикам и суммой принятой проектной 

продукции субподряда в режиме «Завершение работ» 

Срок сдачи Дата проектной продукции 

Шаблон 

Vpo8 

Имя файла 

Nekre_<номер отчетного месяца>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ – РАСШИРЕННАЯ ФОРМА» 

Назначение отчета 

Предназначен для  уточнения бухгалтерской отчетности. Формируется только по показателю 

«Объем» в случае его указания в настройке. Воспроизводит алгоритм ручного расчета 

незавершенной продукции, тем самым сохраняя его наглядность и возможность 

последовательного сравнения результатов от месяца к месяцу. Выводится только в случае, 

если в настройке указаны одновременно показатели «Объем» и «Проектная продукция»  

Варианты вывода 

- по состоянию на конец указанного месяца. При необходимости включается возможность 

вывода диагностических сообщений  

Условия вывода 

Выводятся строки договоров и этапов, по которым либо были незавершенные объемы работ 

на начало текущего года, либо выполнялись объемы работ в течение текущего года 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов, числовом порядке 

шифров заказчиков и алфавитном порядке шифров 

договоров и этапов 

Группировка По ГИПам и заказчикам 

Заполнение граф 

ГИП, заказчик, номер договора, 

наименование работы 

Шифр заказчика, договора, этапа, полное наименование 

работы 

Сметная 

стоимость 

Собственными 

силами 

Стоимость собственными силами всего 

Субподряд Стоимость субподряда всего 

Незавершенное 

производство 

на начало года  

Собственными 

силами 

Сумма отчетности по объему собственными силами на 

первое января текущего года за вычетом суммы 

отчетности по проектной продукции собственными 

силами на первое января текущего года 

Субподряд Сумма отчетности по объему по субподряду на первое 

января текущего года за вычетом суммы отчетности по 

субподряду на первое января текущего года 

Выполнено 

за указанный 

месяц 

Собственными 

силами 

Сумма отчетности по объему собственными силами за 

указанный месяц 

Субподряд Сумма отчетности по объему по субподряду за 

указанный месяц 

Выполнено 

с начала года 

Собственными 

силами 

Состояние отчетности по объему собственными силами 

на конец указанного месяца за вычетом суммы 

отчетности по объему собственными силами на первое 

января текущего года 

Субподряд Состояние отчетности по объему по субподряду на 

конец указанного месяца за вычетом суммы отчетности 

по объему по субподряду на первое января текущего 

года 

Проектная 

продукция 

с начала года 

Собственными 

силами 

Состояние отчетности по проектной продукции 

собственными силами на конец указанного месяца за 

вычетом суммы отчетности по проектной продукции 

собственными силами на первое января текущего года 

Субподряд Состояние отчетности по проектной продукции по 

субподряду на конец указанного месяца за вычетом 

суммы отчетности по проектной продукции по 

субподряду на первое января текущего года 
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Проектная 

продукция 

за указанный 

месяц 

Собственными 

силами 

Сумма отчетности по проектной продукции  

собственными силами за указанный месяц 

Субподряд Сумма отчетности по проектной продукции  по 

субподряду за указанный месяц 

Незавершенные 

работы 

на конец 

указанного 

месяца 

Собственными 

силами 

Состояние отчетности по объему собственными силами 

на конец указанного месяца за вычетом состояния 

отчетности по проектной продукции собственными 

силами на конец указанного месяца  

Субподряд Состояние отчетности по объему по субподряду на 

конец указанного месяца за вычетом состояния 

отчетности по проектной продукции по субподряду на 

конец указанного месяца 

Шаблон 

Ot8-1 

Имя файла 

Nekх_<номер отчетного месяца>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ВЫПОЛНЯВШИЕСЯ РАБОТЫ» 

Назначение отчета 

Предназначен для  уточнения бухгалтерской отчетности. Формируется только в случае 

указания показателя «Объем» в настройке 

Варианты вывода 

- за указанный месяц; 

- с основной группировкой по заказчикам или ГИПам 

Условия вывода 

Выводятся строки договоров и этапов, по которым есть выполненный объем или принятая  

проектная продукция за указанный месяц 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам или по ГИПам и заказчикам 

Заполнение граф 

№ договора, этапа Шифр заказчика, договора, этапа 

Наименование заказчика, 

договора, этапа 

Полное наименование работы 

Срок начала работ Дата начала работ по договору 

Срок окончания работ Дата окончания работ по договору 

Выполнено за 

месяц 

Всего Сумма отчетных объемов за указанный месяц по 

подразделениям и субподрядным работам 

Собственными 

силами 

Сумма отчетных объемов за указанный месяц по 

подразделениям  

Субподрядчики Сумма отчетных объемов за указанный месяц по  

субподрядным работам 

Проектная 

продукция (в 

случае указания 

«Проектная 

продукция» в 

числе отчетных 

показателей в 

настройке) 

Всего Сумма отчетной проектной продукции за указанный 

месяц по подразделениям и субподрядным работам 

Собственными 

силами 

Сумма отчетной проектной продукции за указанный 

месяц по подразделениям  

Субподрядчики Сумма отчетной проектной продукции за указанный 

месяц по  субподрядным работам 

Проектная 

продукция (в 

случае, если 

«Проектная 

продукция» не 

указана в числе 

отчетных 

показателей в 

настройке) 

Всего Сумма принятой проектной продукции, указанная в 

режиме «Завершение работ», при условии, что дата 

подписания акта относится к указанному месяцу 

Собственными 

силами 

Сумма принятой проектной продукции собственными 

силами, указанная в режиме «Завершение работ», при 

условии, что дата подписания акта относится к 

указанному месяцу 

Субподрядчики Сумма принятой проектной продукции субподряда, 

указанная в режиме «Завершение работ», при условии, 

что дата подписания акта относится к указанному 

месяцу 

Шаблон 

Vpo9 Группировка по заказчикам 

Vpo9-1 Группировка по ГИПам и заказчикам 

Имя файла 

Vypdog_<номер отчетного месяца>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СПИСОК ПО ОТДЕЛУ» 

Назначение отчета 

Предназначен для  информирвания начальников отделов о суммах подлежащих 

распределению зарплаты. Формируется только по показателям «Проектная продукция» и 

«Реализацияф» в случае соответствующих настроек 

Варианты вывода 

- за указанный месяц  

Условия вывода 

Выводятся работы (шифры), по которым за указанный месяц есть отчетность по проектной 

продукции и реализации соответственно  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

заказчиков и алфавитном порядке шифров основных 

договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Договор Шифр заказчика, основного договора, этапа 

К оплате за месяц Сумма отчетности по сооветствующему показателю по 

работе для данного отдела. Второй строкой – сумма 

причитающейся зарплаты (получается умножением 

суммы отчетности на показатель «доля зарплаты в 

стоимости работ» из Настройки; если в ini-файле 

прописана строка pi2=1, то этот показатель берется из 

карточки работы) 

По разбивке Объем работ данного отдела в разбивке 

Ранее принято Состояние отчетности данного отдела на начало 

указанного месяца 

Шаблон 

Vpo5x 

Имя файла 

Reot_<ключ отдала>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « РЕЕСТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ СУБПОДРЯДЧИКОВ» 

Назначение отчета 

Предназначен для  уточнения бухгалтерской отчетности. Формируется только по показателю 

«Проектная продукция» в случае его указания в настройке 

Варианты вывода 

- за указанный месяц  

Условия вывода 

Выводятся субподрядные договоры, по которым есть отчетность по проектной продукции за 

указанный месяц 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

заказчиков и алфавитном порядке шифров основных 

договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Заказчик, договор Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Номер субподрядного договора Номер субподрядного договора 

Субподрядчик Краткое наименование субподрядчика 

Проектная продукция Отчетная сумма проектной продукции по 

соответствующему субподрядному договору за 

указанный месяц 

Главный инженер проекта ГИП основного договора 

Шаблон 

Vpo4-1 

Имя файла 

Sopers.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ» 

Назначение отчета 

Предназначен для  уточнения бухгалтерской отчетности. Формируется только по показателю 

«Объем» в случае его указания в настройке 

Варианты вывода 

- за указанный месяц  

Условия вывода 

Выводятся субподрядные договоры, по которым есть отчетность по объему за указанный 

месяц 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

заказчиков и алфавитном порядке шифров основных 

договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Заказчик, договор Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Номер субподрядного договора Номер субподрядного договора 

Субподрядчик Краткое наименование субподрядчика 

Выполненный объем Отчетная сумма выполненного объема по 

соответствующему субподрядному договору за 

указанный месяц 

Главный инженер проекта ГИП основного договора 

Шаблон 

Vpo4-3 

Имя файла 

Svpers.rtf 
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Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ» 

Назначение отчета 

Предназначен для уточнения бухгалтерской отчетности. Формируется только по показателю 

«Реализация» в случае его указания в настройке и при отсутствии в ней признака «Зачисялть 

аванс в реализацию» 

Варианты вывода 

-за указанный месяц – по организациям – исполнителям или в целом 

Условия вывода 

Выводятся работы, по которым есть отчетность по реализации в указанном месяце 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов, внутри – по числовому 

шифру заказчика, далее - в алфавитном порядке шифров 

основных договоров и этапов 

Группировка По ГИПам и заказчикам 

Заполнение граф 

Шифр договора Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Наименование работы Полное наименование работы 

Номер акта Номер акта из режима «Реализация» - «Завершение и 

оплата» 

Дата подписания Дата подписания акта из режима «Реализация» - 

«Завершение и оплата» 

Всего реализация Сумма реализации за месяц, включая НДС 

В том числе НДС НДС, вычисленный по сумме реализации 

Собственные силы «Чистая» отчетность по реализации собственными 

силами за указанный месяц по данной работе 

Сумма субподряда «Чистая» отчетность по реадизации  по субподрядчикам 

за указанный месяц по данной работе 

Наименование субподрядчика Наименования субподрядчиков из субподрядных 

карточек 

Шаблон 

Vpo10 

Имя файла 

Verre_<номер месяца> 
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Альбом форм 

СВОДКА ПО ОТДЕЛАМ (ОБЪЕМ)  

Cводка 
по специальностям за третий кв. 2006 г. (объем) 

 

Отдел 
Квартальная 

мощность 
Квартальный 

план 
Загрузка,% 

К началу 
квартала 

Отчетные суммы  (помесячно) 
 

Итог за квартал 
% к 

мощн. 
Всего с начала 

года 

     Июль Август Сентябрь    

C_ОВ  80 751,00  60 000,00  74,30  14 768,00  0,00  15 760,00  0,00  15 760,00  19,52  30 528,00  

А_АС  1 272 003,00  1 614 002,00  126,89  344 987,00  373 142,00  433 289,00  285 131,00  1 091 562,00  85,81  1 436 549,00  

А_ГП  200 118,00  334 037,00  166,92  31 569,00  245 339,00  17 492,00  14 206,00  277 037,00  138,44  308 606,00  

А_ИСО  628 242,00  1 299 659,00  206,87  1 651 155,00  292 414,00  648 045,00  402 200,00  1 342 659,00  213,72  2 993 814,00  

А_ОС  104 535,00  1 128 318,00  1 079,37  1 009 591,00  329 146,00  495 229,00  498 197,00  1 322 572,00  1 265,20  2 332 163,00  

А_СМ  697 533,00  1 277 648,00  183,17  1 201 249,00  426 082,00  239 147,00  494 319,00  1 159 548,00  166,24  2 360 797,00  

И_Д  578 640,00  1 733 355,00  299,56  2 944 567,00  1 630 510,00  113 001,00  79 658,00  1 823 169,00  315,08  4 767 736,00  

И_ИГ  1 070 436,00  2 567 605,00  239,87  3 330 620,00  2 115 268,00  107 780,00  194 557,00  2 417 605,00  225,85  5 748 225,00  

И_ИТ  1 204 794,00  2 750 993,00  228,34  4 265 670,00  1 888 318,00  76 419,00  637 521,00  2 602 258,00  215,99  6 867 928,00  

И_КП  1 752 276,00  6 311 523,00  360,19  4 458 935,00  867 589,00  3 860 640,00  2 610 295,00  7 338 524,00  418,80  11 797 459,00  

И_ПЖ  731 544,00  2 896 799,00  395,98  2 109 560,00  634 153,00  1 788 835,00  1 141 726,00  3 564 714,00  487,29  5 674 274,00  

КУДРЯВЦ  0,00  475 367,00  -  0,00  82 113,00  86 877,00  106 377,00  275 367,00  -  275 367,00  

ЛИННИК  179 946,00  413 306,00  229,68  266 064,00  0,00  14 273,00  136 839,00  151 112,00  83,98  417 176,00  

МОСТОВЩ  0,00  94 032,00  -  0,00  94 032,00  0,00  0,00  94 032,00  -  94 032,00  

НЮ  0,00  0,00  -  249 999,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -  249 999,00  

ПЕТРОВ  108 288,00  0,00  0,00  218 019,00  1 704,00  22 650,00  8 443,00  32 797,00  30,29  250 816,00  

РУСОВА  212 064,00  1 557 142,00  734,28  363 374,00  369 120,00  867 042,00  600 615,00  1 836 777,00  866,14  2 200 151,00  

С_ВК  292 086,00  302 254,00  103,48  287 858,00  166 309,00  84 615,00  5 000,00  255 924,00  87,62  543 782,00  

С_ООС  0,00  75 212,00  -  0,00  75 212,00  0,00  0,00  75 212,00  -  75 212,00  

С_СВЯЗЬ  450 921,00  1 957 336,00  434,08  805 492,00  202 872,00  324 993,00  232 781,00  760 646,00  168,69  1 566 138,00  

С_СЦБ  450 921,00  3 460 464,00  767,42  2 533 060,00  1 147 958,00  216 689,00  1 167 611,00  2 532 258,00  561,57  5 065 318,00  

С_ТС  231 021,00  105 000,00  45,45  102 200,00  0,00  14 060,00  0,00  14 060,00  6,09  116 260,00  

С_ТХ  385 350,00  290 399,00  75,36  274 088,00  0,00  99 489,00  45 830,00  145 319,00  37,71  419 407,00  

С_ЭС  595 344,00  838 753,00  140,89  728 535,00  190 156,00  519 093,00  280 923,00  990 172,00  166,32  1 718 707,00  

СМИРНОВА  220 419,00  691 570,00  313,75  1 188 217,00  629 082,00  15 880,00  46 608,00  691 570,00  313,75  1 879 787,00  

ЧЕРЕПЕНН  204 564,00  0,00  0,00  610 323,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  610 323,00  

Итого : 11 750 241,00  32 234 774,00  274,33  28 989 900,00  11 760 519,00  10 061 298,00  8 988 837,00  30 810 654,00  262,21  59 800 554,00  
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Альбом форм 

СВОДКА ПО ОТДЕЛАМ (ПРОЕКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

Cводка 
по специальностям за третий кв. 2006 г. (пр. продукция) 

 

Отдел 
Квартальная 

мощность 
К началу 
квартала 

Отчетные суммы  (помесячно) 
 

Итог за 
квартал 

% к мощн. Всего с начала года 

   Июль Август Сентябрь    

C_ОВ  80 751,00  60 000,00  0,00  15 760,00  0,00  15 760,00  19,52  75 760,00  

А_АС  1 272 003,00  872 726,00  373 142,00  433 289,00  285 131,00  1 091 562,00  85,81  1 964 288,00  

А_ГП  200 118,00  95 000,00  245 339,00  17 492,00  14 206,00  277 037,00  138,44  372 037,00   

А_ИСО  628 242,00  776 076,00  292 414,00  648 045,00  402 200,00  1 342 659,00  213,72  2 118 735,00  

А_ОС  104 535,00  240 918,00  329 146,00  495 229,00  498 197,00  1 322 572,00  1 265,20  1 563 490,00  

А_СМ  697 533,00  165 000,00  426 082,00  239 147,00  494 319,00  1 159 548,00  166,24  1 324 548,00  

И_Д  578 640,00  316 792,00  1 630 510,00  113 001,00  79 658,00  1 823 169,00  315,08  2 139 961,00  

И_ИГ  1 070 436,00  1 005 019,00  2 115 268,00  107 780,00  194 557,00  2 417 605,00  225,85  3 422 624,00  

И_ИТ  1 204 794,00  1 137 711,00  1 888 318,00  76 419,00  637 521,00  2 602 258,00  215,99  3 739 969,00  

И_КП  1 752 276,00  1 524 149,00  867 589,00  3 860 640,00  2 610 295,00  7 338 524,00  418,80  8 862 673,00  

И_ПЖ  731 544,00  0,00  634 153,00  1 788 835,00  1 141 726,00  3 564 714,00  487,29  03 564 714,00  

КУДРЯВЦ  0,00  200 000,00  82 113,00  86 877,00  106 377,00  275 367,00  -  475 367,00  

ЛИННИК  179 946,00  0,00  0,00  14 273,00  136 839,00  151 112,00  83,98  151 112,00  

ПЕТРОВ  108 288,00  0,00  94 032,00  0,00  0,00  94 032,00  -  94 032,00  

РЕЗЕРВ  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -  0,00  

РУСОВА  212 064,00  0,00  1 704,00  22 650,00  8 443,00  32 797,00  30,29  32 797,00  

С_ВК  292 086,00  128 973,00  369 120,00  867 042,00  600 615,00  1 836 777,00  866,14  1 965 750,00  

С_СВЯЗЬ  450 921,00  141 522,00  166 309,00  84 615,00  5 000,00  255 924,00  87,62  397 446,00  

С_СЦБ  450 921,00  97 672,00  75 212,00  0,00  0,00  75 212,00  -  172 884,00  

С_ТС  231 021,00  105 000,00  202 872,00  324 993,00  232 781,00  760 646,00  168,69  865 646,00  

С_ТХ  385 350,00  240 000,00  1 147 958,00  216 689,00  1 167 611,00  2 532 258,00  561,57  2 772 258,00  

С_ЭС  595 344,00  231 328,00  0,00  14 060,00  0,00  14 060,00  6,09  245 388,00  

СМИРНОВА  220 419,00  341 858,00  0,00  99 489,00  45 830,00  145 319,00  37,71  487 177,00  

  11 447 232,00  7 679 744,00  11 760 519,00  10 061 298,00  8 988 837,00  30 810 654,00  0,00  38 490 398,00  
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Альбом форм 

 

СВОДКА ПО ОТДЕЛАМ (РЕАЛИЗАЦИЯ) 

 

 

Cводка по отделам за 1  кв. 2005  г. (Реализация ) 

 

 

Отдел К началу 

квартала 

Отчетные суммы  ( помесячно ) 

 

Итог за 

квартал 

Всего с начала 

года  

   янваpь   февpаль   маpт    

Mаст.1 - 1 484 716 2 141 839 2 766 984 6 393 539 6 393 539 

Mаст.2 - 5 543 677 1 852 269 1 502 681 8 898 627 8 898 627 

Mаст.3 - 1 524 945 1 271 050 472 177 3 268 172 3 268 172 

Mаст.4 - 483 781 436 398 1 544 470 2 464 649 2 464 649 

Mаст.5 - 140 953 4 238 501 9 228 599 13 608 053 13 608 053 

Mаст.7 - 878 353 667 637 136 000 1 681 990 1 681 990 

ОСК - 5 000 660 146 70 033 735 179 735 179 

ОСО - 1 353 390 1 656 497 894 500 3 904 387 3 904 387 

ОЭО - 1 466 123 2 579 185 1 082 933 5 128 241 5 128 241 

МТО - 659 946 529 280 638 714 1 827 940 1 827 940 

ООС - 2 330 580 4 843 530 4 384 721 11 558 831 11 558 831 

ОСЭ - 528 881 422 086 1 639 329 2 590 296 2 590 296 

ЦАП - - - - - - 

ВТК - - - - - - 

РЕЗЕРВ - - - - - - 

Итого: - 16 400 345 21 298 418 24 361 141 62 059 904 62 059 904 
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Альбом форм 

 

СВОДКИ ПО ГИПАМ 

 

Сводка  отчетности  по  ГИПам  за  2006 год 

( объем)  
 

Г  И  П Отчетность  по кварталам ( нарастающий итог ) 

 

  I   II   III  IV 

А.А.Линник  0,00  3 390 635,00  4 901 765,00  12 092 885,00  

А.Н.Кудрявцева  0,00  0,00  2 753 669,00  14 889 255,00  

А.Р. Мохова  0,00  0,00  0,00  555 853,00  

В.В.Ню  0,00  2 500 000,00  2 500 000,00  2 500 000,00  

В.В.Петров  0,00  3 566 772,00  3 968 248,00  20 869 662,00  

О.Н.Смирнова  0,00  13 969 663,00  24 621 782,00  32 932 342,00  

П.С.Черепенникова  0,00  2 625 195,00  2 625 195,00  2 625 195,00  

Т.А.Мостовщиков  0,00  0,00  940 325,00  940 325,00  

Т.Ю.Русова  0,00  5 024 309,00  21 980 393,00  27 123 203,00  

Всего : 0,00  31 076 574,00  64 291 377,00  114 528 720,00  

 

 

 

Сводка  отчетности  по  ГИПам  за  второй кваpтал  2006 года 

( объем)  
 

Г  И  П Отчетность  по месяцам 

 

Всего за квартал            

  Апрель  Май  Июнь  

А.А.Линник  0,00  1 694 920,00  1 695 715,00  3 390 635,00  

В.В.Ню  0,00  1 773 040,00  726 960,00  2 500 000,00  

В.В.Петров  267 784,00  1 998 486,00  1 300 502,00  3 566 772,00  

О.Н.Смирнова  9 633 153,00  1 880 647,00  2 455 863,00  13 969 663,00  

П.С.Черепенникова  0,00  0,00  2 625 195,00  2 625 195,00  

Т.Ю.Русова  171 342,00  1 374 930,00  3 478 037,00  5 024 309,00  

Всего : 10 072 279,00  8 722 023,00  12 282 272,00  31 076 574,00  

 

 

 

Сводка  отчетности  по  ГИПам  за  2006 год 

( объем)  
 

Г  И  П Отчетность  по кварталам ( нарастающий итог ) 

 

  I   II   III  IV 

А.А.Линник  0,00  3 390 635,00  4 901 765,00  12 092 885,00  

А.Н.Кудрявцева  0,00  0,00  2 753 669,00  14 889 255,00  

А.Р. Мохова  0,00  0,00  0,00  555 853,00  

В.В.Ню  0,00  2 500 000,00  2 500 000,00  2 500 000,00  

В.В.Петров  0,00  3 566 772,00  3 968 248,00  20 869 662,00  

О.Н.Смирнова  0,00  13 969 663,00  24 621 782,00  32 932 342,00  

П.С.Черепенникова  0,00  2 625 195,00  2 625 195,00  2 625 195,00  

Т.А.Мостовщиков  0,00  0,00  940 325,00  940 325,00  

Т.Ю.Русова  0,00  5 024 309,00  21 980 393,00  27 123 203,00  

Всего : 0,00  31 076 574,00  64 291 377,00  114 528 720,00  
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Альбом форм 

СВОДНЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеpальный диpектоp 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 2   КВАРТАЛА 2006   ГОДА (объем )  
Главные инженеры проектов Всего Собствен-ные 

силы 

Cубпод-рядные 

работы 

И А С РЕЗЕРВ 

О.Н.Смирнова 13 969 663,00 13 969 663,00 0,00 10 653 690,00 1 267 527,00 651 481,00 1 396 965,00 

В.В.Петров 3 566 772,00 2 180 098,00 1 386 674,00 233 276,00 403 434,00 1 325 369,00 218 019,00 

П.С.Черепенникова 2 625 195,00 2 625 195,00 0,00 1 967 126,00 224 189,00 171 360,00 262 520,00 

А.А.Линник 3 390 635,00 2 690 635,00 700 000,00 0,00 295 695,00 2 128 876,00 266 064,00 

Т.Ю.Русова 5 024 309,00 5 024 309,00 0,00 3 679 812,00 403 374,00 438 694,00 502 429,00 

В.В.Ню 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 575 448,00 1 644 332,00 30 221,00 249 999,00 

Итого: 31 076 574,00 28 989 900,00 2 086 674,00 17 109 352,00 4 238 551,00 4 746 001,00 2 895 996,00 

 

Начальник ППО                
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Альбом форм 

РЕЕСТР 

 

РЕЕСТР ЗА Июнь 2006  ГОДА (объем)  

(все ГИПы) 
 

Работа Всего Субпод-
рядные 
работы 

Собственные 
силы 

А И РЕЗЕРВ С 

201-04405-1 194 921,00 0,00 194 921,00 0,00 175 429,00 19 492,00 0,00 

201-04405-2 129 947,00 0,00 129 947,00 0,00 116 952,00 12 995,00 0,00 

201-04905-1 857 643,00 0,00 857 643,00 0,00 771 879,00 85 764,00 0,00 

201-04905-3 2 048 632,00 0,00 2 048 632,00 244 127,00 1 372 646,00 204 863,00 226 996,00 

201-05005-1 467 397,00 0,00 467 397,00 0,00 420 657,00 46 740,00 0,00 

201-05005-3 1 101 298,00 0,00 1 101 298,00 151 264,00 716 984,00 110 130,00 122 920,00 

330-01706-2 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

202-00206-2 79 075,00 0,00 79 075,00 0,00 71 168,00 7 907,00 0,00 

202-00106-5 647 885,00 0,00 647 885,00 583 097,00 0,00 64 788,00 0,00 

330-02306-2 166 234,00 0,00 166 234,00 22 717,00 0,00 16 623,00 126 894,00 

330-02206-2 400 000,00 0,00 400 000,00 120 114,00 0,00 40 000,00 239 886,00 

534-01022П-3 891 368,00 873 890,00 17 478,00 3 000,00 0,00 1 748,00 12 730,00 

534-01022П-2 249 900,00 245 000,00 4 900,00 1 000,00 0,00 500,00 3 400,00 

534-01022П-5 138 856,00 0,00 138 856,00 0,00 0,00 13 886,00 124 970,00 

201-04405-3 420 034,00 0,00 420 034,00 72 925,00 256 666,00 42 003,00 48 440,00 

201-05005-2 311 598,00 0,00 311 598,00 0,00 280 438,00 31 160,00 0,00 

201-04905-2 571 762,00 0,00 571 762,00 0,00 514 586,00 57 176,00 0,00 

55-03506-1 1 087 881,00 0,00 1 087 881,00 236 864,00 578 428,00 108 788,00 163 801,00 

55-03406-1 1 367 982,00 0,00 1 367 982,00 0,00 1 231 184,00 136 798,00 0,00 

536-97006-1 20 378,00 0,00 20 378,00 8 341,00 0,00 2 037,00 10 000,00 

537-06019-1 52 800,00 0,00 52 800,00 0,00 0,00 5 280,00 47 520,00 

330-01706-3 376 681,00 0,00 376 681,00 74 716,00 0,00 37 668,00 264 297,00 

Итого: 12 282 272,00 1 818 890,00 10 463 382,00 1 518 165,00 6 507 017,00 1 046 346,00 1 391 854,00 

 

 Начальник ППО            А.А.Тpофимов 
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Альбом форм 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР за июнь  2006  года 
 

З А К А З Ч И К  О Б Ъ Е М  П Р О Е К Т Н А Я  П Р О Д У К Ц И Я  

 Всего Собственные силы Субподрядные 

работы 

Всего Собственные силы Субподрядные 

работы 

ДКРС-филиал ОАО РЖД  0,00  0,00  0,00  6 262 305,00  4 504 407,00  1 757 898,00  

Желдорпроект  2 455 863,00  2 455 863,00  0,00  2 455 863,00  2 455 863,00  0,00  

ЗАО ИСК Интеграл  1 280 124,00  161 234,00  1 118 890,00  1 280 124,00  161 234,00  1 118 890,00  

ОООКарел-Транс-Неруд  52 800,00  52 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОООРемСтрой СПб   20 378,00  20 378,00  0,00  20 378,00  20 378,00  0,00  

Окт.ж.д. ОАО РЖД(С  1 642 915,00  942 915,00  700 000,00  566 234,00  566 234,00  0,00  

Октябрьская ж.д. ОАО  6 103 232,00  6 103 232,00  0,00  4 581 900,00  4 581 900,00  0,00  

Октябрьская ж.д. ОАО  726 960,00  726 960,00  0,00  726 960,00  726 960,00  0,00  

Итого : 12 282 272,00  10 463 382,00  1 818 890,00  15 893 764,00  13 016 976,00  2 876 788,00  

 

 

Начальник ППО 
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ФОРМА N 4A 

Форма N 4A 

СПРАВКА 
о выполненном объеме проектных и изыскательских работ по незаконченным 

проектам, изысканиям и этапам 

ИСПОЛHИТЕЛЬ: АО "Институт ГИПРОСТАНОК"  

ЗАКАЗЧИК: ЗАО Нефтехимпроект 

Cостояние на 01.09.2006 г. (в рублях) 

N договора, 

этапа 

Наименование незаконченных 

объектов (этапов) 

Договорная 

цена объекта 

(этапа) 

Стоимость выполненных проектных и 

изыскательских работ 

С начала 

проекти-

рования 

В том числе с 

начала тек.г. 

Из них за 

отчет-ный 

месяц 

1-310/163/05-1  

Заказная документация ЗТП И 

ТУ на DCS Висбрекинга ОАО 

"Лукойл-Нижегород-

Нефтеоргсинтез"   

2 596 000,00  346 870,00  346 870,00  0,00  

1-310/163/05-2  

Разработка рабочей 

документации по частям проекта 

установки Висбрекинга ОАО 

"Лукойл-Нижегород-

Нефтеоргсинтез"   

3 894 000,00  2 513 761,50  2 513 761,50  445 892,00  

1-310/162/05-1  

Разработка рабочей 

документации установки 

гидрообессеривания бензина 

ОАО "Мозырский НПЗ" в части 

КИП и А и АСУ ТП. ЗТП ни 

КИП  

1 062 000,00  460 522,83  460 522,83  38 618,13  

1-310/162/05-2  

Разработка рабочей 

документации установки 

гидрообессеривания бензина 

ОАО "Мозырский НПЗ" в части 

КИП и А и АСУ ТП. Заказная 

документация  

2 389 500,00  606 859,00  606 859,00  22 685,80  

1-310/162/05-3  

Разработка рабочей 

документации установки 

гидрообессеривания бензина 

ОАО "Мозырский НПЗ" в части 

КИП и А и АСУ ТП. Рабочая 

документация в полном объеме  

1 858 500,00  817 374,56  817 374,56  234 390,80  

1-310/161/05-1  

Разработка рабочей 

документации установки 

Изомеризации ОАО "Мозырский 

НПЗ" в части КИП и А, АСУ ТП 

и электротехнической. ЗТП ни 

КИП  

1 770 000,00  612 396,00  612 396,00  38 740,00  

1-310/161/05-2  

Разработка рабочей 

документации установки 

Изомеризации ОАО "Мозырский 

НПЗ" в части КИП и А, АСУ ТП 

и электротехнической. Заказная 

документация  

3 540 000,00  945 112,80  945 112,80  69 731,28  

1-310/161/05-3  

Разработка рабочей 

документации установки 

Изомеризации ОАО "Мозырский 

НПЗ" в части КИП и А, АСУ ТП 

и электротехнической. РД  

3 540 000,00  3 571 842,60  3 571 842,60  421 686,00  

1-дс /161/05-1  
(310/161/05) Корректировка 

проекта по изомеризации   
118 000,00  98 766,00  98 766,00  98 766,00  

1-дс /162/05-1  
(310/162/05) Корректировка 

проекта по гидрообессериванию   
118 001,00  98 766,90  98 766,90  9 876,90  

Итого : 20 886 001,00  10 072 272,19  10 072 272,19  1 380 386,91  

Руководитель оpганизации                А.А.Чеpнышев  

Начальник ПБО                           А.А.Тpофимов  

          М.П.   
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НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

П Е Р Е Ч Е H Ь 

 незавеpшенной продукции на 01.09.2006г. 
 

Номер договора Наименование 

заказчика и договора 

Срок окончания. 

работ 

Стоимость по 

договорной цене 

Незавершенное производство 

 

Срок сдачи  

    собственными 

силами 

субподрядчики  

ЗАО Нефтехимпроект  

1-2 152/07/6-1  Доп-я к РП  01.07.2006  776 400,00  -40,00  0,00  15.07.2006  

1-300/149/05-3  Корректировка РД   АВТ-3 Ярославль  31.07.2006  0,00  389 496,96  0,00  30.09.2006  

1-310/073/06-1  Проведение обследования"Лукойл-Одесский 

НПЗ". Приемка базового проекта от Лицензиара, 

принципиальные технологические схемы с КИП и 

А. Подготовка исходных данных. Обследование, 

приемка  

30.06.2006  283 200,00  33 114,57  0,00  15.08.2006  

1-310/073/06-2  Стадия Проект. Пояснительная записка"Лукойл-

Одесский НПЗ"  

13.08.2006  1 355 183,00  374 453,05  0,00  16.08.2006  

1-310/073/06-3  ЗТП на КИП и РСУ "Лукойл-Одесский НПЗ"  25.09.2006  1 800 733,00  211 952,00  0,00  05.10.2006  

1-310/073/06-4  ЗТП на Электротехническое 

оборудование"Лукойл-Одесский НПЗ"  

30.11.2006  2 371 570,00  86 101,00  0,00  14.12.2006  

1-310/161/05-1  Разработка рабочей документации установки 

Изомеризации ОАО "Мозырский НПЗ" в части 

КИП и А, АСУ ТП и электротехнической. ЗТП ни 

КИП  

15.02.2006  1 770 000,00  1 033 704,00  123 900,00  15.02.2006  

1-310/161/05-2  Разработка рабочей документации установки 

Изомеризации ОАО "Мозырский НПЗ" в части 

КИП и А, АСУ ТП и электротехнической. Заказная 

документация  

20.03.2006  3 540 000,00  2 594 887,20  0,00  20.03.2006  

1-310/161/05-3  Разработка рабочей документации установки 

Изомеризации ОАО "Мозырский НПЗ" в части 

КИП и А, АСУ ТП и электротехнической. РД по 

частям объекта в полном объеме  

30.08.2006  3 540 000,00  3 571 842,60  0,00  16.11.2006  
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НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ 

Незавершенные работы  

(июль 2006 г.)   
рублей  

ГИП, заказчик, 
номер договора 

наименование работы 

 Незавершенное Выполнено Выполнено Принятая Принятая Незавершенные 

Сметная стоимость производство за июль 2006 г.   с начала года продукция продукция работы 

 на начало года    с начала года за июль 2006 г.  на 01.08.2006 

с/с с/п с/с с/п с/с с/п с/с с/п с/с с/п с/с с/п с/с с/п 

Акопян С. А.                              
Еврокорм                              
3-182,05 
ЭП строительства производственно 
складского комплекса на территории МРП в 
г. калининграде  

369 410,00  200 000,00  183 000,00        186 410,00  200 000,00  183 000,00        186 410,00  200 000,00  

Кайман ООО                              
10-34,06 
Проект стр-ва предприятия по 
производству мясных полуфабрикатов  

4 798 800,00  350 000,00            350 000,00            350 000,00  

Кате-Девелопмент ООО                              
16-204,05 
Разработка ПД на строительство 
предприятия по сборке автоматических 
коробок передач  

2 330 508,47    65 000,00        2 265 508,47            2 330 508,47    

Рента плюс                              
6-16.2006-1 
Обследование состояния строительных 
конструкций здания, выполнение расчета и 
определение возм.  

184 322,03            184 322,03            184 322,03    

6-16.2006-2 
РП на реконструкци. нежилых помещений 
жилых домов , № 133а, 3 133 б в г. 
калининграде  

136 864,40            136 864,40            136 864,40    

Итого по заказчику   321 186,43            321 186,43            321 186,43    

Итого по ГИПу   7 819 904,90  550 000,00  248 000,00        2 773 104,90  550 000,00  183 000,00        2 838 104,90  550 000,00  

Медянский Н.А.                              
Геотрест ООО                              
4-79 
РД шпунтового ограждения котлована 
многофункционального здания по ул. 
галицкого-театральной-ленеинский 
пром\'f1пект в г. Калининграде  

160 000,00        160 000,00    160 000,00            160 000,00    

РосбалтСтрой ООО                              
2-70,06 
Рп инженерной подготовки жилого квартала  

1 505 800,00  160 000,00          1 038 000,00            1 038 000,00    

Росморпорт ФГУП КФ                              
8-66,06 
ЭП Морского учебного центра по ул. 
Артиллерийская в г. Балтийске  

234 000,00        100 000,00    200 000,00            200 000,00    

Итого по ГИПу   1 899 800,00  160 000,00      260 000,00    1 398 000,00            1 398 000,00    

ВСЕГО   12 769 704,9  710 000,00  248 000,00    2 680 950,00    6 763 398,90  550 000,00  183 000,00        6 828 398,90  550 000,00  
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ВЫПОЛНЯВШИЕСЯ РАБОТЫ 

П Е Р Е Ч Е H Ь   
включенной в план и выполнявшейся    

научно-технической продукции за август 2006 г.  
 

N договора,  
этапа 

Наименование заказчика, 
договора, этапа 

Срок начала 
работ 

Срок 
окончания 

работ 

Главный 
инженер 
проекта 

Выполнено за месяц 
 

Проектная продукция 
 

     Всего собствен
ными 

силами 

Субпод
-ряд-
чики  

Всего собственн
ыми 

силами 

Субпод-
рядчики                                                                          

ЗАО Нефтехимпроект  

1-2 152/07/6-1  Доп-я к РП  15.07.2006  01.07.2006  Баранов Е.В.  156 878,52  156 878,52  0,00  776 440,00  776 440,00  0,00  

1-2 152/07/6-2  
Техническое сопровождение ОАО 

"Славнефть-Янос"  
15.07.2006  01.07.2006  Баранов Е.В.  266 137,00  266 137,00  0,00  354 000,00  354 000,00  0,00  

1-310/073/06-1  

Проведение 

обследования"Лукойл-Одесский 

НПЗ". Приемка базового проекта 

от Лицензиара, принципиальные 

технологические схемы с КИП и 

А. Подготовка исходных данных. 

Обследование, приемка  

15.08.2006  30.06.2006  Соловьев С.В.  90 626,00  90 626,00  0,00  283 200,00  263 376,00  19 824,00  

1-310/073/06-2  
Стадия Проект. Пояснительная 

записка"Лукойл-Одесский НПЗ"  
16.08.2006  13.08.2006  Соловьев С.В.  176 627,00  176 627,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1-310/073/06-3  
ЗТП на КИП и РСУ "Лукойл-

Одесский НПЗ"  
05.10.2006  25.09.2006  Соловьев С.В.  211 952,00  211 952,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1-310/073/06-4  

ЗТП на Электротехническое 

оборудование"Лукойл-Одесский 

НПЗ"  

14.12.2006  30.11.2006  Соловьев С.В.  86 101,00  86 101,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1-310/161/05-1  

Разработка рабочей документации 

установки Изомеризации ОАО 

"Мозырский НПЗ" в части КИП и 

А, АСУ ТП и электротехнической. 

ЗТП ни КИП  

15.02.2006  15.02.2006  Соловьев С.В.  38 740,00  38 740,00  0,00  1 770 000,00  1 646 100,00  
123 900,0

0  
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СПИСОК ПО ОТДЕЛУ 

 
СПИСОК за февраль 2010 года (пр. продукция) 

 
Отдел: АСО_1 

Договор К оплате за месяц По разбивке Ранее принято 

Т.Б.М.    
228-5430_100_Р-2  40 872,00  40 872,00    

  14 713,92  14 713,92    

Тpаст-Ойл    
92-5723_Р-2  95 367,00  95 367,00    

  34 332,12  34 332,12    

92-5723_Р-3  858 855,00  858 855,00    

  309 187,80  309 187,80    

   ИТОГО:    995 094,00  995 094,00    

    в том числе - зарплата:  358 233,84  358 233,84    
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Альбом форм 

РЕЕСТРЫ ПО СУБПОДРЯДУ 

РЕЕСТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ СУБПОДРЯДЧИКОВ за февраль 2007 года 

 

Заказчик, 
договор 

Номер с/п 
 договора 

Субподрядчик Проектная  
продукция 

Главный инженер 
проекта 

 Северная башня     

38-5517_Р_36 136-06 СВЕТОСЕРВИС 0,42 ХЕЙФЕЦ Я.Ю. 

Главмосстрой     

5-5573_А 04 116 АлтВодПp-т 123 357,00 КАРКЛИН Я.Я. 

Стpой-Альфа     

119-5719_Р-07 1/07 НИИЖБ -0,12 ДУТОВА Н.Ф. 

 Итого:  123 357,30  

 
Начальник ППС            Корноухова Л.В. 
 

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ СУБПОДРЯДЧИКОВ ЗА февраль 2007 
ГОДА 

Заказчик, договор Номеp с/п 
договора 

Субподpядчик Выполненный 
объем 

Главный 
инженеp проекта  

 Севеpные Воpота     

105-5732_Р_9 8132 Фундам.Пp-т 2 666 600,00 ХЕЙФЕЦ Я.Ю. 

 Северная башня     

38-5517_А3 06-252 ЦНИИПСК Мел 100 000,00 ХЕЙФЕЦ Я.Ю. 

38-5517_Р_13 24 Стр-индустр 259 056,27 ХЕЙФЕЦ Я.Ю. 

 Итого по 
заказчику: 

 359 056,27  

Главмосстрой     

5-5573_А 2-1 07 116 АлтВодПp-т 53 430,51 КАРКЛИН Я.Я. 

5-5572_А2-1 07 115 АлтВодПp-т 53 022,88 КАРКЛИН Я.Я. 

 Итого по 
заказчику: 

 106 453,39  

Жакот     

150-5746_Р-1 150/191 ГПИ-1 ТЕКС 211 864,41 КАРКЛИН Я.Я. 

Стpой-Альфа     

119-5719_Р-02 36/6-2-07/СП Стpоит-во 17 000,00 ДУТОВА Н.Ф. 

 Итого:  3 360 974,07  

 
Начальник ППС                       Корноухова Л.В. 

 

 



 98 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ЗА апрель 2007 ГОДА 

Шифр Наименование № Дата Всего, В том числе, Собственные Сумма  Наименование 
договора работы акта подписания реализация НДС силы  субподряда субподрядчика 

ГИП: КАРКЛИН Я.Я.               
ЗАО Компания 'Главмосстрой-инвест'               
5-5573_А  Центpальная pайонная больница в с.Кош-Агач 

Республики Алтай. Автоpский надзоp.  
5673A  13.02.2007  810 205,99  123 590,74  563 258,25  123 357,00  АлтВодПp-т  

ООО 'Фирма Феликс'               
127-
5593_Р-2  

Администpативное здание с выставочными залами и 
подземной автостоянкой по адресу: Москва, 3-й 
Павловский пер., вл.28. Утверждение проекта в 
Госэкспертизе.  

5593-2  22.02.2007  12 284,75  2 047,46  10 237,29      

ЗАО 'МР Энеpгостpой'               
179-
5781_ПП  

ГТУ на РТС 'Новомосковская', РТС 'Отpадное', РТС 
'Фpезеp' и КТС 'Севеpная' в г. Москве. Эскизный 
пpоект.  

5781  21.02.2007  2 498 200,00  381 081,36  2 117 118,64      

ЗАО 'Т.Б.М.'               
228-
5430_100_
Р-5  

3-я оч. стp-а пpоизв.-складского комплекса ЗАО 
'ТБМ', pасп. по адpесу: м.о. г. Мытищи, Севеpная 
пpомзона, Рупасово-2. Согласование П.  

5430-5  20.02.2007  73 882,40  11 270,20  62 612,20      

ИТОГО по ГИПу :      3 394 573,14  517 989,76  2 753 226,38  123 357,00   

ГИП: ХЕЙФЕЦ Я.Ю.               
ЗАО 'Севеpные Воpота'               
105-
5726_Р-1  

Многофункц.администp.комплекс (с высотн. 
многоэтажн. а/стоянкой) по адpесу: 1-ый 
Кpасногваpдейский пp-д,вл.12. Пpедпpоектные аpх.-
планиpов.pешения, офоpмление буклета, 
согласование. (ООО'АБД' и ООО'ГК-ТС')  

5  02.02.2007  7 473 464,00  1 140 019,93  194 734,89  6 138 709,18 
 

1 875 353,07 
4 263 356,10  

всего,  
            в том числе:  
ГК-Техстpой 
АБД  

105-
5732_Р_19  

Павильон №11 выставочного комплекса "Экспоцентр" 
по адресу: 1-ый Красногвардейский проезд, владение 
1. Проектирование интерьеров атриумной зоны.  

  14.02.2007  2 360,00  360,00  1 766,67  233,33 
 
  

АСК 
 

105-
5732_Р_9  

Павильон 11 выставочного комплекса 'Экспоцентp' по 
адpесу: 1-ый Кpасногваpдейский пpоезд, владение 1'. 
Огpаждение котло вана способом ' стена в гpунте' из 
буpосекущихся свай, и стpоительного водопонижения 
и свайно-плитного основания.  

19  06.02.2007  157 329,40  23 999,40  133 330,00      

ИТОГО по заказчику :      7 633 153,40  1 164 379,33  329 831,56  6 138 942,51   

ИТОГО по ГИПу :      12 350 451,57  1 883 967,20  1 768 966,02  8 697 518,35   

ИТОГО:      41 725 043,83  6 365 010,71  26 335 767,63  9 024 265,49   
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 

Блок "Отчетность". Аналитика (по подразделениям) на  19.09.2006   

Название формы:  1. Выборка по ГИПам  

Условия фильтра: ПОКАЗАТЕЛЬ : Объем.  

СОСТОЯНИЕ : оформлен.  

ВЫВОД : этапы.  

Отделы : АНХ.  

ПЕРИОД : Июль 2006 г.  
№№ 

пп. 

Шифр работы Наименование работы Срок 

окончания 

работ 

Общая 

стоимость 

Состояние на 

начало 

периода 

Отчет за 

период 

Нефтехимпроект 

1 1 - 310/161/05-1 Разработка рабочей документации установки Изомеризации ОАО 
"Мозырский НПЗ" в части КИП и А, АСУ ТП и электротехнической. ЗТП 

ни КИП 

15.02.2006 387 396,00 348 656,00 30 000,00 

ООО Иокогава 

5 2 - 310/034/06-1 Проведение обследования  на АСУТП агрегата TEC по производству 
аммиака  на ОАО “Череповецкий Азот”, ТЗ, УЧ. 

02.06.2006 60 000,00 26 870,00 30 000,00 

7 2 - 310/080/04-4 РАбочая документация 26.01.2006 233 223,00 209 900,70 10 000,00 

8 2 - 310/080/04-5 РАзработка рабочих чертежей 31.03.2006 1 010 633,00 757 974,75 38 000,00 

  Итого (ООО 

Иокогава): 

  1 303 856,00  78 000,00 

 Всего:   1 691 252,00  108 000,00 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (СУБПОДРЯД) 

Блок "Отчетность".  

Аналитика (по субподрядным работам) на  19.09.2006   

Название формы:  1. Выборка по ГИПам  

Условия фильтра: ПОКАЗАТЕЛЬ : Объем.  

СОСТОЯНИЕ : оформлен.  

ВЫВОД : этапы.  

ПЕРИОД : Январь - Декабрь 2005 г.  
№№ 

пп. 

Шифр работы Субподрядчик Общая 

стоимость 

Отчетность за 

период 

1 1040 - 0501-A ВНИПИн-ГЕО 194 996,00 194 996,00 

2 1586 - 0036-D ОАО ИрНИИхм 60 000,00 60 000,00 

3 1586 - 0041-B Гипрогазоч 2 054 090,00 356 495,00 

4 1586 - 0042-1 ВНИИНефтема 47 800,00 47 800,00 

5 1953 - 0017-1а НИЧ 20 000,00 20 000,00 

6 1953 - 0017-2а ТЕРМ 20 000,00 20 000,00 

7 1953 - 0017-2б Радон 50 000,00 50 000,00 

8 1953 - 0017-2в СтройРек-я 12 000,00 12 000,00 

9 1953 - 0017-3а НИЧ 15 000,00 15 000,00 

10 1953 - 0017-3б ТЕРМ 20 000,00 20 000,00 

11 1953 - 0017-3в ВНИИНефтема 5 000,00 5 000,00 

12 1953 - 0017-6а ТехЭнергоХП 102 494,37 102 494,37 

13 1953 - 0017-6б ТЕРМ 15 000,00 15 000,00 

14 1953 - 0017-6в ВНИИОС 5 000,00 5 000,00 

15 1953 - 0017-6г НИЧ 18 000,00 18 000,00 

16 1953 - 0017-7 'КазТИСИз' 100 000,00 100 000,00 

17 1953 - 0017-9 ТехЭнергоХП 205 690,00 205 690,00 

18 1953 - 0526A НПО ЦКТИ 30 000,00 30 000,00 

19 2167 - 0392-A ТехЭнергоХП 150 000,00 150 000,00 

20 2180 - 0022-1 РПП 113 000,00 113 000,00 

21 2180 - 0022-10 РПП 80 000,00 80 000,00 

22 2180 - 0022-10а РПП 30 000,00 30 000,00 

23 2180 - 0022-10б Гипрогазоч 13 542,50 13 542,50 

24 2180 - 0022-11 Гипрогазоч 82 643,75 82 643,75 

25 2180 - 0022-11а РПП 50 000,00 50 000,00 

26 2180 - 0022-11б НИЧ 20 000,00 20 000,00 

27 2180 - 0022-12 РПП 60 000,00 60 000,00 

28 2180 - 0022-12а Гипрогазоч 23 612,50 23 612,50 

29 2180 - 0022-12б НИЧ 20 000,00 20 000,00 

30 2180 - 0022-16 Спецавтомат 52 571,48 52 571,48 

31 2180 - 0022-16а Гипрогазоч 48 383,00 48 383,00 

32 2180 - 0022-16б Сенток 13 000,00 13 000,00 

33 2180 - 0022-16в РПП 49 000,00 49 000,00 

34 2180 - 0022-17 Гипрогазоч 30 240,00 30 240,00 

35 2180 - 0022-17 РосПП 29 000,00 29 000,00 

36 2180 - 0022-1б Гипрогазоч 77 962,08 77 962,08 

37 2180 - 0022-2 РПП 83 000,00 83 000,00 

38 2180 - 0022-2а НИЧ 24 000,00 24 000,00 

39 2180 - 0022-2б Гипрогазоч 21 070,83 21 070,83 

40 2180 - 0022-3 РПП 64 000,00 64 000,00 

41 2180 - 0022-3а РПП 16 000,00 16 000,00 

42 2180 - 0022-3б Гипрогазоч 20 017,29 20 017,29 

43 2180 - 0022-6 РПП 230 000,00 230 000,00 

44 2180 - 0022-6а РПП 14 500,00 14 500,00 

45 2180 - 0384A РПП 22 470,00 7 686,00 

46 2206 - 0440-E НССпроект 18 750,00 18 750,00 

47 2206 - 0440-X НССпроект 15 268,00 15 268,00 

 Всего:  4 447 101,80 2 734 722,80 
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6.  Реализация 
 

 Этот раздел содержит сведения о завершении работ, обеспечивает формирование и 

обработку актов сдачи-приемки проектной продукции,  фиксацию поступивших авансовых и 

окончательных платежей, анализ задолженности. 

 Блок имеет два варианта ведения, в зависимости от способа фиксации оплаты. В 

одном случае поступившая оплата сопоставляется с конкретным этапом договора; в другом 

случае – с выпущенным актом сдачи-приемки. Соответственно меняются также и выходные 

формы.  

 Среди важнейших выходных форм – акты сдачи-приемки проектной продукции. Их 

формирование и вывод выполняются по шаблонам. В базе может храниться несколько 

шаблонов актов, как и сопроводительных писем к ним. Программа по умолчанию сама 

собирает из базы и подставляет в шаблон необходимые данные, но предоставляет 

возможность их редактировать. Если в составе акта имеются более или менее сложные 

таблицы, то в процессе формирования акта их заполнение может оказаться 

затруднительным: переменные позиционируют в шаблоне вне контекста. Поэтому для 

заполнения может быть составлен дополнительный шаблон, содержащий те же самые 

переменные в текстовом контексте, без таблиц; в то же время вывод производится по 

основному шаблону, с таблицами. 

 Одновременно с актом можно выпустить счет и счет-фактуру, причем счет-фактура, 

по выбору пользователя, может быть сформирована на сумму договорной цены договора 

(этапа), сдаваемой по акту проектной продукции или причитающуюся к оплате. 

 В случае настройки на учет оплаты по актам имеется возможность, не формируя сами 

акты, заносить информацию о них в соответствующую таблицу с тем, чтобы эти записи 

участвовали в соответствующих отчетах. 

 Остальные отчеты делятся на три группы. 

 Отчеты об оплате содержат данные о состоянии оплаты работ по отдельным 

заказчикам, а также сопоставительные ведомости – подробные документы, которые 

позволяют сравнивать состояние работ по объему, по сдаче-приемке и по оплате в разрезе 

заказчиков или ГИПов. Эти документы отражают только текущее состояние 

взаимоотношений между исполнителем и заказчиком: база данных не хранит историю оплат. 

Тем не менее есть документ («Перечень поступивших оплат»), который до некоторой 

степени устраняет этот пробел: этот документ позволяет выделить оплаты, поступившие за 

указанный месяц. Правда, использование этого документа требует выполнения некоторых 

условий: во-первых, его надо формировать строго регулярно один раз в месяц; во-вторых, 

его невозможно сформировать повторно – он окажется пустым. 

 Вторая группа отчетов – отчеты по задолженности. Сюда входит как общий 

перечень работ с дебиторской задолженностью, так и выборки и сводки таких работ по 

ГИПам и заказчикам. Аналогичный отчет можно получить и по кредиторской задолженности 

(перед субподрядчиками). Кроме того, отдельно формируются документы по задолженности 

по авансам – т.е. перечни подписанных заказчиками договоров, по которым истек 

ожидаемый срок получения аванса.  

 В соответствии с требованиями Налогового кодекса формируется также отчет 

«Сомнительные долги», который позволяет классифицировать дебиторскую задложенность 

по длительности ее существования.  

 Третья группа отчетов – перечень актов, куда попадают как акты, выпущенные за 

указанный месяц, так и подписанные заказчиком за тот же месяц, а также срывы выпуска – 

работы, срок выпуска которых прошел, а выпуск не состоялся.  

 Имеются также четыре аналитических режима, один из которых работает по 

договорам и этапам, второй – по актам, третий и четвертый – аналогичные режимы по 

субподряду.   
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СПРАВКА ПО РАСЧЕТАМ С ЗАКАЗЧИКОМ» 

Назначение отчета 

Предназначен для  уточнения бухгалтерского учета. Используется также руководством 

организации при общении с руководством заказчиков. Отражает текущее состояние расчетов 

с заказчиком  

Варианты вывода 

- по указанному заказчику 

- в разрезе договоров или актов 

Условия вывода 

Выводятся все договоры и их этапы. При настройке на учет оплаты по актам перечисляются 

все акты, выпущенные и подписанные заказчиком по данному договору или этапу 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке шифров основных договоров и этапов. 

Расшифровка актов – в порядке их регистрации 

Группировка По договорам 

Заполнение граф 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Номер акта Номер акта. При настройке на оплату по этапам – из режима 

«Завершение работ»; в противном случае – из менеджера актов 

Дата акта Дата акта. Выводится только при настройке на оплату по актам  

Сумма договора всего Полная стоимость всего плюс НДС из карточки договора 

(этапа) 

В том числе налог НДС из карточки 

Аванс по договору всего Сумма аванса, указанная в карточке по данному этапу, плюс 

НДС аванса. Выводится только при настройке на оплату по 

этапам 

В том числе налог НДС аванса из карточки. Выводится только при настройке на 

оплату по этапам 

Фактический аванс всего Сумма фактически оплаченного аванса (режим «Оплата 

работ»), включая НДС. Выводится только при настройке на 

оплату по этапам 

В том числе налог Фактический НДС в авансе. Выводится только при настройке 

на оплату по этапам 

Фактическая оплата всего Сумма фактической оплаты. При настройке на оплату по актам 

для каждого акта фиксируется отдельно;  при настройке на 

оплату по этапам берется из режима «Оплата работ» 

В том числе налог Сумма НДС в фактической оплате. При настройке на оплату по 

актам для каждого акта фиксируется отдельно;  при настройке 

на оплату по этапам берется из режима «Оплата работ» 

Дата оплаты Дата получения последней оплаты. Если ее не было- дата 

реализации из карточки со сдвигом в зависимости от дат 

отправки и подписания акта 

Неоплаченная сумма Сумма по договору всего минус фактический аванс всего 

минус фактическая оплата всего 

Шаблон 

Re3 При настройке на учет оплаты по этапам 

Re3_1 При настройке на учет оплаты по актам 

Имя файла 

Re1_<шифр заказчика>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ОПЛАТ» (при настройке на 

учет оплаты по актам) 

Назначение отчета 

Предназначен для информирования руководства о поступивших за период оплатах. Ввиду 

отсутствия истории оплат используется, как правило, при отсутствии хорошей бухгалтерской 

системы или слабом ее ведении. Требует осмотрительного использования ввиду 

особенностей структуры базы данных 

Варианты вывода 

- за указанный месяц 

Условия вывода 

Перечисляются все акты, по которым поступила оплата за указанный месяц 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном порядке 

шифров основных договоров и этапов  

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Номер договора Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Номер акта Номер акта 

Дата акта Дата акта  

Сумма к 

оплате по 

акту.  

Проектная 

продукция 

Разность между суммой к оплате по акту всего и суммой НДС к 

оплате по акту 

НДС НДСк оплате по акту 

Всего Сумма к оплате по акту всего 

Оплачено 

по акту.  

Проектная 

продукция 

Разность между оплаченной суммой  по акту всего и 

оплаченной суммой НДС  по акту 

НДС Оплаченная сумма НДС по акту 

Всего Оплаченная сумма всего по акту 

Шаблон 

Re1_2 

Имя файла 

Raszag.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ АВАНСОВ» (при настройке на 

учет оплаты по актам) 

Назначение отчета 

Предназначен для информирования руководства о поступивших за период авансах. Ввиду 

отсутствия истории оплат используется, как правило, при отсутствии хорошей бухгалтерской 

системы или слабом ее ведении. Требует осмотрительного использования ввиду 

особенностей структуры базы данных 

Варианты вывода 

- за указанный месяц; 

- группировать / не группировать по ГИПам 

Условия вывода 

Перечисляются все работы, по которым поступил аванс за указанный месяц, при условии, что 

по ним нет номера накладной (т.е. работа не отправлена) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном порядке 

шифров основных договоров и этапов  

Группировка По ГИПам (если указано), по заказчикам 

Заполнение граф 

Номер договора Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Сумма по договору (без 

налога) 

Полная стоимость всего (из карточки договора или этапа) 

«Чистая» сумма аванса  Фактически полученный аванс (без налога) 

Налог в авансе Фактически полученный НДС в авансе 

Шаблон 

Re1_2av 

Имя файла 

RasAv_3.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ОПЛАТ» (при настройке на 

учет оплаты по этапам) 

Назначение отчета 

Предназначен для информирования руководства о поступивших за период оплатах. Ввиду 

отсутствия истории оплат используется, как правило, при отсутствии хорошей бухгалтерской 

системы или слабом ее ведении. Требует осмотрительного использования ввиду 

особенностей структуры базы данных 

Варианты вывода 

- за указанный месяц 

Условия вывода 

Перечисляются все договоры и этапы, по которым поступили аванс или оплата за указанный 

месяц 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном порядке 

шифров основных договоров и этапов  

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Номер договора Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Номер последнего акта Номер подписанного акта из режима «Завершение работ» 

Дата последнего акта Дата подписания акта из режима «Завершение работ» 

Сумма по договору (без 

налогов) 

Полная стоимость всего (из карточки) 

Оплата Проектная 

продукция –

«чистая» сумма 

Разность между суммой оплаты всего, поступившей к 

текущему моменту, и суммой поступившего НДС в оплате, 

минус аналогичное значение по предыдущему расчету 

Проектная 

продукция –

налог 

Сумма НДС в оплате, поступившая к текущему моменту,  

минус аналогичное значение по предыдущему расчету 

Аванс – 

«чистая» сумма 

Разность между суммой аванса всего, поступившей к текущему 

моменту, и суммой поступившего НДС в авансе, минус 

аналогичное значение по предыдущему расчету 

Аванс – налог Сумма НДС в авансе, поступившая к текущему моменту,  

минус аналогичное значение по предыдущему расчету 

Всего 

поступил

о 

«чистая» сумма Сумма граф «Проектная продукция –«чистая» сумма» и «Аванс 

– «чистая» сумма» 

Налог Сумма граф «Проектная продукция –налог» и «Аванс – налог» 

Шаблон 

Re1_1 

Имя файла 

Raszag.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ»  

Назначение отчета 

Используется руководством для общего анализа состояния работ по данному ГИПу или 

заазчику 

Варианты вывода 

- по указанному ГИПу или заказчику; 

- с расшифровкой договоров по этапам или без расшифровки; 

- с выводом кратких наименований работ или без него 

Условия вывода 

Перечисляются все договоры и этапы по указанному ГИПу или заказчику 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров основных договоров и этапов  

Группировка При выводе по ГИПам: по заказчикам; при выводе этапов 

в обоих случаях – по договорам 

Заполнение граф 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа и краткое 

наименование работы (если предусмотрено вариантом вывода) 

Общая стоимость Полная стоимость всего (из карточки) 

Общее выполнение Сумма отчетности на текущий момент по старшему из 

показателей/в т.ч. состояние отчетности на 1.01 текущего года 

В том числе собственными 

силами 

Сумма отчетности по подразделениям на текущий момент по 

старшему из показателей/в т.ч. состояние отчетности по 

подразделениям на 1.01 текущего года 

В том числе субподрядные 

работы 

Сумма отчетности по субподряду на текущий момент по 

старшему из показателей/в т.ч. состояние отчетности по 

субподряду на 1.01 текущего года 

Отправлено 

по акту.  

Не принято При настройке на учет оплаты по этапам: полная стоимость 

этапа при наличии номера накладной, но при отсутствии 

номера подписанного акта; при настройке на учет оплаты по 

актам – общая сумма проектной продукции по не подписанным 

заказчиком актам 

Принято Сумма принятой проектной продукции в режиме «Завершение 

работ» 

Фактическа

я оплата 

Оплата Сумма поступившей оплаты за вычетом НДС 

Аванс Сумма поступившего аванса за вычетом НДС 

Всего Сумма поступивших оплаты и аванса за вычетом НДС 

Задолжен-

ности 

К принятой 

проектной 

продукции 

Разность между графами «Отправлено по акту – принято» и 

«Фактическая оплата всего»  

К отправлен-

ному объему 

Сумма граф «Отправлено по акту («не принято» и «принято») 

минус Графа «Фактическая оплата всего» 

По выполнен-

ному объему 

Разность между графами «Общее выполнение» и «Фактическая 

оплата всего»  

По сметной 

стоимости 

Разность между графами «Общая стоимость» и «Фактическая 

оплата всего»  

Шаблон 

Re4_1 

Имя файла 

Re3_<уникальный ключ ГИПа>.rtf Для указанного ГИПа 

Re4_<шифр заказчика>.rtf Для указанного заказчика 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ»  

Назначение отчета 

Предназначен для информирования руководства и бухгалтерии о переспективе поступления 

оплаты от заказчиков. Выводится в табличном виде и сопровождается диаграммой. 

Варианты вывода 

Диаграммы выводятся попериодно или нарастающим итогом; 

Ожидаемые авансы можно учитывать или не учитывать; 

Получаемые суммы с учетом или без учета НДС; 

Выбирается начальный месяц расчета. 

Условия вывода 

Выводятся работы, по которым в течение указанного и двух следующих месяцев ожидаются 

платежи 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов, в числовом  порядке шифров 

заказчиков, в алфавитном порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По ГИПам и заказчикам 

Заполнение граф 

Заказчик Шифр работы из картотеки 

Дата акта Дата подписания (последнего) акта из режима «Завершение 

работ»; для работ, выводимых по авансам - пусто 

Месяцы Суммы, подлежащие оплате в указанном месяце, с учетом 

сдвига срока оплаты относительно срока подписания акта, или 

срока посутпления аванса. Сумма определяется как разность 

между договорной ценой этапа и ранее оплаченной суммой, 

или суммой аванса в карточке и оплаченной суммой аванса, 

если аванс оплачен не полностью. Сумма выводится с НДС 

или без, в зависимости от условий  

Всего Сумма трех предыдущих граф 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 

 

 



 108 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СВОДКИ ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ»  

Назначение отчета 

Предназначен для информирования руководства об уровне дебиторской задолженности в 

разрезе заказчиков и ГИПов.  

Варианты вывода 

Отсутствуют 

Условия вывода 

Перечисляются все ГИПы и заказчики, по работам которых имеется либо дебиторская 

задолженность, либо неоплаченные авансы, срок получения которых прошел 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований заказчиков; в 

алфавитном порядке ГИПов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Заказчики Краткое наименование заказчика. Выводится только в сводке 

по заказчикам 

ГИПы Фамилия ГИПа. Выводится только в сводке по ГИПам 

Задолженность по 

реализации 

Сумма разностей между принятой проектной продукцией 

(плюс НДС к ней) и оплаченной суммой, включая авансы и 

НДС к ним, по работам соответствующего заказчика или 

ГИПа, при условии, что дата ожидаемой реализации прошла. 

Дата ожидаемой реализации определяется как дата подписания 

(последнего) акта плюс количество календарных дней между 

датой проектной продукции и датой реализации в карточке 

Задолженность по авансам Сумма разностей между авансом по карточке (плюс НДС к 

ней) и оплаченной суммой аванса, по работам 

соответствующего заказчика или ГИПа, при условии, что дата 

ожидаемого получения аванса прошла. Дата ожидаемого 

получения аванса определяется как дата подписания договора 

плюс количество календарных дней между датой проектной 

продукции и датой реализации в карточке 

Шаблон 

Re6_1 Сводка по заказчикам 

Re6_2 Сводка по ГИПам 

Имя файла 

Rе5.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»  

Назначение отчета 

Предназначен для детального информирования руководства и бухгалтерии о дебиторской 

задолженности в разрезе отдельных работ.  

Варианты вывода 

В зависимости от настройки на учет оплаты по актам или по этапам; можно исключить вывод 

копеечных или отрицательных задолженностей 

Условия вывода 

Перечисляются все работы, по которым имеется дебиторская задолженность. При настройке на 

учет оплаты по актам по каждой работе перечисляются все акты, по которым имеется 

дебиторская задолженность  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном порядке шифров 

договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Номер и дата 

(последнего) 

акта приемки 

Номер и дата акта, по которому имеется задолженность. Срок оплаты по акту 

вычисляется как дата подписания акта плюс количество календарных дней 

между датой проектной продукции и датой реализации в карточке. При 

настройке на оплату по этапам выводятся данные только последнего акта 

Номер договора, 

этапа 

Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Наименование 

работы 

Полное наименование работы 

Проектная 

продукция 

Проектная продукция по акту. При настройке на оплату по этапам - общая 

сумма принятой проектной продукции (из режима «Завершение работ»).  

Сумма к оплате 

(с НДС) 

Сумма к оплате по акту. Выводится при настройке на оплату по актам 

Дата ожидаемой 

реализации 

Вычисляется как дата подписания (последнего) акта плюс количество 

календарных дней между датой проектной продукции и датой реализации в 

карточке. Выводится только при настройке на оплату по этапам 

Сумма по 

договору (с 

НДС) 

Сумма полной стоимости всего и НДС в карточке. Выводится только при 

настройке на оплату по этапам 

Оплачено (с 

НДС) 

При настройке на учет оплаты по актам: полная сумма поступившей оплаты 

по акту, включая НДС; при настройке на учет оплаты по этапам: полная 

сумма поступившей оплаты по этапу, включая аванс и НДС 

Долг за 

заказчиком 

Всего При настройке на учет оплаты по актам: разность между 

графами "Сумма к оплате (с НДС)" и "Оплачено (с НДС)". 

При настройке на учет оплаты по этапам: проектная 

продукция (плюс НДС к ней) минус "Оплачено (с НДС)"  

В т.ч. за 

научно-

техническую 

продукцию 

При настройке на учет оплаты по актам: разность между 

графами "Сумма к оплате (за вычетом НДС)" и "Оплачено" 

(минус НДС). При настройке на учет оплаты по этапам: графа 

"Проектная продукция"  минус "Оплачено (за вычетом НДС)" 

ГИП Фамилия ГИПа 

Шаблон 

Re5_1a При настройке на учет оплаты по актам 

Re5_1 При настройке на учет оплаты по этапам 

Имя файла 

Rе6_1.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (АВАНСЫ)»  

Назначение отчета 

Предназначен для работы руководства по контролю за поступлением авансов от заказчиков в 

случае их несвоевременной или неполной оплаты  

Варианты вывода 

Можно исключить вывод копеечных или отрицательных задолженностей 

Условия вывода 

Перечисляются все работы, по которым дата ожидаемого поступления аванса прошла, а 

аванс не поступил или поступил не полностью. Дата ожидаемого поступления аванса 

вычисляется как дата подписания договора заказчиком плюс разность дат проектной 

продукции и реализации  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном порядке 

шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Наименование работы Полное наименование работы 

Дата ожидаемого 

получения аванса 

Вычисляется как дата подписания договора заказчиком плюс 

количество календарных дней между датой проектной 

продукции и датой реализации в карточке 

Сумма аванса по договору 

(с НДС) 

Сумма аванса и НДС в авансе по карточке 

Оплачено (с НДС) Сумма поступившего аванса с НДС 

Долг за 

заказчиком 

Всего Разность между графами "Сумма аванса по договору (с НДС)" 

и "Оплачено (с НДС)" 

Без налога Разность между суммой аванса по карточке и суммой аванса в 

режиме "Оплата работ" за вычетом НДС 

ГИП Фамилия ГИПа 

Шаблон 

Re5_2 

Имя файла 

Rе6_2.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТОВ « ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГИПАМ 

(ЗАКАЗЧИКАМ)» 

Назначение отчета 

Предназначен для детального информирования руководства и бухгалтерии о дебиторской 

задолженности в разрезе работ по отдельным ГИПам и заказчикам, а также для информирования 

ГИПов о состоянии задолженности по их работам  

Варианты вывода 

- в зависимости от настройки на учет оплаты по актам или по этапам; 

- по указанному ГИПу или заказчику. можно исключить вывод копеечных или отрицательных 

задолженностей 

Условия вывода 

Перечисляются все работы данного ГИПа или с данным заказчиком, по которым имеется 

дебиторская задолженность. При настройке на учет оплаты по актам по каждой работе 

перечисляются все акты, по которым имеется дебиторская задолженность  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков (по ГИПам) и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам (при выводе по ГИПам) 

Заполнение граф 

Номер и дата (последнего) 

акта приемки 

Номер и дата акта, по которому имеется задолженность. Срок оплаты 

по акту вычисляется как дата подписания акта плюс количество 

календарных дней между датой проектной продукции и датой 

реализации в карточке. При настройке на оплату по этапам выводятся 

данные только последнего акта 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Наименование работы Полное наименование работы 

Проектная продукция Проектная продукция по акту. При настройке на оплату по этапам - 

общая сумма проектной продукции (из режима «Завершение работ»).  

Сумма к оплате (с НДС) Сумма к оплате по акту (только при настройке на оплату по актам) 

Дата ожидаемой реализации Вычисляется как дата подписания (последнего) акта плюс количество 

календарных дней между датой проектной продукции и датой 

реализации в карточке. Выводится только при настройке на оплату по 

этапам 

Сумма по договору (с НДС) Сумма полной стоимости всего и НДС в карточке. Выводится только 

при настройке на оплату по этапам 

Оплачено (с НДС) При настройке на оплату по актам: сумма поступившей оплаты по 

акту, включая НДС; при настройке на оплату по этапам:  сумма 

поступившей оплаты по этапу, включая аванс и НДС 

Долг за 

заказчиком 

Всего При настройке на оплату по актам: разность между графами "Сумма к 

оплате (с НДС)" и "Оплачено (с НДС)". При настройке на оплату по 

этапам: проектная продукция (плюс НДС к ней) минус "Оплачено (с 

НДС)"  

В т.ч. за 

научно-

техническую 

продукцию 

При настройке на оплату по актам: разность между графами "Сумма к 

оплате (за вычетом НДС)" и "Оплачено»  (минус  НДС)". При 

настройке на оплату по этапам: графа "Проектная продукция"  минус 

"Оплачено (за вычетом НДС)" 

ГИП Фамилия ГИПа 

Шаблон 

Re5_1a При настройке на учет оплаты по актам 

Re5_1 При настройке на учет оплаты по этапам 

Имя файла 

Rе6_1.rtf 
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Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГИПАМ 

(ЗАКАЗЧИКАМ) (АВАНСЫ)»  

Назначение отчета 

Предназначен для работы руководства по контролю за поступлением авансов от заказчиков в 

случае их несвоевременной или неполной оплаты  

Варианты вывода 

По указанному ГИПу или заказчику. Можно исключить вывод копеечных или отрицательных 

задолженностей 

Условия вывода 

Перечисляются все работы указанного ГИПа или по указанному заказчику, по которым дата 

ожидаемого поступления аванса прошла, а аванс не поступил или поступил не полностью. 

Дата ожидаемого поступления аванса вычисляется как дата подписания договора заказчиком 

плюс разность дат проектной продукции и реализации  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном порядке 

шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам (при выводе по ГИПам) 

Заполнение граф 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Наименование работы Полное наименование работы 

Дата ожидаемого 

получения аванса 

Вычисляется как дата подписания договора заказчиком плюс 

количество календарных дней между датой проектной 

продукции и датой реализации в карточке 

Сумма аванса по договору 

(с НДС) 

Сумма аванса и НДС в авансе по карточке 

Оплачено (с НДС) Сумма поступившего аванса с НДС 

Долг за 

заказчиком 

Всего Разность между графами "Сумма аванса по договору (с НДС)" 

и "Оплачено (с НДС)" 

Без налога Разность между суммой аванса по карточке и суммой аванса в 

режиме "Оплата работ" за вычетом НДС 

ГИП Фамилия ГИПа. Выводится только в отчете по заказчику 

Шаблон 

Re5_2 

Имя файла 

Rе6_2.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД 

СУБПОДРЯДЧИКАМИ»(по субподрядчикам) 

Назначение отчета 

Предназначен для работы руководства и бухгалтерии по контролю за кредиторской 

задолженностью   

Варианты вывода 

Общий; по указанному ГИПу; по указанному субподрядчику; по исполнителю (если их более 

одного). Можно исключить вывод копеечных или отрицательных задолженностей 

Условия вывода 

Перечисляются все работы субподрядчиков, по которым есть в зависимости от настройки 

подписанный генеральный акт либо поступившая от заказчика оплата, но субподрядная 

работа не оплачена или оплачена не полностью 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров субподрядчиков, в числовом 

порядке шифров заказчиков и алфавитном порядке шифров 

договоров и этапов 

Группировка По субподрядчикам 

Заполнение граф 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Наименование работы Полное наименование работы (основного договора, этапа) 

Номер (последнего) акта 

приемки 

Номер подписанного заказчиком генерального акта (из режима 

«Завершение работ») 

Дата подписания акта/дата 

поступившей оплаты 

Дата подписания акта заказчиком(из режима «Завершение 

работ»)/дата оплаты (из режима «Оплата работ») 

Сумма по договору (без 

налогов) 

Стоимость всего из субподрядной карточки 

Оплачено Сумма фактического аванса и оплаты, включая налог (из 

режима «Расчеты с субподрядчиками») 

Долг перед 

субподрядчи

ком 

Всего Разность между суммами «Всего» и «НДС» по субподрядной 

карточке и суммами оплаты и аванса , включая НДС (из 

режима «Расчеты с субподрядчиками») 

В т.ч. за 

научно-

техническую 

продукцию 

Разность между суммой «Всего» по карточке и суммами аванса 

и оплаты за вычетом НДС (из режима «Расчеты с 

субподрядчиками») 

ГИП Фамилия ГИПа 

Шаблон 

Re7_1 

Имя файла 

Rе9.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД СУБПОДРЯДЧИКАМИ»(по 

заказчикам) 

Назначение отчета 

Предназначен для работы руководства и бухгалтерии по контролю за кредиторской 

задолженностью   

Варианты вывода 

Общий; по указанному заказчику; по исполнителю (если их более одного). Можно исключить 

вывод копеечных или отрицательных задолженностей 

Условия вывода 

Перечисляются все работы субподрядчиков, по которым есть в зависимости от настройки 

подписанный генеральный акт либо поступившая от заказчика оплата, но субподрядная 

работа не оплачена или оплачена не полностью; или предусмотрен договором, но не оплачен 

аванс. Можно потребовать вывод ВСЕХ субподрядных работ, независимо от наличия 

задолженности, в рамках варианта. Отчет работает при условии активности показателя 

«Проектная продукция» 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров субподрядчиков, в 

алфавитном порядке шифров основных договоров и этапов, 

числовом порядке заказчиков и алфавитном порядке 

ГИПов 

Группировка По субподрядчикам; основным договорам (этапам); 

заказчикам; ГИПам 

Заполнение граф 

Номер договора Шифр заказчика, основного договора, этапа/шифр 

субподрядного договора 

Наименование работы Полное наименование работы (основного договора, 

этапа)/Наименование субподрядного договора 

Сумма по договору Общая стоимость работ под договору(этапу), включая 

НДС/ Сумма субподрядного договора, включая НДС  

Актированная сумма Сумма принятой заказчиком проектной продукции, 

пересчитанная с учетом НДС/доля субподрядного договора 

в принятой проектной продукции с учетом НДС  

Аванс по договору Сумма аванса с учетом НДС в карточке основного договора 

(этапа)/сумма авасна с учетом НДС в карточке 

субподрядного договора 

Оплата аванса Сумма фактически оплаченного заказчиком аванса с 

учетом НДС/сумма фактически выплаченного 

субподрядчику аванса, включая НДС 

Оплачено всего Сумма фактически полученной от заказчика оплаты с 

учетом НДС.сумма, фактически выплаченная 

субподрядчику, включая НДС 

Задолженность по авансу Разность граф «Аванс по договору» и «Оплата аванса» 

Задолженность всего Разность граф «Актированная сумма» и «Оплачено всего» 

Шаблон 

Re7_1 

Имя файла 

Rе7s_<z<шифр заказчика><_шифр исполнителя>>.rtf 
 

Примечания:  1. Если в графе значится дробь, то ее числитель относится к строке основного договора (этапа), 

знаменатель - к строке субподрядного договора. 

  2. В имени файла группы в угловых скобках присутствуют, если вывод идет по отдельному 

заказчику или отдельному исполнителю. 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОЛГИ» 

Назначение отчета 

Предназначен для налоговой отчетности бухгалтерии  

Варианты вывода 

По указанному месяцу 

Условия вывода 

Перечисляются все работы, по которым есть дебиторская задолженность. При настройке на 

учет оплаты по актам – неоплаченные, но подписанные заказчиком акты  

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка По шифрам договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Номер и дата договора Шифр заказчика, основного договора, этапа; дата договора 

 При настройке  

оплаты по этапам 

При настройке оплаты по 

актам 

Дата акта Дата подписания акта из 

режима «Ввод» 

Дата акта из режима «Акты» 

Номер акта Номер акта из режима 

«Ввод» 

Номер акта из режима 

«Акты» 

Дата исполнения обязательств Дата ожидаемой оплаты по 

этапу 

Дата ожидаемой оплаты по 

акту 

Дата образования резерва Дата следующая за датой исполнения обязательств 

Сумма задолженности, всего Дебиторская задолженность по этапу или акту 

Сумма задолженности по 

срокам 

То же, при соответствующем интервале дат по 

отношщению к концу указанного месяца 

Списание долга Программно не заполняются 

Примечание 

Шаблон 

Re5_1B 

Имя файла 

Rе5_1B__<номер месяца>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы плановых служб и бухгалтерии  

Варианты вывода 

За указанный месяц 

Условия вывода 

Перечисляются все акты, которые были либо выпущены, либо подписаны заказчиком за 

указанный месяц 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке шифров договоров и этапов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Номер по порядку Автоматически 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Акт Номер Номер акта из «Менеджера актов»  

Дата Дата акта из «Менеджера актов» 

Накладная Номер Номер накладной из «Менеджера актов»  

Дата Дата накладной из «Менеджера актов» 

Проектная 

продукция 

Принятая Сумма проектной продукции из акта при условии, что он 

подписан заказчиком в указанном месяце 

Не принятая Сумма проектной продукции из акта при условии, что он 

выпущен в указанном месяце, но не подписан заказчиком 

или подписан в последующий период 

Шаблон 

Re8 

Имя файла 

Rе8.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ПРОСРОЧЕННЫЙ ВЫПУСК (СРЫВЫ ВЫПУСКА)» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы плановых служб и бухгалтерии  

Варианты вывода 

По договорным или предполагаемым срокам 

Условия вывода 

Перечисляются все не приостановленные работы, по которым срок окончания работы 

наступил, но не введены номер и дата окончательной накладной; или (при настройке учета 

оплаты по актам) есть частичный выпуск 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков, алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По ГИПам, по заказчикам 

Заполнение граф 

Номер по порядку Автоматически 

Номер договора, этапа Шифр заказчика, основного договора, этапа 

Наименование работы Наименование работы из карточки 

Срок выпуска Дата окончания работ (договорная илди предполагаемая) 

Объем 

работ 

Всего Объем работ всего из карточки 

В т.ч. собствен-

ными силами 

Объем работ собственными силами из карточки 

Шаблон 

Re8_1 

Имя файла 

Rе8_1.rtf 
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 

Ленжелдорпроект  ОАО 

“Росжелдорпроект” 

 Окт.ж.д. филиал ОАО 'РЖД' Путьрем 

Адрес: 190031, г.С.-Петербург,  

наб.р.Фонтанки, 117  

Адрес: 191023,г. Санкт-Петербург, пл. 

Островского д.2 

ИНН 7708587920 

КПП 770801001/783802002 

ИНН 7708503727  

КПП 783402001 

р/с40702810122010000168   р/с 40702810322016013056  

в филиале ОАО “ТрансКредитбанк”  

в г.Санкт-Петербурге 

 ОАО 'ТрансКредитБанк' в г.Санкт-

Петербурге 

к/с 30101810000000000768  к/с 30101810000000000768  

БИК  044030768 БИК 44030768 

 
АКТ  № 36  

сдачи - приемки проектной продукции 

по договору  № 307-999с27 от 29.06.2006  

Наименование  работ  по  договору: Теплоснабжение (отопление и вентиляция) 

производственного здания (ангар №1) базы ПМС-88 на ст.Рябово Октябрьской ж.д.Рабочая 

документация.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика –  Окт.ж.д. филиал ОАО 'РЖД' Путьрем  , и от 

лица Подрядчика – и.о. директора Санкт-Петербургского проектно-изыскательского института 

«Ленжелдорпроект» – филиала  ОАО «Росжелдорпроект» Карповой Е.В., составили настоящий акт о 

том, что проектная продукция соответствует условиям договора и передана Заказчику: 

Наименование  Этап 1:  

 

Номер договора, 

этапа 

Сметная стоимость по 

договору, руб 

Выполнено, руб. 

С начала 

проектирования 

С начала года 

307-999с27 500000,00 350000,00 290000,00 

 

Итого: 290000,00 руб. (Двести девяносто тысяч рублей 00 коп.  ) 

Кроме того НДС 18% -  52200  (Пятьдесят две тысячи двести рублей 00 коп.  ) 

ВСЕГО подлежит оплате с учетом НДС 18% -  342200 (Триста сорок две тысячи двести 

рублей 00 коп.  ) 

 

 

Работу сдал: Работу принял: 

От ПОДРЯДЧИКА: От ЗАКАЗЧИКА: 

И.о. Директора института   

____________________Е.В. Карпова ______________________  

Главный инженер проекта  

_____________________ А.Р. Мохова   

Начальник Планового отдела  

___________________Л.В. Кузьмина  

М.П.  
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К АКТУ 

 

 

 
125993 ГСП, Москва, А-80, Волоколамское шоссе, д. 

1, стр. 1.  

 Телефакс 8-499-158-89-02. Телефон 744-03-82.  E-

mail: oao@pi2.ru  

    ОАО "Центральный научно-

исследовательский и проектный институт 

жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП 

жилища)"  
02494667       
07.08.2007 № 46-5655_Р_7-ППО/   

      

На №    

 

 

 

Напpавляется на оформление акт сдачи-приемки работ N 164 на разработку проектно-

сметной документации по объекту:  14-ти этажный жилой дом в г. Подольске, Московской 

обл.,мкр. "Юго-Западный", корп. 12. Технологическая часть диспетчерской ОДС.   

Пpошу Вас оплатить выполненные работы и  два экземпляра оформленного в 

установленном порядке акта сдачи-приемки направить в адрес ОАО «ПИ-2». 

 

Пpиложение: по тексту в 3 экз. 

 

 

Директор по производству                                                                   С.Н. Косов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель:  

Лиховоз И.С. 

744-03-39 
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СПРАВКА ПО РАСЧЕТАМ С ЗАКАЗЧИКОМ 

 

СПРАВКА ПО РАСЧЕТАМ С ЗАКАЗЧИКОМ:  ЗАО ТАИФ  
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.09.2006  

Номер договора 

(этапа) 

Номер 

акта 

Сумма договора, рублей Аванс по договору, рублей Фактический аванс, рублей 

 

Фактическая оплата, рублей 

 

Дата 

оплаты 

Неоплачен-

ная сумма, 

рублей 

  всего в том числе. 

налог 
всего в том числе 

налог 
всего в том числе  

налог 
всего в том числе, 

налог 
  

 2167-0708-A 81  1 666 024  277 671  1 666 024  277 671  1 666 024  277 671  -  -  14.10.2000  -  

 2167-0708-B 143  1 666 024  277 671  1 666 024  277 671  1 666 024  277 671  -  -  16.03.2001  -  

 2167-0708-C 342  1 783 200  297 200  -  -  -  -  1 783 200  297 200  14.11.2001  -  

 2167-0708-D 341  1 783 200  297 200  -  -  -  -  1 783 200  297 200  14.11.2001  -  

 2167-0708-E 189  6 850 420  1 141 714  3 332 047  555 341  3 332 047  555 341  3 518 373  586 373  01.08.2001  -  

 2167-0708-F 371  6 927 876  1 154 646  3 332 047  555 341  3 332 047  555 341  3 595 829  599 305  15.02.2002  -  

 2167-0708-G 1399  5 220 748  796 385  1 638 257  249 904  1 666 024  277 671  3 632 470  596 460  11.07.2006  -77 746  

 2167-0708-H 1420  6 920 374  1 055 650  2 457 384  374 855  2 499 035  416 506  4 525 206  743 011  11.07.2006  -103 867  

 2167-0708-I 1421  7 117 423  1 085 709  -  -  -  -  7 211 201  1 179 487  11.07.2006  -93 778  

 2167-0708-J 660  5 675 966  945 994  -  -  -  -  5 675 966  945 994  02.08.2002  -  

 2167-0708-K 856  3 704 597  617 433  -  -  -  -  3 704 597  617 433  02.06.2003  -  

 2167-0708-L 297  10 827 548  1 804 591  -  -  -  -  10 827 548  1 804 591  30.04.2002  -  
Итого по договору 2167-0708  60 143 404  9 751 865  14 091 783  2 290 783  14 161 201  2 360 201  46 257 590  7 667 054    -275 387  

 2167-0940-A 692  3 745 428  624 238  3 745 428  624 238  3 745 428  624 238  -  -  14.08.2002  -  

 2167-0940-B 1176  11 340 000  1 890 000  -  -  -  -  11 264 292  1 860 337  18.11.2005  75 708  
Итого по договору 2167-0940  15 085 429  2 514 238  3 745 428  624 238  3 745 428  624 238  11 264 292  1 860 337    75 709  

 2167-0943-A 1113  18 984 875  3 156 819  5 309 501  809 924  5 399 492  899 915  13 576 529  2 255 553  18.11.2005  8 854  
Итого по договору 2167-0943  18 984 876  3 156 819  5 309 501  809 924  5 399 492  899 915  13 576 529  2 255 553    8 855  

 2167-1152-A 1322  15 857 942  2 419 008  -  -  -  -  9 217 759  1 406 099  11.07.2006  6 640 183  

 2167-1152-X 1228  311 954  47 586  -  -  -  -  -  -  26.06.2007  311 954  
Итого по договору 2167-1152  16 169 896  2 466 594  -  -  -  -  9 217 759  1 406 099    6 952 137  

 2167-1213A 1108  349 737  53 350  -  -  -  -  349 736  53 350  13.07.2004  - 

 2167-1251-A 1297  5 719 866  872 522  1 715 960  261 757  1 715 960  261 757  4 003 906  610 765  31.05.2005  - 
Итого по договору 2167-1251  5 719 867  872 522  1 715 960  261 757  1 715 960  261 757  4 003 906  610 765    - 

 2167-1263-A 1245  595 525  90 843  148 882  22 711  148 881  22 711  446 643  68 132  14.03.2005  - 
Итого по договору 2167-1263  595 525  90 843  148 882  22 711  148 881  22 711  446 643  68 132    - 

 2167-1373A 1462  5 309 870  809 980  1 327 468  202 495  1 327 468  202 495  3 982 403  607 486  11.07.2006  - 

 2167-1393A 1438  1 786 489  272 515  446 623  68 129  446 622  68 128  1 327 468  202 495  11.07.2006  12 399  

Итого:  124 145 096  19 988 727  26 785 644   4 280 036 26 945 052  4 439 445  90 426 326  14 731 271    6 773 718  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЛАТ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ 

Перечень оплат, поступивших от заказчиков 

за апрель  
22.09.2006 

 Последний акт Сумма  О П Л А Т А Всего поступило 

Номер договора номер дата по договору Научно-техническая продукция Аванс   

   (без налогов) "чистая" сумма  налог "чистая" сумма  налог "чистая" сумма  с налогом 

ЗАО 'Нижнекамский НПЗ'  

2265-1538-E  1484   24.04.2006 3 177 756  2 690 652  484 318  487 103  87 679  3 177 755  3 749 752  

2265-1565-D  1485   27.04.2006 109 909  109 909  19 784  -  -  109 909  129 693  

Итого по заказчику  3 287 665  3 287 665  2 800 561  504 102  487 103  87 679  3 287 664  

ООО 'Луммус Глобал Москва'  

2287-1347А  1551   26.07.2006 4 401 689  4 401 689  792 304  -  -  4 401 689  5 193 993  

2287-1590-C  1488   26.04.2006 273 921  273 921  49 306  -  -  273 921  323 227  

Итого по заказчику  4 675 610  4 675 610  4 675 610  841 610  -  -  4 675 610  

ОАО'ПКТБА'  

2352-1344-B  1408   19.09.2005 50 847  50 847  9 153  -  -  50 847  60 000  

ООО 'ТНК-Рязань'  

2408-1530-B  1455   24.02.2006 2 817 141  2 817 141  507 085  -  -  2 817 141  3 324 226  

ИТОГО :  10 831 263  10 344 159  1 861 950  487 103  87 679  10 831 262  12 780 891  

Без оплаты субподрядчиков            7 306 910    

 
Начальник ПБО 
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ПЕРЕЧЕНЬ АВАНСОВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ  

 

Перечень авансов, поступивших от заказчиков 
за март  2008  г. 

              27.08.2008  
 

Номер договора 

Сумма   

Аванс по договору 

(без налогов) "чистая" сумма  налог 

КАРКЛИН Я.Я.     

ООО "Главстрой-Видное"     

165-5786_П-2  726 486,44  544 865,04  98 075,71  

165-5786_П-3  2 179 460,17  544 865,04  98 075,71  

165-5786_П-4  2 905 946,61  544 865,04  98 075,71  

Итого по заказчику  5 811 893,22  1 634 595,12  294 227,13  

Итого по ГИПу  5 811 893,22  1 634 595,12  294 227,13  

РАШЕВСКИЙ Д.Е.     

ОАО "Управление Монолитного Индивидуального 

Строительства"  

   

272-5840_Р_2  618 011,86  309 005,93  55 621,07  

АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК"     

318-5870_П  66 949,15  66 949,15  12 050,85  

Итого по ГИПу  684 961,01  375 955,08  67 671,92  

ВСЕГО :  6 496 854,23  2 010 550,20  361 899,05  

 

Начальник ППС                            Корноухова Л.В. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ СУБПОДРЯДЧИКАМ 

Перечень выплат субподрядчикам, 

выполненных за апрель 2006 г. 
                   22.09.2006 

 Сумма  В Ы П Л А Т А  Всего выплачено за месяц 

Номер договора по договору за научно-техническую продукцию аванс   

 (без налогов) "чистая" сумма налог "чистая" сумма налог "чистая" сумма с налогом 

ГУП'Камский тpест инж.-стpоит.изысканий  

569-1565  106 708  106 708  19 207  -  -  106 708  125 915  

570-1538  2 917 644  2 430 541  437 497  487 103  87 679  2 917 644  3 442 820  

Итого по субподрядчику  3 024 352  2 537 249  456 704  487 103  87 679  3 024 352  3 568 735  

ЗАО Ленпpомстpойпpоект  

2998/779  10 000 000  500 000  90 000  -  -  500 000  590 000  

ИТОГО :  13 024 352  3 037 249  546 704  487 103  87 679  3 524 352  4 158 735  

 

Начальник ПБО 

 

 

 

 



 124 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ 

Сопоставительная ведомость выполнения и оплаты по состоянию на 22.09.2006  

ГИП: Рубинштейн Г.В.   

Номер  Общая Общее  В том числе Отправлено по акту Фактическая оплата Задолженность 

договора, этапа стоимость выполнение собств. 

силами 

субподр. 

работы 

Не при-

нято 

принято аванс оплата всего к 

проектной 

продукции 

к 

отправлен-

ному 

объему 

к выпол-

ненному 

объему 

к сметной 

стоимости 

              

ЭКСОН ЛТД Сахалин  

2206-0996-A  256 216 186  256 216 186  256 101 039  115 147  -  256 216 186  -  -  -   256 216 186 -  256 216 186  256 216 186  

2206-0996-B  10 205 788  10 205 788  10 189 860  15 928  -  10 205 788  10 205 788  -  10 205 788   - -10 205 788  -  -  

2206-0996-C  10 190 078  10 190 078  10 120 249  69 829  -  10 190 078  10 190 078  -  10 190 078   - -10 190 078  -  -  

2206-0996-D  11 151 910  11 151 910  11 141 548  10 362  -  11 151 910  -  -  -   11 151 910 -  11 151 910  11 151 910  

2206-0996-E  14 834 490  14 834 490  14 829 317  5 173  -  14 834 490  13 532 168  1 302 322  14 834 490   - -14 834 490  -  -  

2206-0996-F  12 423 711  12 423 711  12 371 211  52 500  -  12 423 711  11 976 122  447 589  12 423 711   - -12 423 711  -  -  

2206-0996-G  15 364 859  15 364 859  15 341 004  23 855  -  15 364 859  14 728 811  636 048  15 364 859   - -15 364 859  -  -  

2206-0996-H  13 468 561  13 468 561  13 453 793  14 768  -  13 468 561  13 183 317  285 244  13 468 561   - -13 468 561  -  -  

2206-0996-I  14 655 694  14 655 694  14 642 629  13 065  -  14 655 694  13 671 120  984 574  14 655 694   - -14 655 694  -  -  

2206-0996-J  17 224 273  17 224 273  17 224 273  -  -  17 224 273  16 354 203  870 070  17 224 273   - -17 224 273  -  -  

2206-0996-K  15 087 592  15 087 592  15 087 592  -  -  15 087 592  15 087 592  -  15 087 592   - -15 087 592  -  -  

2206-0996-L  6 665 073  6 665 073  6 665 073  -  -  6 665 073  6 591 849  73 224  6 665 073   - -6 665 073  -  -  

2206-0996-M  1  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  1  

2206-0996-N  15 918 397  15 918 397  15 918 397  -  -  15 918 397  14 336 155  1 582 242  15 918 397   - -15 918 397  -  -  

2206-0996-O  12 027 989  12 027 989  12 027 989  -  -  12 027 989  12 027 989  -  12 027 989   - -12 027 989  -  -  

2206-0996-P  12 566 693  12 566 693  12 362 965  203 728  -  12 566 693  12 566 693  -  12 566 693   - -12 566 693  -  -  

2206-0996-Q  13 257 292  13 257 292  13 100 383  156 909  -  13 257 292  13 257 292  -  13 257 292   - -13 257 292  -  -  

2206-0996-R  1  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  1  

2206-0996-S  38 367 623  35 916 572  35 916 572  -  -  35 916 572  34 916 308  1 259 958  36 176 266   -259 694 -36 176 266  -259 694  2 191 357  

2206-0996-T  10 525 800  10 525 800  10 388 572  137 228  -  10 525 800  10 525 800  -  10 525 800   - -10 525 800  -  -  

2206-0996-U  8 961 258  8 961 258  8 913 259  47 999  -  8 961 258  8 961 258  -  8 961 258   - -8 961 258  -  -  

2206-0996-V  1  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  1  

2206-0996-W  1  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  1  

2206-0996-Y  268 243  268 243  268 243  -  -  268 243  -  268 243  268 243   - -268 243  -  -  

2206-0996-Z  1  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  1  

Итого по договору 

2206-0996  

509 381 515  506 930 459  506 063 968  866 491  -  506 930 459  232 112 543  7 709 514  239 822 057  267 108 402  -239 822 057  267 108 402  269 559 458  

Итого:  509 381 516  506 930 459  506 063 968 866 491  -  506 930 459  232 112 543  7 709 514 239 822 057  267 108 402  -239 822 057  267 108 402  269 559 459  
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ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАТЫ (Без НДС, с авансами) 
Состояние на 17.11.2007 

Заказчик Дата акта 
Сентябрь 

2007 
Октябрь 

2007 
Ноябрь 

2007 
Всего 

ГИП: АГАБАБЯН Г.Б. 

Департамент ПиРМП Правительства Москвы 

41-5525_2-1 25.07.2007 - 3 209 124,00 - 3 209 124,00 

41-5547-7 15.08.2007 1 455 582,70 - - 1 693 629,01 

В т.ч. собств. силы  955 790,55 - - 1 193 836,86 

В т.ч. с/п  499 792,15 - - 499 792,15 

41-5547-9а 16.10.2007 - 193 956,03 - 254 758,11 

41-5547-9б 15.10.2007 - 200 979,57 - 200 979,57 

Всего по заказчику  1 455 582,70 3 604 059,60 - 5 358 490,69 

В т.ч. собств. силы  955 790,55 3 604 059,60 - 4 858 698,54 

В т.ч. с/п  499 792,15 - - 499 792,15 

ЗАО 'СТРОЙИНДУСТРИЯ' 

171-5778_Р-2.3 29.09.2007 - 1 558 700,00 - 2 026 325,00 

171-5778_Р-2.4 30.09.2007 - 3 117 500,00 - 4 052 750,01 

171-5778_Р-2.5 15.10.2007 - 958 800,00 - 1 246 440,00 

171-5778_Р-2.6 30.10.2007 - - 629 400,00 818 220,00 

171-5778_Р-3.2 15.11.2007 - - 418 200,00 543 660,00 

Всего по заказчику  - 5 635 000,00 1 047 600,00 8 687 395,01 

В т.ч. собств. силы  - 5 635 000,00 1 047 600,00 8 687 395,01 

В т.ч. с/п  - - - - 

Всего по ГИПу:  1 455 582,70 9 239 059,60 1 047 600,00 14 045 885,70 

В т.ч. собств. силы  - - - - 

В т.ч. с/п  499 792,15 - - 499 792,15 

ГИП: ДУТОВА Н.Ф. 

ООО 'Стpой-Альфа' 

119-5719_Р-14 15.09.2007 1 397 000,01 - - 1 397 000,01 

В т.ч. собств. силы  973 849,28 - - 973 849,28 

В т.ч. с/п  423 150,73 - - 423 150,73 

119-5719_Р-15 05.10.2007 - 1 398 000,00 - 1 398 000,00 

В т.ч. собств. силы  - 976 788,66 - 976 788,66 

В т.ч. с/п  - 421 211,34 - 421 211,34 

119-5719_Р-16 15.10.2007 - 1 398 000,00 - 1 398 000,00 

В т.ч. собств. силы  - 977 943,88 - 977 943,88 

В т.ч. с/п  - 420 056,12 - 420 056,12 

Всего по заказчику  1 397 000,01 2 796 000,00 - 4 193 000,01 

В т.ч. собств. силы  973 849,28 1 954 732,54 - 2 928 581,82 

В т.ч. с/п  423 150,73 841 267,46 - 1 264 418,19 
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Прогноз поступления оплаты (состояние на 17.11.2007) 
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СВОДКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Сводка задолженности за заказчиками  на  22.09.2006  

 
Заказчики Задолженность 

 по реализации по авансам 

ВНИИ НП  200 000  -  

ЗАО МНПК НЭКСИ  235 199  -  

ЗАО Нефтехимпpоект  971 649  -  

ЗАО Нижнекамский НПЗ  504 853  852 080  

ЗАО РНПК  10 487 369  100 505  

ЗАО Югнефтегаз  462 654  -  

Ленгипронефтехим  -127 821  680 000  

ОАО Казаньоргсинтез  2 409 705  236 251  

ОАО Нижнекамск  2 086 356  -  

ОАО Полимиp  657 402  -  

ОАО Хеpсоннефтепеpеработка  732 397  -  

ООО Луммус Глобал М  26 801 214  -  

ООО Новоуpенгойский НПЗ -  28 320  

ОООЭльстеp Газэлектро  53 100  53 100  

ЭКСОН ЛТД Сахалин  320 025 280  296 858 305  

Итого:  365 499 359  298 808 562  

Сводка задолженности по ГИПам  на  22.09.2006  

 
ГИПы Задолженность 

 по реализации по авансам 

Белагина Н.П.  657 402  28 320  

Викторова М.Д.  732 397  -  

Ибpагимов М.И.  10 332 521  -  

Ильюшкина И.К.  53 100  53 099  

Кантер В.З.  1 867 947  739 448  

Кирьянов А.Н.  -  258 892  

Мамцев А.В.  -  2 219  

Мокшева В.С.  -  100 505  

Рубинштейн Г.В.  320 025 280  296 858 305  

Салофутдинов ВФ  971 649  -  

Свистухин В.И.  1 498 189  - 

Скотникова Е.В.  200 001  - 

Хаpламов А.Н.  26 673 392  680 000  

Итого:  363 011 880  298 720 791  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГИПУ 

 

Перечень задолженности на 22.09.2006  

ГИП: Рубинштейн Г.В.  

  № и дата Дата Сумма Актированная  Долг за заказчиком 

№ договора, Наименование работы последнего ожидаемой по договору сумма Оплачено  в том числе,  

этапа  акта приемки реализации (с НДС) (без НДС)  всего за научно-техн. 

        продукцию 

2206-0996-A  Разpаботка детального пpоекта OPF 
(беpеговых сооpужений) Чай во и Одопту 

пpоекта Сахалин-1.  

 № 1100 
 от 27.02.2006  

13.04.2006  307 172 465  256 216 186  -  307 172 465  256 216 186  

2206-0996-D  Разpаботка детального пpоекта ORF 
(беpеговых сооpужений) Чай во и Одопту 

пpоекта Сахалин-1. (Май 06 г.).  

 № 1135 
 от 30.05.2006  

30.05.2006  13 159 254  11 151 910  -  13 159 254  11 151 910  

2206-0996-S  Разpаботка детального пpоекта ORF 

(беpеговых сооpужений) Чай во и Одопту 
пpоекта Сахалин-1. Автоpский надзоp за 

стpоитель ством.(Август,Сентябрь)  

 № 1542 

 от 28.07.2006  

08.02.2006  45 273 795  35 916 572  42 687 994  -306 439  -259 694  

Итого:  365 605 514  303 284 668  42 687 994  320 025 280  267 108 402  

Перечень задолженности на 22.09.2006  (АВАНСЫ) 

ГИП: Рубинштейн Г.В. 

№ договора,  Дата  Сумма аванса  Долг за заказчиком 

этапа Наименование работы ожидаемой  по договору Оплачено всего без налога 

  реализации     

2206-0996-A  Разpаботка детального пpоекта OPF (беpеговых сооpужений) 

Чай во и Одопту пpоекта Сахалин-1.  

04.09.2006  283 699 052  -  283 699 052  236 415 877  

2206-0996-D  Разpаботка детального пpоекта ORF (беpеговых сооpужений) 

Чай во и Одопту пpоекта Сахалин-1. (Май 06 г.).  

06.08.2006  13 159 254  -  13 159 254  11 151 910  

Итого:  296 858 306  7 778 382  296 858 306  247 567 787  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

Перечень задолженности заказчиков на 22.09.2006  

Заказчик: ЗАО Нефтехимпpоект  

  № и дата Дата Сумма Актированная  Долг за заказчиком  

№ договора, Наименование работы последнего ожидаемой по договору сумма Оплачено  в том числе,  ГИП 

этапа  акта приемки реализации (с НДС) (без НДС)  всего за научно-техн.  

        продукцию  

2252-1058-A  Разpаботка монтажно-

технологических схем.  

 № 1075 

 от 26.02.2004  

08.02.2004  146 595  124 233  12 091  134 504  113 986  Салофутдинов 

ВФ  

2252-1058-B  Окончание пpоектных pабот.   № 1076 

 от 26.02.2004  

22.04.2004  219 892  186 349  -  219 892  186 349  Салофутдинов 

ВФ  

2252-1060-A  Разpаботка монтажно-

технологических схем с КиА.  

 № 1089 

 от 26.02.2004  

15.03.2004  1 407 273  1 192 604  790 020  617 253  534 254  Салофутдинов 

ВФ  

2252-1060-B  Окончание пpоектных pабот.   № 1118 

 от 13.04.2004  

30.04.2004  2 111 450  1 789 364  2 111 450  -  -1  Салофутдинов 

ВФ  

Итого:  3 885 210  3 292 550  2 913 561  971 649  834 588    

Перечень задолженности заказчиков на 22.09.2006 (АВАНСЫ) 

Заказчик: ЗАО Нефтехимпpоект 

№ договора,  Дата  Сумма аванса  Долг за заказчиком  

этапа Наименование работы ожидаемой  по договору Оплачено всего без налога ГИП 

  реализации      

2252-0929-A  Выполнение pабот и услуг по 

pазpаб.докум.стадии 'ПРОЕКТ' для комб. 

уст-ки гидpокp.,фак.хоз-ва и компp.ВСГ с 

блоком КЦА. Основные 

технол.pешения,включая технол.схемы и 

описание пpинципиальной технол.схемы по 

базовому пpоекту UOP.  

16.11.2001  540 352  519 517  20 835 20 835  Салофутдинов ВФ  

Итого:  440 352  519 517  20 835 20 835    
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СУБПОДРЯДЧИКАМИ 

 

Задолженность перед субподрядчиками на 22.09.2006  
 

  №  посл. Дата посл. Сумма   Долг перед субподрядчиком  

№ договора, Наименование работы акта  оплаты по договору Оплачено всего в том числе  ГИП 

этапа  приемки (аванса /  (без налогов)   за научно-техн.   

   договора)    продукцию  

ОАО 'ЦНИИПpомзданий'  

1040-0870-I  Факельное хозяйство ( расширение).  1293  20.04.2005 

05.05.2005  

1 806 674  2 131 275  600  3 612 748  Ибpагимов М.И.  

ООО 'Казанский электpопpоект'  

1581-1083-B  Окончательная документация.  1006  21.11.2003 

29.06.2004  

400 000  330 000  150 000  675 000  Кантер В.З.  

'СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ' КГТУ  

1581-1236-A  Р.д. pеконстpукции узлов автономного обогpева 
цехов 2106 и 2 108 на заводе Этилен.  

1351  20.07.2005 
19.08.2004  

21 228  25 048  1  42 455  Колесова Н.Г.  

1581-1252-D  Утвеpждаемая часть комплекса полипpопилена.  1331  22.06.2005 

16.06.2006  

622 000  592 360  141 600  1 124 000  Колесова Н.Г.  

1581-1252-H  Р.д. пpивязки установки полипpопилена пpоекта 
фиpмы Текнимон т.  

1512  06.02.2007 
16.06.2006  

4 601 280  3 878 906  1 550 604  7 888 489  Колесова Н.Г.  

Всего по субподрядчику:      5 244 508  4 496 314  1 692 205  9 054 944    

ООО 'Казанский электpопpоект'  

1581-1252-H  Р.д. пpивязки установки полипpопилена пpоекта 

фиpмы Текнимон т.  

1512  06.02.2007 

16.06.2006  

13 540  -  15 977  13 540  Колесова Н.Г.  

ОАО 'ВНИИНефтемаш'  

1586-1276A  Оказание технической и консультационной 
помощи в период проведения пуско-наладочных 

работ на комплексе гидрокрекинга ООО 'ЛУКОЙЛ-

Пеpмнефтеоpгсинтез'.  

1265  23.12.2004 
30.12.2004  

5 000  75 900  -70 000  69 322  Семенов В.Н.  

ГУП 'БАШГИПРОНЕФТЕХИМ'  

2167-0708-G  Здания и сооpужения, основные заказные 

спецификации на тpубы и аpматуpу. В т.ч. 
компpессоpные.  

1399  11.07.2006 

11.07.2006  

949 000  693 600  426 220  1 527 000  Кантер В.З.  

2167-0708-H  Стpоительная часть. В т.ч. компpессоpные внутpи 

здания.  

1420  11.07.2006 

11.07.2006  

3 133 480  2 207 534  1 489 972  4 986 921  Кантер В.З.  

Всего по субподрядчику:      4 082 480  2 901 134  1 916 192  6 513 921    
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СУБПОДРЯДЧИКАМИ (ГРУППИРОВКА ПО ЗАКАЗЧИКАМ) 

Задолженность перед субподрядчиками (состояние на 27.08.2008 ) 
 

№ договора 

 

Наименование работы 

 

Сумма по 

договору 

 

Актированная 

сумма 

 

Аванс по 

договору 

 

Оплата 

аванса 

 

Оплачено, всего   

 

Задолжен-

ность по 

авансу 

 

Задолжен-ность, 

всего  

ГИП АГАБАБЯН Г.Б.                

Департамент ПиРМП Правительства Москвы              

41-5525  Строительство окружного многопрофильного технопарка для 

предприятий и учреждений малого предпринимательства 

(ОТМП) САО во 2-ом Амбулаторном проезде,9.  

4 421 834,59  1 466 455,04  2 140 011,89  2 247 882,00   3 100 078,33 -107 870,11  -  

Субподрядчик:  ГУП 'Мосгоргеотрест'              

3/2870-03  Стр-во окружного многопрофильного технопарка для предприятий 

и учреждений малого предпринимательства (ОТМП) САО во 2-ом 

Амбулаторном проезде,9. Дублирование красных отметок, 

инженерно-геол.изыскания, нанесение красных линий  

36 909,60  36 909,60  36 909,60  -  -  -  36 909,60  

Субподрядчик:  ГУП НИиПИ Генплана г.Москвы              

48977  Стр-во окружного многопрофильного технопарка для предприятий 

и учреждений малого предпринимательства (ОТМП) САО во 2-ом 

Амбулаторном проезде,9. Заключение по предпроектным 

предложениям.  

2 544,00  2 544,00  2 544,00  -  -  -  2 544,00  

Итого субподрядчик по работе  2 544,00  2 544,00  2 544,00  -  -  -  2 544,00  

Субподрядчик:  Резеpв С/П              

V  Строительство окружного многопрофильного технопарка для 

предприятий и учреждений малого предпринимательства (ОТМП) 

САО во 2-ом Амбулаторном проезде,9.  

52 900,00  52 900,58  -  -  -  -  52 900,58  

V  Стр-во окружного многопрофильного технопарка для предприятий 

и учреждений малого предпринимательства (ОТМП) САО во 2-ом 

Амбулаторном проезде,9.  

570 697,56  570 697,56  -  -  -  -  570 697,56  

Итого субподрядчик по работе  623 597,56  623 598,14  -  -  -  -  623 598,14  

Итого субподряд по заказчику: Департамент ПиРМП 

Правительства Москвы 

843 380,69  843 380,22  -  -  -  -  843 380,22  

Итого субподряд по ГИПу:  АГАБАБЯН Г.Б. 89 623 748,91  83 075 481,10  23 601 567,43  7 243 939,77  16 075 341,98  -  68 554 721,36  

ВСЕГО  123 972 490,97  113 323 231,58  29 350 639,29  9 002 632,31  20 391 881,32  674 975,46  95 330 012,50  
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АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ДОЛГОВ  

Состояние на 30.09.2012 
 

 

 

Номер и дата 

договора 

 

Дата  акта 

 
Номер 

акта 

 

Дата 

исполне-

ния обязат. 

 

Дата 

образова- 

ния  

резерва 

 

 

Сумма 

задолжен-

ности, всего 

Суммы задолженности по срокам  

Списание 

долга 

 

Примечание  

Более  

90 дней 

 

45-90 дней 

 

 

Менее  

45 дней 

 

Срок 

 не наступил 

АО Соколовско-Сарбайское горно-

обогатительное производственное объединение  

            

1608-55-97/12-
20юр  от 

19.09.2011  

30.07.2012  109  27.11.2012  28.11.2012  6 370 000,00        6 370 000,00    

ЗАО Северо-Западная Фосфорная Компания              
3002-017К1  от 
25.06.2010  

30.06.2011  106  23.11.2011  24.11.2011  47 322,90  47 322,90          

ОАО Архангельское геологодобычное 

предприятие  

            

8030-2-09  от 
19.01.2010  

26.08.2011  097  14.09.2011  15.09.2011  202 558,40  202 558,40          

8030-2-10  от 

19.01.2010  

01.03.2011  025  10.06.2011  11.06.2011  164 020,00  164 020,00          

8030-2-д.с.8/1-2  от 
19.01.2010  

29.08.2011  098  28.09.2011  29.09.2011  250 213,00  250 213,00          

Итого по заказчику - ОАО Архгеолдобыча    616 791,40  616 791,40  -  -  -    

  ИТОГО

:  

7 034 114,30  664 114,30  -  -  6 370 000,00    
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ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЛИ ПОДПИСАННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

за май 2006  г.  

 
№№ 

пп. 

Номер договора, этапа АКТ Накладная  Дата 

подписания   

Проектная продукция 

Номер   Дата  номер дата принятая не принятая 

1  108-1  108-1  23.05.2006  ,  19.05.2006      10 878,00  

2  58-1  58-1  29.05.2006    19.05.2006      882,00  

3  705-1  705-1  30.05.2006    09.06.2006      980,00  

4  165-1  165-1-1  03.05.2006    28.04.2006      1 172,00  

5  130-1-3  130-1-3  02.05.2006    28.04.2006      5 616,00  

6  127-1-4  127-1-4  03.05.2006    28.04.2006      1 826,00  

7  128-1-7  128-1-7  02.05.2006    28.04.2006      4 838,50  

8  128-1-8  128-1-8  30.05.2006    30.05.2006      734,00  

9  100-11/164-7  100-11_7  31.05.2006    31.05.2006      414 533,50  

10  108-2  108-2  25.05.2006    25.05.2006      2 058,00  

11  135-2-2  135-2_2  31.05.2006    31.05.2006      3 468,00  

12  121-2-3  121-2-3  02.05.2006    28.04.2006      18 897,00  

13  92-2-4  092-2-4  03.05.2006    28.04.2006      1 822,50  

14  93-2-6  93-2-6  02.05.2006    28.04.2006      6 872,00  

15  105-2-6  105-2-6  03.05.2006    28.04.2006      1 780,30  

16  67-2-9  067-2-9  31.05.2006    31.05.2006      2 800,00  

17  811-3-1  811-3-1  03.05.2006    28.04.2006      9 499,00  

18  78-3-3  78-3-3  02.05.2006    28.04.2006      4 633,00  

19  44-4-1  44-4-1  03.05.2006    28.04.2006      4 636,00  

20  27-4-3  27-4-3  03.05.2006    28.04.2006      6 018,00  

21  68-4-3  68-4-3  02.05.2006    28.04.2006      18 048,50  

22  27-5  27-5  04.05.2006    31.05.2006      7 742,00  

23  8-5-4  8-5-4  03.05.2006    28.04.2006      1 694,00  

24  41-5-5  41-5-5  02.05.2006    28.04.2006      13 732,50  

25  86-6-1  86-6-1  02.05.2006    28.04.2006      25 799,00  

26  711-7  711-7  24.05.2006  ,  19.05.2006      6 969,60  

27  501-7-3  501-7-3  03.05.2006    28.04.2006      2 474,00  

28  711-8  711-8  23.05.2006    26.05.2006      2 376,00  

29  711-9  711-9  29.05.2006    31.05.2006      16 790,40  

30  606-ВП1  606-1  23.05.2006    31.05.2006      882,00  

31  618-ВП1  618-1  15.05.2006    19.05.2006      882,00  

Итого:                  -  601 333,80  
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ПРОСРОЧЕННЫЙ ВЫПУСК 

 

Состояние на  29.08.2008 (по договорным  срокам) 

 

 

№№ 

пп 

 

Шифр работы 

 

 

Наименование работы 

 

 

Срок 

выпуска 

Объем работ 

 

Всего 

в том числе, 

собственными 

силами 

ГИП  АГАБАБЯН Г.Б.       

Заказчик  Департамент ПиРМП Правительства Москвы      

1  41-5525-8  Строительство окружного 

многопрофильного технопарка для 

предприятий и учреждений малого 

предпринимательства (ОТМП) САО во 2-

ом Амбулаторном проезде,9. 

Согласование пpоекта.  

15.01.2006  486 099,50  486 099,50  

2  41-5525_1-2  Дополнит.пpоектн.pаботы на стp-во 

окpужного технопаpка для пpедпp. и 

учpежд. малого пpедпpин-ва (ОТМП) 

САО по адpесу: Москва, 2-ой 

Амбулатоpный пp.,дом 9.  

15.01.2006  900 000,00  900 000,00  

3  41-5525_2-1  Разработка предпроектной документации 

на строительство бизнес-инкубатора для 

субъектов малого преддпринимательмтва 

по адресу: г. Москва, 2-ой Амбулаторный 

проезд, д.9. Разработка и согласование 

предпроектных предложений  

10.07.2007  2 719 596,61  2 719 596,61  

4  41-5525_2-2  Разработка предпроектной документации 

на строительство бизнес-инкубатора для 

субъектов малого преддпринимательмтва 

по адресу: г. Москва, 2-ой Амбулаторный 

проезд, д. 9 Заключение договора с ГУП 

ГлавАПУ на разработку АРИ  

02.07.2007  288 315,25  288 315,25  

5  41-5525_2-3  Разработка предпроектной документации 

на строительство бизнес-инкубатора для 

субъектов малого преддпринимательмтва 

по адресу: г. Москва, 2-ой Амбулаторный 

проезд, д.9, сопровождение разработки 

АРИ Москомархитектурой  

10.07.2007  329 774,58  329 774,58  

6  41-5525_2-4  Разработка предпроектной документации 

на строительство бизнес-инкубатора для 

субъектов малого преддпринимательмтва 

по адресу: г. Москва, 2-ой Амбулаторный 

проезд, д.9. Сдача выполненных работ.  

20.07.2007  370 853,39  370 853,39  

7  41-5547-8  Центр развития предпринимательства 

САО на Дубнинской ул.,8. Стадия П-

разделы: генплан и транспорт, ПОС, ТХ, 

инженерные, энергоэффективность, ООС, 

СМ- передача проектных материалов 

Заказчику.  

30.07.2007  1 618 080,00  1 618 080,00  

8  41-5547-9а  Центр развития предпринимательства 

САО на Дубнинской ул.,8. Согласования, 

финансируемые Префектурой САО г. 

Москвы.  

30.09.2007  234 198,33  234 198,33  

9  41-5547-9б  Центр развития предпринимательства 

САО на Дубнинской ул.,8. Согласования, 

финансируемые Департаментом 

поддержки и развития малого 

предпринимательства.  

30.09.2007  170 321,67  170 321,67  

Итого по заказчику  Департамент ПиРМП Пр  7 117 239,33  7 117 239,33  
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№№ 

пп 

 

Шифр работы 

 

 

Наименование работы 

 

 

Срок 

выпуска 

Объем работ 

 

Всего 

в том числе, 

собственными 

силами 

Заказчик  ЗАО 'Тpаст-Ойл'      

10  92-5723_100_Р-

2  

Многофункциональный тоpгово-деловой 

комплекс и малая сцена театpа 

им.Вахтангова по адpесу: Москва, 

ул.Аpбат,вл.24 и 26/2/3, стp.1, 

Николопесковский Большой 

пеp.,вл.4,стp.2.5. Фундаментная плита 2-

ой очеpеди стp-ва.  

30.06.2006  478 813,56  478 813,56  

11  92-5723_100_Р-

3  

Многофункциональный тоpгово-деловой 

комплекс и малая сцена театpа 

им.Вахтангова по адpесу: Москва, 

ул.Аpбат,вл.24 и 26/2/3, стp.1, 

Николопесковский Большой 

пеp.,вл.4,стp.2.5. Нулевой цикл.  

15.07.2006  4 309 322,03  4 309 322,03  

12  92-5723_100_Р-

4  

Многофункциональный тоpгово-деловой 

комплекс и малая сцена театpа 

им.Вахтангова по адpесу: Москва, 

ул.Аpбат,вл.24 и 26/2/3, стp.1, 

Николопесковский Большой 

пеp.,вл.4,стp.2.5. Комплектная РД.  

25.09.2006  11 491 525,42  11 491 525,42  

13  92-5723_Р-4  Многофункц.тоpгово-деловой комплекс и 

малая сцена театpа им. Вахтангова по 

адpесу: Москва, ул.Аpбат, вл.24 и 

26/2/3,стp.1 и Николопесковский Большой 

пеp.,вл.4, стp.2.5. Комплектная pабочая 

документация  

31.12.2007  11 721 762,71  11 721 762,71  

Итого по заказчику  Тpаст-Ойл  28 001 423,72  28 001 423,72  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (РЕАЛИЗАЦИЯ) 

Блок "Реализация". Аналитика  на  24.09.2006   

Название формы:  1. Краткая выборка по ГИПам  

Условия выборки данных: 
СОСТОЯНИЕ : оформлен.  

ВЫВОД : этапы.  

ГИПЫ : Верхотуров А.В..  

ПЕРИОД : 3 квартал 2005 г..   

№№ 

пп. 

Заказчик Шифр работы Наименование работы Общая 

стоимость 

Всего 

собственными 

силами 

Принятая 

проектная 

продукция 

Принятая 

проектная 

продукция 

собств. 

силами 

Полученный 

аванс 

Полученная 

оплата (всего) 

Верхотуров А.В. 

1 Бункерная база 10 - 4517/2 Проведение авторского надзора за 

строительством бункерной базы Нефтяной 
Компании Верхне-Ленского речного 

пароходства (1-я очередь) 

124 989 124 989 95 005 95 005  95 005 

2 Торговый комплекс 47 - 4707-1 Торговый комплекс в г.Иркутске. 

Пристраиваемые здания облегченной 
конструкции для организации 

обществеенного питания (инженерно-

геологические работы, эскизный проект, 
РД). Эскизный проект, корректировка 

топоосновы 

127 119 127 119 127 119 127 119 50 847 127 119 

3 Торговый комплекс 47 - 4707-4 Торговый комплекс в г.Иркутске. 
Пристраиваемые здания облегченной 

конструкции для организации 

обществеенного питания (инженерно-
геологические работы, эскизный проект, 

РД). Утверждаемая часть 

126 364 126 364 126 364 126 364 50 542 126 364 

4 ГипроНИИмедпром 85 - 4733 Фармацевтический комбинат ОАО 

"Фармасинтез". Реконструкция корпуса для 
размещения производства готовых 

лекарственных стредств. 

146 110 146 110 146 110 146 110 58 475 146 110 

  Итого (Верхотуров А.В.):   524 582 524 582 494 598 494 598 159 864 494 598 

 Всего:   524 582 524 582 494 598 494 598 159 864 494 598 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА (АКТЫ) 

 

 

Блок "Реализация". Аналитика  на  24.09.2006   

Название формы:  1. CВОДКА АКТОВ ПО ГИПАМ 

Условия выборки данных: 
ОФОРМЛЕНИЕ: 2006 г. 

ЗАКАЗЧИК: МОСКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

 
ГИП Проектная 

продукция 

Всего к оплате 

Берова Н.В. 426 812,00 426 812,00 

Бочкова Н.В. 3 112 165,00 3 313 019,98 

Гапонова Л.И. 32 960 176,00 38 348 124,64 

Гроднер Г.Д. 4 229 431,00 4 731 529,30 

Ермакова Л.Т. 5 596 619,00 6 319 597,82 

Зубанов А.И. 2 306 936,00 2 722 184,48 

Ирицян С.С. 23 752 836,00 28 028 346,48 

Комаров В.И. 19 357 135,00 21 808 275,64 

Кривонос В.П. 15 402 254,00 17 003 561,00 

Круглова И.В. 38 864 668,00 43 041 430,42 

Мальгина Н.В. 1 141 620,00 1 347 111,60 

Морозова Г.Н. 166 723,00 196 733,14 

Натанзон В.М. 5 238 722,00 6 181 691,96 

Никитина Т.Н. 13 350 181,00 15 753 213,58 

Нужный Ф.Д. 5 106 207,00 5 229 951,96 

Островский Б.Г. 8 070 671,00 8 963 789,78 

Певзнер М.Л. 22 247 280,00 28 591 399,60 

Поветкин А.В. 21 595 927,00 28 437 113,82 

Пронина Н.Т. 4 865 984,00 5 938 639,26 

Свешникова Е.А. 8 182 023,00 10 672 024,16 

Сивонкин О.П. 985 680,00 1 115 922,06 

Тер-Сааков В.Б. 5 444 058,00 8 303 595,38 

Фролова Г.В. 36 857 543,00 42 290 440,70 

Чурилин Ф.П. 4 442 255,00 5 241 860,90 

Шиманова Г.М. 15 577 150,00 18 199 922,06 

Шифрина  Т.В. 17 394 496,00 20 525 505,28 

Щекотихин А.М. 314 486,00 320 177,42 

Всего: 316 990 038,00 373 051 974,42 
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КРУГОВАЯ ДИАГРАММА. ДОЛИ  ГИПОВ  В ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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7. Диспетчеризация 
 

Этот раздел предназначен для управления самим процессом разработки проектной 

документации. Основой раздела является график – набор событий, которые представляют 

собой моменты обмена данными между подразделениями – передачу заданий, согласования, 

выпуск документации и т.д.  

Вывод графика возможен в двух разновидностях: в виде таблицы и в виде диаграммы 

Гантта. 

Основным инструментом формирования графиков является модель – схема 

взаимодействия подразделений с числовыми характеристиками, отражающими относительную 

длительность и трудоемкость тех или иных событий. Модель может быть выведена в 

табличном виде. 

Графики, как и модели, могут формироваться как по отделам, так и по специальностям. 

На основе графиков формируются следующие отчеты: 

- перечни событий. В отчет попадают события из всех утвержденных графиков, выполняемые 

указанным подразделением или по работам указанного ГИПа, срок выполнения которых 

укладывается в заданный интервал времени. Можно ужесточить условия выбора, если указать 

одно или несколько событий в классификаторе; например, если выбрать события, 

выполняемые группой проектирования средств связи, то получится план выполнения работ 

этой группы. 

- напоминания о просроченных событиях. В отчет попадают события из всех утвержденных 

графиков, для которых срок уже наступил, все предшествующие события уже состоялись (т.е. 

стоит фактическая дата их выполнения), а для самого события фактической даты нет. Отчет 

выдается либо для данного подразделения, либо по работам определенного ГИПа. 

- предстоящие события. В отчет попадают события из всех утвержденных графиков, которые 

на момент формирования отчета еще не выполнены и срок их выполнения – не позднее 

указанной даты. Отчет выдается либо для данного подразделения, либо по работам 

определенного ГИПа. Такой отчет оперативно формируется начальником отдела или ГИПом с 

тем, чтобы отслеживать ближайшие, самые актуальные события. 

- справка к диспетчерскому совещанию. Отчет по сути дела представляет собой совокупность 

всех напоминаний и содержит все события, на текущий момент представляющие собой угрозу 

срыва конечных сроков для тех или иных работ. Особенностями отчета являются, во-первых, 

наличие графы «последнее задание получено…», что исключает возможные неверные ссылки 

на слишком позднее получение предшествующих заданий, а также две последних графы, 

которые позволяют превратить справку к диспетчерскому совещанию в его протокол.  

 Аналитические формы в диспетчеризации обеспечивают возможность разнообразных 

выборок событий из утвержденных графиков. Кроме того, есть аналитический режим, 

предназначенный для анализа причин возвратов заданий, возникающих в процессе выполнения 

графиков.  
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « МОДЕЛЬ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПов и диспетчера в процессе разработки и использования 

моделей 

Варианты вывода 

Отсутствуют 

Условия вывода 

Перечисляются все события, входящие в указанную модель 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В порядке сортировки экранной таблицы 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Код события Код события по классификатору 

Подразделение, выдающее 

задание 

Отдел или специальность (в зависимости от настройки), 

выполняющие данное событие 

Событие Наименование события по классификатору 

Процент трудоемкости в 

объеме работ подразделения 

Относительная трудоемкость события среди всех, 

выполняемых данным подразделением  (в %) 

Предшествующие события Предшествующие события 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ГРАФИК (ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА)» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПов, диспетчера и начальников производственных 

подразделений в процессе разработки проектной документации 

Варианты вывода 

Выводить/не выводить внутренние события подразделений 

Условия вывода 

Перечисляются все события, входящие в указанный график (кроме внутренних, если это 

указано в настройке) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В хронологическом порядке  

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

№ по порядку Автоматически 

Код события Код события по классификатору 

Подразделение, выдающее 

задание 

Отдел или специальность (в зависимости от настройки), 

выполняющие данное событие 

Событие Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация» 

Подразделение, принимающее 

задание 

Подразделения, выполняющие события, в которых в 

качестве предшествующих указано данное событие 

Срок выполнения по 

графику/фактически 

Дата окончания/фактическая дата окончания 

Примечание Пустая графа (для рабочих пометок) 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ГРАФИК (ДИАГРАММА)» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПов, диспетчера и начальников производственных 

подразделений в процессе разработки проектной документации 

Варианты вывода 

Выводить/не выводить внутренние события подразделений 

Условия вывода 

Перечисляются все события, входящие в указанный график (кроме внутренних, если это 

указано в настройке) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В хронологическом порядке  

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Код события Код события по классификатору 

Событие Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация» 

Срок выполнения по графику Дата окончания события  

Подразделение Для каждого подразделения-участника – своя графа. В 

графе подразделения, выполняющего событие, ставится 0, в 

графе подразделения, принимающего задание, ставится + 

Срок выполнения по 

графику/фактически 

Дата окончания/фактическая дата окончания 

Шаблон 

Ds6a Начало диаграммы 

Ds6b Основное содержание 

Ds6c Конец диаграммы (таблица согласований) 

Имя файла 

Ds6_0.rtf Диаграмма 

Ds6c_0.rtf Таблица согласований 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА « ГРАФИК (ШАХМАТКА)» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПов, диспетчера и начальников производственных 

подразделений в процессе разработки проектной документации 

Варианты вывода 

Отсутствуют 

Условия вывода 

Перечисляются все подразделения-участники работы 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

подразделений  

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Код события Код события по классификатору 

Событие Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация» 

Срок выполнения по графику Дата окончания события  

Подразделение Для каждого подразделения-участника – своя графа. В 

строке выполняющего подразделения в графу 

принимающего подразделения вписываются шифры и даты 

событий, которые выполняющие подразделение передает 

принимающему. Если событие уже выполнено (есть 

фактическая дата), то пишется слово «вып.» 

Выпуск В соответствующую строку вписывается событие, не 

являющееся предшественником никакого события и 

имеющее самую позднюю дату 

Согласовано Пустая графа для виз начальников подразделений при 

согласовании графика 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПов и начальников производственных подразделений в 

процессе разработки проектной документации 

Варианты вывода 

- по указанному отделу или ГИПу; 

- за указанный период; 

- с выбором или без выбора конкретных событий по классификатору 

Условия вывода 

Перечисляются все события утвержденных графиков, которые должны быть выполнены 

данным подразделением или по работам данного ГИПа за указанный период (при указании 

конкретных событий – только события указанных шифров) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В порядке регистрации графиков, в порядке встречи 

событий  

Группировка По графикам 

Заполнение граф 

Шифр графика Шифр графика в списке графиков 

Срок окончания Срок окончания работы по графику 

Наименование и шифр события Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация», а также 

шифр события 

Срок выполнения Дата окончания события по графику 

Отдел Краткое наименование подразделения, выполняющего 

событие. Выводится только в перечне по ГИПу 

Предшествую-

щие события 

Наименование 

и шифр 

Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация», а также 

шифр события 

Отдел Краткое наименование подразделения, выполняющего 

событие 

Срок Срок выполнения события по графику 

Шаблон 

Ds1g Перечень событий по ГИПу 

Ds1p Перечень событий по отделу 

Имя файла 

Ds1_<уникальный ключ 

ГИПа>.rtf 

Перечень событий по ГИПу 

Ds1_<уникальный ключ 

отдела>.rtf 

Перечень событий по отделу 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «НАПОМИНАНИЕ О ПРОСРОЧЕННЫХ СОБЫТИЯХ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПов и начальников производственных подразделений в 

процессе разработки проектной документации 

Варианты вывода 

- по указанному отделу или ГИПу 

Условия вывода 

Перечисляются все события утвержденных графиков, которые должны были быть 

выполнены данным подразделением или по работам данного ГИПа к текущей дате, однако не 

выполнены (т.е. отсутствует фактическая дата), при том, что все предшествующие события 

уже выполнены (или их не существует) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В порядке регистрации графиков, в порядке встречи 

событий  

Группировка По графикам 

Заполнение граф 

Шифр графика Шифр графика в списке графиков 

Наименование и шифр события Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация», а также 

шифр события 

Срок выполнения Дата окончания события по графику 

Отдел Краткое наименование подразделения, выполняющего 

событие. Выводится только в напоминаниях по ГИПу 

Предшествую-

щие события 

Наименование 

и шифр 

Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация», а также 

шифр события 

Отдел Краткое наименование подразделения, выполняющего 

событие 

Срок Фактическая дата выполнения события по графику 

Шаблон 

Ds2g Напоминания о просроченных событиях по ГИПу 

Ds2p Напоминания о просроченных событиях по отделу 

Имя файла 

Ds2_<уникальный ключ 

ГИПа>.rtf 

Перечень событий по ГИПу 

Ds2_<уникальный ключ 

отдела>.rtf 

Перечень событий по отделу 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы диспетчера, ГИПов и начальников производственных 

подразделений в процессе разработки проектной документации для определения наиболее 

актуальных событий на ближайшие дни 

Варианты вывода 

- по указанному отделу или ГИПу 

Условия вывода 

Перечисляются все события утвержденных графиков, которые еще не выполнены, но должны 

быть выполнены данным подразделением или по работам данного ГИПа к указанной дате 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В порядке регистрации графиков, в порядке встречи 

событий  

Группировка По графикам 

Заполнение граф 

Шифр графика Шифр графика в списке графиков 

Наименование и шифр события Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация», а также 

шифр события 

Срок выполнения Дата окончания события по графику 

Отдел Краткое наименование подразделения, выполняющего 

событие. Выводится только в перечнях по ГИПу 

Предшествую-

щие события 

Наименование 

и шифр 

Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация», а также 

шифр события 

Отдел Краткое наименование подразделения, выполняющего 

событие 

Срок Фактическая дата выполнения события по графику 

Шаблон 

Ds3g Предстоящие события по ГИПу 

Ds3p Предстоящие события по отделу 

Имя файла 

Ds3_<уникальный ключ 

ГИПа>.rtf 

Предстоящие события по ГИПу 

Ds3_<уникальный ключ 

отдела>.rtf 

Предстоящие события по отделу 

 

 

 



 147 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «СПРАВКА К ДИСПЕТЧЕРСКОМУ СОВЕЩАНИЮ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы руководителя по контролю за ходом процесса разработки 

проектной документации 

Варианты вывода 

При необходимости можно обеспечить вывод графы «Примечания».  

Условия вывода 

Перечисляются все события утвержденных графиков, которые должны были быть 

выполнены данным подразделением или по работам данного ГИПа к текущей дате, однако не 

выполнены (т.е. отсутствует фактическая дата), при том, что все предшествующие события 

уже выполнены (или их не существует) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В порядке регистрации графиков, в порядке встречи 

событий  

Группировка По графикам 

Заполнение граф 

Шифр графика Шифр графика в списке графиков 

Исполнитель Краткое наименование подразделения, выполняющего 

событие. Выводится только в напоминаниях по ГИПу 

Наименование и шифр события Наименование события по классификатору плюс 

содержимое графы «дополнительная информация», а также 

шифр события 

Срок выполнения Дата окончания события по графику 

Последнее задание получено Дата фактического выполнения последнего из 

предшествующих событий 

Две пустые графы Для текущих примечаний. В ряде организаций-

пользователей используются так: в первую из них 

диспетчер заносит изложенные начальником отдела-

исполнителя причины срыва, во второй – принятое на 

совещание решение по данному пункту. Таким образом 

отчет превращается в протокол диспетчерского совещания 

Шаблон 

Ds4x 

Имя файла 

Ds4_<дата выпуска справки>.rtf 
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ВНУТРЕННИЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (форма «таблица») 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

<Должность руководителя> 

 

_______________<Ф.И.О руководителя> 

 

"___"__________ 2006 г. 

Заказчик:  ООО "Бункерная база Нефтяной компании Верхне-Ленского Речного Пароходства    

 
Внутренний  график  выполнения  работ 

Номер графика: 10-4346/4  
Работа: Бункерная База ВЛРП  
Исполнители: №6ТХ, №2 АСО2, №11 СМ, ГИП, №8 ГП, №14 ЭЛ  
Начало:  11.08.2006г.            Окончание - 20.11.2006г.  

 
№№  

пп. 

Код 

задания 

Отдел, 

выдающий 

задание 

Задание Отдел,       

принимаю-

щий задание 

Срок 

 выполнения 

по графику / 

фактически 

Примечания 

1  8  №6ТХ  Составление чертежей    ГИП 

№11 СМ  

30.08.2006    

2  31  №11 СМ  Составление локальных смет   ГИП  31.08.2006    

3  11  №8 ГП  Выдача заданий сметному  отделу и выпуск 

документации   

№11 СМ 

ГИП  

11.09.2006    

4  11  №6ТХ  Выдача заданий сметному  отделу и выпуск 

документации   

№11 СМ 

ГИП  

12.09.2006    

5  11  №14 ЭЛ  Выдача заданий сметному  отделу и выпуск 

документации   

№11 СМ 

ГИП  

12.09.2006    

6  11  №2 АСО2  Выдача заданий сметному  отделу и выпуск 

документации   

№11 СМ 

ГИП  

12.09.2006    

7  11  №6ТХ  Выдача заданий сметному  отделу и выпуск 

документации   

ГИП  12.09.2006    

8  32  №11 СМ  Составление объектной и сводной сметы   ГИП  13.09.2006    

9  41  №6ТХ  Технологические расчеты площадей, 

оборудования   

№2 АСО2 

№11 СМ 

 

№8 ГП 

№14 ЭЛ  

20.11.2006    

10  38  №6ТХ  Компоновка оборудования, выдача задания 

смежным отделам 2 очередь   

№2 АСО2 

 

№8 ГП 

№14 ЭЛ  

20.11.2006    

11  12  №6ТХ  Составление пояснительной записки   ГИП  20.11.2006    

12  12  №6ТХ  Составление пояснительной записки   ГИП  20.11.2006    

13  12  №8 ГП  Составление пояснительной записки   ГИП  20.11.2006    

14  12  №11 СМ  Составление пояснительной записки   ГИП  20.11.2006    

15  12  №14 ЭЛ  Составление пояснительной записки   ГИП  20.11.2006    

16  12  №2 АСО2  Составление пояснительной записки   ГИП  20.11.2006    

17  200  ГИП  Выпуск документации     20.11.2006    

 

 

 
Главный инженер проекта  _______________Верхотуров А.В.  
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ВНУТРЕННИЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (форма «диаграмма») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженеp института 

______________Е.Е.Никитин 

"___"___________ 1999 г. 

 

Заказчик:  ООО 'Жилстройинвест-2001'   

 

График выполнения работ 
 

5382_Р-2  

ФОК по ул.Удальцова, вл.67 ЗАО г.Москвы. Стадия-пpоект. Передача документации заказчику.  

БОП, ТХ, ВиК, ТС, ОВ, ЭиА, АСО, АПМ, ПОС, ООС, СМ  

Дата начала       - 20.08.2003 г.  

Дата окончания - 30.10.2004 г.  
 

Код 

задания 

Задание Срок 

выполнения 

АПМ АСО БОП ВиК ОВ ООС ПОС СМ ТС ТХ ЭиА 

665  Задание сметному отделу  (ЗГ-6)   20.08.2003      o          +        

2  Задание отделам на разработку проектно-

сметной документации - стадия П (ФГ-1)   

20.08.2003  +  +  o  +  +        +  +  +  

40  Технологическое задание (ФП-37)   16.09.2003  +  +    +  +        +  o  +  

235  Задание на автоматизацию 

технологического оборудования(ФП-

37)+B132   

19.09.2003        o                

235  Задание на автоматизацию 

технологического оборудования(ФП-

37)+B132   

22.09.2003                  o      

665  Задание сметному отделу  (ЗГ-6)   23.09.2003                +  o      

665  Задание сметному отделу  (ЗГ-6)   23.09.2003        o        +        

960  Сдача в архив утверждаемой части 

РП(ФП-37)   

25.09.2003      +            o      

960  Сдача в архив утверждаемой части 

РП(ФП-37)   

25.09.2003      +  o                

970  Сдача в архив рабочей документации   29.09.2003      +            o      

970  Сдача в архив рабочей документации   29.09.2003      +  o                

235  Задание на автоматизацию 

технологического оборудования(ФП-

37)+B132   

08.10.2003          o              

500  Задание на разраб. раздела 'Охрана 

атмосферы от загрязнений'(ЗП-18,ФП-

4,ФП25)   

14.10.2003            +        o    

665  Задание сметному отделу  (ЗГ-6)   20.10.2003          o      +        

960  Сдача в архив утверждаемой части 

РП(ФП-37)   

24.10.2003      +    o              

970  Сдача в архив рабочей документации   29.10.2003      +    o              

265  Предварительные планы (разрезы) (ЗП-8)   18.11.2003  +  o    +  +        +    +  

390  Предварительный генеральный план (ЗП-

6)   

24.11.2003  o      +  +        +    +  

105  Задание на проектирование 

вспомогательных помещений (ФП-2)   

25.11.2003    +              o      

 

o - выдача задания   

+ - получение задания  

Главный инженер проекта ______________________МАСЛОВ В.А.  
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ВНУТРЕННИЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (форма «шахматка») 

 

 

 

График производства проектных работ 

(состояние на 01.03.2003) 

Заказчик:  ООО 'Сватстрой' 

Номер графика: 5370К_200Р-2 

Работа: Фитнес-клуб с бассейном. пристройка к адм. зданию по адресу: Москва, 1-й Колобовский пер. вл. 4-6. 

Коррект. проектной док. по архит.-строит. объекту. 
Исполнители: АСО_1, ВИК, ГИП, ОВ, 

Начало: 12.03.2003    Окончание: 07.05.2003 

 

   

 АСО_1 ВИК ГИП ОВ ОГА ТХ ЭИА Выпуск Согласовано 

АСО_1   925:07-05       

ВИК   925:07-05  496:30-03     

ГИП  2:12-03  2:12-03 2:12-03 2:12-03 2:12-03 990:07-05  

ОВ   925:07-05  496:30-03     

ОГА 
266:15-03 

276:05-04 

266:15-03 

276:05-04 
925:07-05 

266:15-03 

276:05-04 
276:05-04 266:15-03 

266:15-03 

276:05-04 
  

ТХ  86:27-03  86:27-03 86:27-03  86:27-03   

ЭИА 
  

925:07-05 
 

496:30-03 
    

Главный инженер проекта______________МАСЛОВ В.А. 

Условные обозначения 
Шифр события Наименование события 

2 Задание отделам на разработку проектно-сметной документации  (ФГ-1) 

86 Технологический план с расстановкой оборудования и подводом энергоресурсов в 

помещении(ЗГ-2) 266 Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7) 

276 Уточненные аpхитек.чеpтежи:планы и pазpезы (ЗГ-7) 

496 Планировка и габариты специальных помещений (ЗГ-13) 

925 Сдача ГИПу разделов проекта  (П,РП - утверждаемая часть)(ЗГ-33) 

990 Окончание разработки стадий П,РП - утверждаемая часть 
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ. ДИАГРАММА ГАНТТА 

 

 

 

Расшифровка диаграммы Гантта 24.09.2006 

№ Шифр события 
Наименование 

1 0 Задание ГИПа 

2 3 Промежуточные арх.-строит. чертежи 

3 41 Технологические расчеты площадей, оборудования 

4 48 Задание сметному отделу 

5 200 Выпуск документации 

 

 

График "5-4735"
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МОДЕЛЬ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

<Должность руководителя> 

 

_______________<Ф.И.О руководителя> 

 

"___"__________ 2005 г. 

 

Модель № 22-  РП жилого дома 

 
Код 

задания 

Отдел, 

выдающий  

задание 

Задание Процент трудоемкости в 

объеме работ отдела     

(специальности) 

Предшествующие задания 

0  ГИП  Задание ГИПа  1    

3  №3 АСО3  Промежуточные арх.-строит. 

чертежи  

21  ГИП - 0  

39  №3 АСО3  Откорректированные чертежи   40  №6 ВК - 40, №14 ЭЛ - 40  

40  №6 ВК  Задание на встроенные помещения  3  №3 АСО3 - 3  

40  №14 ЭЛ  Задание на встроенные помещения  6  ГИП - 0, №14 ЭЛ - 1, №3 

АСО3 - 3, №6 ВК - 1, №3 

АСО3 - 3, №3 АСО3 - 3  

11  №3 АСО3  Выдача заданий сметному  отделу и 

выпуск документации  

39  №6 ВК - 22, №14 ЭЛ - 22, 

№8 ГП - 26  

1  №6 ВК  Орг.технол. и информ. подготовка 

проектирования  

5  ГИП - 0  

30  №6 ВК  Разработка внутриплощадочных 

сетей  

9  ГИП - 0, №8 ГП - 26  

11  №6 ВК  Выдача заданий сметному  отделу и 

выпуск документации  

25  №6 ВК - 30, №6 ВК - 22  

22  №6 ВК  Задание строителям на отверстия в 

стенах и перекрытиях   

58  №3 АСО3 - 39  

1  №14 ЭЛ  Орг.технол. и информ. подготовка 

проектирования  

5  ГИП - 0  

22  №14 ЭЛ  Задание строителям на отверстия в 

стенах и перекрытиях   

8  №3 АСО3 - 39  

30  №14 ЭЛ  Разработка внутриплощадочных 

сетей  

9  ГИП - 0, №8 ГП - 26  

11  №14 ЭЛ  Выдача заданий сметному  отделу и 

выпуск документации  

72  №3 АСО3 - 39, №14 ЭЛ - 30  

26  №8 ГП  Задание смежным отделам на 

посадку здания  

11  №3 АСО3 - 3  

11  №8 ГП  Выдача заданий сметному  отделу и 

выпуск документации  

89  ГИП - 0, №8 ГП - 26, №6 ВК 

- 30, №14 ЭЛ - 30  

200  №11 СМ  Выпуск документации  100  ГИП - 0, №3 АСО3 - 11, №6 

ВК - 11, №14 ЭЛ - 11, №8 

ГП - 11  

200  ГИП  Выпуск документации  99  №14 СС - 22, №11 СМ - 200  

22  №14 СС  Задание строителям на отверстия в 

стенах и перекрытиях   

100  №3 АСО3 - 39  

 

            

 Диспетчер 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА  
 

 

 

Контрольная карточка передачи заданий  

 

Шифр и наименование графика: 5733_П1-3  Стp-о нового завода на импоpтном 

обоpудовании ОАО 'Победа ЛСР'. Фоpмиpование и поpедача Заказчику комплектной 

докум-и на стадии 'пpоект'.  
Заказчик: ОАО 'Победа ЛСР' 

ГИП: АГАБАБЯН Г.Б..  

Исполнитель, 

передающий 

задание по 

графику 

Шифр и наименование задания  

(строго по графику) 

Исполнители, 

получающие 

задание по 

графику 

 

АПМ 

 

390 

Предварительный генеральный план (ЗП-6)  

 

 

 

ВИК, ОВ, 

ЭИА, АСО_1, 

ООС, ПОС, 

ГИП, ТХ, ТиВ 

 

Адрес файла Приложения 

  

  

  

  

  

  

  

ПЕРЕДАЛ _______________ Срок по графику 20.03.2010 г 

ПРИНЯЛ    ______________  г 

ПРИНЯЛ    ______________  г 

ПРИНЯЛ    ______________  г 

ПРИНЯЛ    ______________  г 

ПРИНЯЛ    ______________  г 

ПРИНЯЛ    ______________  г 
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КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА ПРОСРОЧЕННЫХ СОБЫТИЙ 

 

 

Контрольная карточка просроченных событий  

График № 5723_Р-1  Многофункц.тоpгово-деловой комплекс и малая сцена театpа им. 
Вахтангова по адpесу: Москва, ул.Аpбат, вл.24 и 26/2/3,стp. 1 и Николопесковский 
Большой пеp.,вл.4, стp.2.5. Фундаментная плита в осях 4/5-14 и А-К.  

ГИП АГАБАБЯН Г.Б. 

Исполнитель, 
передающий 
задание по 

графику 

Шифр 
события  

Наименование и шифр задания 
(наименование события) 

строго по графику 

Исполнители, 
получающие 
задание по 

графику 

Срок 
выпол-

нения по 
графику 

ОВ 516 
Задание на отверстия, приямки, крепление 
коммуникаций (ЗГ-3) (надземная часть) 

АСО_1 24.03.2011 

Предложения по реализации 
просроченного события 

Принятые меры по реализации 
просроченного события 

Ожидаемый 
срок 

выполнения 

 
 
 

  

Начальник отдела      
Фамилия  Подпись  Дата   

       

ГИП 
Фамилия  Подпись  Дата   
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ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ 

 

 

Перечень событий по отделу №2 АСО2   

Период: 01.11.2005 - 30.11.2005   
 

 
Номер договора, 

этапа 

Срок 

окончания 

Наименование события Срок 

выполнения 

Предшествующие события 

Наименование Отдел Срок 

ЗАО "Главвостоксибстрой"  

  Школа искусств в м-не Зеленый  
4701  13.12.2005  Задание сметному отделу (48)  15.11.2005  Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытиях  

(22)  

№6   27.10.2005  

        Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытиях  

(22)  

№6   27.10.2005  

        Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытиях  

(22)  

№14 ЭЛ  02.11.2005  

        Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытия 2 

очередь (5)  

№6   06.12.2005  

        Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытия 2 

очередь (5)  

№6   14.11.2005  

        Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытия 2 

очередь (5)  

№14 ЭЛ  04.11.2005  

Администрация Усть-Удинского района  

  Школа в Усть-Уде. Проект  
4684  30.11.2005  Задание сметному отделу (48)  10.11.2005  Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытиях  

(22)  

№6   26.10.2005  

        Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытиях  

(22)  

№6   26.10.2005  

        Задание строителям на отверстия в стенах и перекрытиях  

(22)  

№14 ЭЛ  28.10.2005  

    Выпуск документации (200)  29.11.2005        
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НАПОМИНАНИЕ О ПРОСРОЧЕННЫХ СОБЫТИЯХ 

 

Напоминание о просроченных событиях по отделу ГИП   

 
Номер договора, 

этапа 

Наименование события Срок 

выполнения 

Предшествующие события 

Наименование Отдел Срок 

Иркутский Областной суд  

  Капитальный ремонт здания Областного суда по ул.Байкальская,121 в г.Иркутске  
4662-4  Задание ГИПа (0)  05.09.2006        

ЗАО "Завод Полистиролбетон-Теплый ДОМ  

  Разработка стандарта организации наружные зданий из блоков полистиролбетонных, изготавливаемых ЗАО "Теплый ДОМ" в 

г.Иркутске. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.  
4670  Задание ГИПа (0)  31.08.2006        
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 

 

Предстоящие события по отделу №14 ЭЛ  на 24.09.2006   

 
Номер договора, 

этапа 

Наименование события Срок 

выполнения 

Предшествующие события 

Наименование Отдел Срок 

Иркутский Областной суд  

  Капитальный ремонт здания Областного суда по ул.Байкальская,121 в г.Иркутске  
4662-4  Задание на встроенные помещения (40)  19.09.2006  Промежуточные арх.-строит. чертежи (3)  №2 АСО2  19.09.2006  

      Орг.технол. и информ. подготовка проектирования (1)  №14 ЭЛ  06.09.2006  

  Орг.технол. и информ. подготовка проектирования (1)  06.09.2006  Задание ГИПа (0)  ГИП  05.09.2006  

ЗАО Компания "Рубис Уголь"  

  Дома в м-не Первомайский. 5 вставок   
4534/1-7  Задание сметному отделу (48)  08.09.2006  Промежуточные арх.-строит. чертежи (3)  №3 АСО3  01.09.2006  

  Выпуск документации (200)  14.09.2006        

ООО  Фирма "Винсент"  

  Перепланировка 1 и 2 этажа галереи Планетарий  
4714-4  Задание на встроенные помещения (40)  15.09.2006  Промежуточные арх.-строит. чертежи (3)  №4 АПО  07.09.2006  

  Согласование документации в смежных отделах (10)  21.09.2006  Откорректированные чертежи  (39)  №4 АПО  19.09.2006  
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СПРАВКА  К  ДИСПЕТЧЕРСКОМУ  СОВЕЩАНИЮ 

 СРЫВЫ  ПО  СОСТОЯНИЮ   НА  24.05.2009 г.  
 

Шифр 

графика 

 

Наименование графика, события 

Срок 

выполнения 

Последнее 

заданиие 

получено 

Причина срыва 

(версия отдела) 

Решение 

совещания 

Исполнитель 

ЗАО 'СТРОЙИНДУСТРИЯ'          

5778_Р  Стp-во и pеконстpукция зданий ГОУ Кадетской школы-

интеpната 1. Пеpвый Московский кадетский коpпус по 

адpесу: Вучетича, вл.30, p-н Тимиpязевский, САО г. Москва. 

2-ая очередь строительства. Полное окончание рабочей 

документации по спальному корпусу. (ГИП: КАРКЛИН Я.Я.)   

31.03.2009       

БОПР  Задание на отверстия, приямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3) 

(516)  

16.02.2009  04.02.2009  Отсутствие 

данных по 

ливнестокам 

 

АСО_2  Сдача в архив рабочей документации, Спальный корпус.  5778_Р-

2.2. платеж. (970)  

25.03.2009  11.02.2009  Не готовы 

чертежи каркаса 

(ошибки в 

расчете) 

 

5778_Р-SP  Стp-во и pеконстpукция зданий ГОУ Кадетской школы-

интеpната 1. Пеpвый Московский кадетский коpпус по 

адpесу: Вучетича, вл.30, p-н Тимиpязевский, САО г. Москва. 

Спорткомплекс.I,II,III очередь строительства. Рабочая 

документация. (ГИП: КАРКЛИН Я.Я.)   

30.04.2008       

БОПР  Веpификация пpоектных pешений(ФП-37) (725)  27.02.2009    Нет 

подтверждения 

заказчика 

 

АСО_2  Уточненные аpхитек.чеpтежи:планы и pазpезы (ЗГ-7) (276)  27.02.2009  27.02.2009  Позднее 

получение 

задания 

 

 
Диспетчеp     Иванова Е.И. 
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8.  Трудозатраты 
 

Блок «Трудозатраты» предназначен для планирования проектных работ в условиях, 

когда денежное измерение не позволяет получить адекватной оценки загрузки подразделений 

ввиду разброса договорных цен. Другим побудительным мотивом для использования 

планирования по трудозатратам является работа с инвесторами, придерживающимися 

западного метода управления проектными работами, где основным критерием для оценки 

состояния работ является так называемая S-кривая – обобщенное графическое представление 

планового и фактического использования трудозатрат на выполнение проектных работ. 

Главной трудностью в процессе внедрения планирования по трудозатратам является 

отсутствие объективных нормативов, пригодных для использования в каждой проектной 

организации. Более того, такие нормативы не могут быть универсальными, поскольку они 

должны существенно зависеть не только от характера проектируемых объектов и структуры 

проектной организации, но и от ее технической оснащенности, располагаемого программного и 

информационного обеспечения. Естественным путем создания таких нормативов является 

накопление фактических данных через блок Timesheet. В любом случае это – трудоемкая 

задача, требующая длительного времени. Понятно, что это время тем больше, чем 

разнообразнее проектируемые объекты. 

Основным плановым инструментом по трудозатратам является таблица бюджетного 

использования, отражающая количество человеко-часов, предполагаемых к использованию 

сотрудниками каждого подразделения в каждый период времени. Периодом времени может 

быть неделя, декада или месяц – для каждой работы он может быть своим, в зависимости от 

длительности всей работы. Аналогичной таблицей отражается и фактическое (отчетное) 

использование трудозатрат. Кроме табличного вида, эти данные могут быть представлены в 

виде диаграмм, отражающих картину как по отдельному подразделению, так и по работе в 

целом. 

Развернутым отчетным документом, который формируется по каждой работе 

ежемесячно и отражает текущее ее состояние, является отчет о ходе выполнения договора (или 

этапа). С этим документом работают как начальники подразделений, вводящие свою оценку 

прогноза необходимых трудозатрат до завершения работ, так и ГИПы, которые в соответствии 

с этим отчетом могут внести коррективы в процесс выполнения дальнейших работ. 

Среди табличных выходных форм – разновидность тематического плана, 

отличающаяся наличием графы «трудозатраты»; оперативный план, представляющий общую 

картину состояния работ как в денежном, так и в трудозатратном измерении, по отдельному 

ГИПу или по всем ГИПам вместе; отчетный документ отдела о состоянии работ в нем. 

Кроме таблиц, в блоке имеется возможность формирования графического материала: 

упомянутых выше S-кривых, диаграмм загрузки подразделений и общих диаграмм – 

последние позволяют расшифровать загрузку подразделений по статусу выполняемых (и 

предстоящих) работ, учесть график отпусков. Для диаграмм загрузки и общих диаграмм 

предусмотрена возможность параллельно получить таблицу, показывающую вклад отдельных 

работ в загрузку подразделений. 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «БЮДЖЕТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПа по планированию процесса разработки проектной 

документации 

Варианты вывода 

По текущей работе (договору или этапу) из экранной таблицы 

Условия вывода 

Перечисляются все подразделения, участвующие в выполнении работы 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

подразделений  

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Отдел, специальность Краткое наименование подразделения 

Полное наименование 

подразделения 

Полное наименование подразделения 

Бюджет, чел.-час Бюджетное использование – количество чел.-часов, 

выделенное подразделению на выполнение своей части 

работы 

Периоды выполнения – по 

графе на период 

Часть человеко-часов бюджетного использования, 

запланированная на соответствующий период 

Шаблон 

Vni1, vni1d 

Имя файла 

Vni-Buse_<шифр заказчика>-<шифр договора(этапа)>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПа по контролю за ходом процесса разработки проектной 

документации 

Варианты вывода 

По текущей работе (договору или этапу) из экранной таблицы 

Условия вывода 

Перечисляются все подразделения, участвующие в выполнении работы 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

подразделений  

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Отдел, специальность Краткое наименование подразделения 

Полное наименование 

подразделения 

Полное наименование подразделения 

Бюджет, чел.-час Бюджетное использование – количество чел.-часов, 

выделенное подразделению на выполнение своей части 

работы 

Периоды выполнения – по 

графе на период 

Количество человеко-часов, фактически использованное за 

соответствующий период на выполнение работы 

соответствующим подразделением 

Всего использовано Общее количество человеко-часов, использованное на 

выполнение работы соответствующим подразделением 

Отклонение Превышение суммы в графе «бюджет» над суммой в графе 

«Отклонение»  

Шаблон 

Vni1, vni1d 

Имя файла 

Vni-Otch_<шифр заказчика>-<шифр договора(этапа)>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ОТЧЕТ ПО ДОГОВОРУ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы ГИПа и руководства по контролю за ходом процесса разработки 

проектной документации 

Варианты вывода 

По текущей работе (договору или этапу) из экранной таблицы 

Условия вывода 

Перечисляются все подразделения, участвующие в выполнении работы 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований 

подразделений  

Группировка По отделам, если планирование трудозатрат выполняется 

на уровне специальностей 

Заполнение граф 

Отдел, специальность Краткое наименование подразделения 

Полное наименование 

подразделения 

Полное наименование подразделения 

Бюджет, чел.-час Бюджетное использование – количество чел.-часов, 

выделенное подразделению на выполнение своей части 

работы 

Утвержденные изменения Изменение первоначального бюджета, утвержденное 

руководством с согласия ГИПа 

Измененный бюджет Сумма первоначального бюджета и утвержденных 

изменений 

Выполнено за указанный 

период 

Фактические трудозатраты соответствующих 

подразделений за указанный период 

Выполнено всего Фактические трудозатраты с начала работы 

Осталось до конца Разность между измененным бюджетом и «выполнено 

всего» 

Текущая оценка Количество человеко-часов, необходимое, по мнению 

начальника подразделения, для окончания работы 

Уменьшение/увеличение Разность между текущий оценкой и «Осталось до конца» 

Ожидаемые дополнительные 

трудозатраты 

Положительное значение графы «Уменьшение / 

увеличение»; если она не положительна, то 0  

Физический 

прогресс 

По дисциплине «выполнено всего»/»измененный бюджет»*100 

По работе «выполнено всего»/сумма графы «измененный 

бюджет»*100 

Шаблон 

Vni2 

Имя файла 

Vni2-<шифр договора(этапа)>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 

Назначение отчета 
Тематический план предназначен для краткой характеристики работ, входящих в план текущего или 

следующего года,  и представления суммарных годовых показателей по организации. Используется 

руководством организации, а при ее подотчетности – вышестоящими органами 

Варианты вывода 
На текущий или следующий год 

Условия вывода 
На текущий год Договоры Договоры (только оформленные), в которых хотя бы по одному этапу 

есть объем, или проектная продукция, или оплата (по старшему 

показателю), приходящиеся по срокам на текущий год 

Этапы Выводятся, если выводится договор 

На следующий год Договоры Договоры (только оформленные), в которых хотя бы по одному этапу 

есть объем, или проектная продукция, или оплата (по старшему 

показателю), остающиеся на следующий год 

Этапы Выводятся, если выводится договор 

Условия  группировки и сортировки 
Сортировка По шифрам заказчиков (как числам), внутри – по шифрам договоров (и 

этапов) (как тексту) 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 
Заказчик, шифр и наименование 

работы 

Шифр договора (этап), наименование договора (этапа)  

Стоимость проектно-изыскательских 

работ всего/собствен. силами 

Полная стоимость всего / собственными силами всего 

На текущий год Выполнено на 

начало года 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость на 1.01 текущего года / собственными силами на 1.01 

текущего года. Отражаемым в этой графе показателем будет «старший» 

из отмеченных в Настройке  

План на год, 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость на текущий год / собственными силами на текущий 

год. Отражаемым в этой графе показателем будет «старший» из 

отмеченных в Настройке 

Трудозатраты, 

всего/ на 

текущий год  

Сумма плановых трудозатрат по таблице бюджетного использования/ 

сумма плановых трудозатрат  за периоды, приходящиеся на текущий 

год 

На следующий 

год 

 

 

Выполнено на 

начало года 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость на 1.01 текущего года плюс полная стоимость на 

текущий год / собственными силами на 1.01 текущего года плюс 

собственными силами на текущий год. Отражаемым в этой графе 

показателем будет «старший» из отмеченных в Настройке 

План на год, 

всего/собствен. 

силами 

Полная стоимость всего минус полная стоимость на текущий год минус 

полная стоимость на 1.01 текущего года /собственными силами всего 

минус собственными силами на текущий год минус собственными 

силами на 1.01 текущего года. Отражаемым в этой графе показателем 

будет «старший» из отмеченных в Настройке 

Трудозатраты, 

всего/ на 

следующий год  

Сумма плановых трудозатрат по таблице бюджетного использования/ 

сумма плановых трудозатрат  за периоды, приходящиеся на следующий 

год 

Срок окончания по 

договору/предполагаемый 

Срок окончания работ/Предполагаемый срок окончания 

Субподрядчик. Наименование 

 

Наименования субподрядчиков, договоры с которыми относятся к 

данному договору (этапу) 

Субподрядчик. Объем работ Объемы работ соответствующих субподрядчиков 

Шаблон 

Vni3 

Имя файла 

Vni3-<год>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН» 

Назначение отчета 
Оперативный план представляет собой основной документ руководства в условиях планирования работ по 

трудозатратам, используемый для анализа состояния работ в целом  

Варианты вывода 
- по показателю, используемому на денежной стороне: по выбору из отмеченных показателей в настройке 

- по одному ГИПу или по всем ГИПам одновременно; 

- с выводом или невыводом законченных работ 

Условия вывода 
Выводятся работы (указанного ГИПа, если отчет формируется по отдельному ГИПу), по которым есть либо 

ненулевые плановые суммы по указанному показателю на текущий год, либо имеются плановые суммы по 

трудозатратам на текущий год. По желанию пользователя могут быть исключены работы, в которых на 

момент формирования документа проектная продукция полностью принята 

Условия  группировки и сортировки 
Сортировка По шифрам заказчиков (как числам), внутри – по шифрам 

договоров (и этапов) (как тексту) 

Группировка (По ГИПам, если указан вывод по всем ГИПам), по 

заказчикам  

Заполнение граф 
ГИП, заказчик, шифр и наименование работы Шифр заказчика, шифр договора (этапа), наименование 

договора (этапа)  

Стоимость  

 

 

всего по договору Полная стоимость всего  

В том числе 

собственными силами 

всего 

В том числе собственными силами всего  

В том числе на текущий 

год всего 

На текущий год собственными силами 

Выполнено за текущий 

год собственными 

силами 

Сумма отчетных показателей с начала года по всем 

подразделениям по данной работе 

Остаток на текущий год 

собственными силами 

Разность между значениями «в том числе на текущий год 

собственными силами» и «выполнено за текущий год 

собственными силами». В случае отрицательного значения 

принимается 0 

Субподрядные работы 

на текущий год  

На текущий год по субподряду 

Выполнено за текущий 

год по субподряду 

Сумма отчетных показателей с начала года по субподрядным 

работам по данной работе 

Остаток на текущий год 

по субподряду 

Разность между значениями «субподрядные работ на 

текущий год» и «выполнено за текущий год по субподряду». 

В случае отрицательного значения принимается 0 

Сроки 

выполнения 

начало/конец 

По договору Срок начала работ/Срок окончания работ 

Предполагаемые Предполагаемый срок начала работ/Предполагаемый срок 

окончания работ 

Трудозатраты Всего первоначальный 

бюджет 

Трудозатраты всего по первоначальному бюджету 

Измененный бюджет Трудозатраты с учетом утвержденных изменений 

Текущая оценка Оценка остатка до конца работы 

Экономия/перерасход Разность между измененным бюджетом и текущей оценкой 

Текущий год всего Сумма плановых трудозатрат на текущий год 

Списано Сумма отчетных трудозатрат за текущий год 

Остаток Разность граф «Текущий год всего» и «Списано» 

Шаблон 

Vni4 

Имя файла 

Vni4-oper<ключ ГИПа>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 

(ОТЧЕТ ОТДЕЛА)» 

Назначение отчета 

Предназначен для информирования руководства о состоянии работ в отделе по итогам 

очередного месяца в условиях планирования по трудозатратам 

Варианты вывода 

- за указанные год и месяц; 

- по указанному отделу; 

- при настройке на планирование трудозатрат по специальностям – вывод по отделу или 

специальности; 

- включать или не включать неоформленные договоры 

Условия вывода 

Перечисляются все работы указанного подразделения, у которых есть плановые 

трудозатраты на текущий год (кроме неоформленных работ, если их вывод не предусмотрен) 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке ГИПов, числовом порядке шифров 

заказчиков, алфавитном порядке шифров договоров и 

этапов  

Группировка По ГИПам, заказчикам, договорам 

Заполнение граф 

ГИП, заказчик, шифр и 

наименование работы 

Шифр и наименование работы 

Сроки 

выполнения 

начало/конец 

По договору Срок начала работ/Срок окончания работ 

Предполагаемые Предполагаемый срок начала работ/Предполагаемый 

срок окончания работ 

Трудозатраты 

отдела 

Всего 

первоначальный 

бюджет 

Первоначальный бюджет работы по подразделению 

Всего 

измененный 

бюджет 

Измененный бюджет работы по подразделению 

Бюджет на 

текущий год 

Сумма плановых трудозатрат на текущий год 

Списано Сумма отчетных трудозатрат за текущий год 

В т.ч. в отчетном 

месяце 

Отчетные трудозатраты за указанный месяц  

Остаток Разность между «бюджетом на текущий год» и 

«Списано» 

Шаблон 

Vni5 

Имя файла 

Vni3-sweot<уникальный ключ подразделения>.rtf 

 

 



 166 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «РАСШИФРОВКА ДИАГРАММЫ ЗАГРУЗКИ» 

Назначение отчета 

Предназначен для детального анализа загрузки подразделений. Используется руководством 

организации, а также руководителями подразделений  

Варианты вывода 

- при планировании трудозатрат по специальностям: выбор: по отделу или специальности, а 

также в целом по организации; 

- с учетом или без учета неоформленных договоров; 

- за указанное количество периодов, начиная с данного; 

- периоды планирования (по настройке) – месяц/декада/неделя  

Условия вывода 

Выводятся все работы подразделения, которые имеют ненулевые плановые или отчетные 

трудозатраты на указанный период, кроме неоформленных, если их вывод не предусмотрен 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Заказчик, договор Шифр договора и этапа 

Графы по месяцам Трудозатраты, запланированные (или выполненные) за 

указанный период подразделением по данной работе 

Шаблон 

Vni6, vni6c 

Имя файла 

Vni-zag8.rtf 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «РАСШИФРОВКА ОБЩЕЙ ДИАГРАММЫ» 

Назначение отчета 

Предназначен для детального анализа загрузки подразделений. Используется руководством 

организации, а также руководителями подразделений. Формируется с учетом графика 

отпусков, неоформленных договоров и некоторых отвлечений  

Варианты вывода 

- при планировании трудозатрат по специальностям: выбор: по отделу или специальности, а 

также в целом по организации; 

- за указанное количество периодов, начиная с данного; 

- периоды планирования (по настройке) – месяц/декада/неделя  

Условия вывода 

Выводятся все работы подразделения, которые имеют ненулевые плановые или отчетные 

трудозатраты на указанный период 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В числовом порядке шифров заказчиков и алфавитном 

порядке шифров договоров и этапов 

Группировка По заказчикам 

Заполнение граф 

Заказчик, договор Шифр договора и этапа 

Графы по месяцам Трудозатраты, запланированные (или выполненные) за 

указанный период подразделением по данной работе 

Шаблон 

Vni6, vni6c 

Имя файла 

Vni-tot.rtf 
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ТАБЛИЦА БЮДЖЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Бюджетное использование  
 

Заказчик: ОАО 'Полимиp'  

Договор: 1668-1411  

Наименование: Обоснование инвестиций в реконструкцию ЭП-60-2 цеха N104.  

Начало: 01.04.2005  

Окончание: 15.09.2005  

 

N 

отдела 

 

Наименование отдела Бюджет,  

чел-час 

апр 05 май 05 июн 05 июл 05 авг 05 01.09.05 - 

15.09.05 

M0601  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  41,7  -  9,0  32,7  -  -  -  

M0602  ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ  150,0  -  7,1  142,9  -  -  -  

M0603  ГЕНПЛАН  42,4  -  -  42,4  -  -  -  

M0604  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ  50,0  -  11,0  39,0  -  -  -  

M0701  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  1 673,2  457,7  756,5  202,8  21,5  121,3  113,4  

M0702  ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВ.ХОЗ-ВА  87,0  -  40,0  38,1  -  -  8,9  

M0704  ЭКОНОМИЧ.ИНВЕСТ.ИССЛЕДОВАНИЙ  449,6  121,6  8,8  234,6  68,6  16,0  -  

M08  МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ  165,2  -  1,0  164,2  -  -  -  

M09  ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ  170,0  -  160,0  10,0  -  -  -  

M1401  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  28,0  28,0  -  -  -  -  -  

M15  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И СИС  279,2  -  14,2  244,6  20,4  -  -  

M16  ОТДЕЛ ПРОМЫШЛ.БЕЗОПАСНОСТИ  171,4  -  59,6  106,8  5,0  -  -  

M22  CМЕТНЫЙ ОТДЕЛ  450,0  -  91,4  299,4  52,2  7,0  -  

  Итого:  3 757,7  607,3  1 158,6  1 557,5  167,7  144,3  122,3  
 

Рук.проекта: 
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ОТЧЕТНОСТЬ ОТДЕЛОВ 

 

Отчетность отделов  

 

Заказчик: ОАО 'Полимиp'  

Договор: 1668-1411  

Наименование: Обоснование инвестиций в реконструкцию ЭП-60-2 цеха N104.  

Начало: 01.04.2005  

Окончание: 15.09.2005  

 

N 

отдела, 

сектора 

Наименование отдела, сектора Бюджет,  

чел-час 

апр 05 май 05 июн 05 июл 05 авг 05 сен 05 Всего 

израсхо

довано 

Откло-

нение 

M0601  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  41,7  -  9,0  32,7  -  -  -  41,7  -  

M0602  ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ  150,0  -  7,1  142,9  -  -  -  150,0  -  

M0603  ГЕНПЛАН  42,4  -  -  42,4  -  -  -  42,4  -  

M0604  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ  50,0  -  11,0  39,0  -  -  -  50,0  -  

M0701  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  3 346,4  457,7  756,5  202,8  21,5  121,3  113,4  1 673,2  1 673,2  

M0702  ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВ.ХОЗ-ВА  174,0  -  40,0  38,1  -  -  8,9  87,0  87,0  

M0704  ЭКОНОМИЧ.ИНВЕСТ.ИССЛЕДОВАНИЙ  465,6  121,6  8,8  234,6  68,6  16,0  -  449,6  16,0  

M08  МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ  165,2  -  1,0  164,2  -  -  -  165,2  -  

M09  ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ  170,0  -  160,0  10,0  -  -  -  170,0  -  

M1401  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  28,0  28,0  -  -  -  -  -  28,0  -  

M15  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И СИС  279,2  -  14,2  244,6  20,4  -  -  279,2  -  

M16  ОТДЕЛ ПРОМЫШЛ.БЕЗОПАСНОСТИ  171,4  -  59,6  106,8  5,0  -  -  171,4  -  

M22  CМЕТНЫЙ ОТДЕЛ  457,0  -  91,4  299,4  52,2  7,0  -  450,0  7,0  

  Итого:  5 540,9  607,3  1 158,6  1 557,5  167,7  144,3  122,3  3 757,7  1 783,2  

 

Рук.проекта: 
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ДИАГРАММЫ БЮДЖЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма выполения контракта 1668-1411

Трудозатраты, чел.-час

апр 05 май 05 июн 05 июл 05 авг 05
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Диаграмма выполения контракта 1668-1411
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Альбом форм 

 

 

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

на 25.09.2006 

Суммарные трудозатраты 

 

Заказчик: ОАО "Татнефть"  

Договор: 2449-1668A  

Предпроектная проработка строительства производства Этилена мощностью до 300 тыс.т/год с объектами ОЗХ на Стерлитамакском ЗАО "Каустик".  

Начало по контракту: 08.06.2006  

Окончание по контракту: 30.06.2006  

Начало (фактическое): 08.05.2006  

Окончание(предполагаемое): 31.07.2006  

          

N 

отдела 

Наименование отдела Бюджет Утверж

денные 

измене-

ния 

Изме-

ненный 

бюджет 

Выпол-

нено за 

июль  

Выпол-

нено 

всего 

Оста-

лось до 

конца 

Теку-

щая 

оценка 

Увели-

чение/ 

Умень

шение 

Ожидае

мые 

допол-

нитель

ные 

трудоза

траты 

Физический 

прогресс, % 

по 

дисци-

плине 

по  

кон-

тракту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Производственные отделы  

M04  ОТДЕЛ ГИПОВ  35,0  -  35,0  44,4  79,4  -44,4  -44,4  -  -  226,9  9,2  

M0701  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  225,0  -  225,0  -  33,6  191,4  191,4  -  -  14,9  3,9  

M0702  ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЗАВ.ХОЗ-ВА  35,0  -  35,0  -  -  35,0  35,0  -  -  -  -  

M0704  ЭКОНОМИЧ.ИНВЕСТ.ИССЛЕДОВАНИЙ  350,0  -  350,0  99,9  348,5  1,5  1,5  -  -  99,6  40,5  

M07  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 610,0  -  610,0  99,9  382,1  227,9  227,9  -  -  -  -  

M08  МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ  35,0  -  35,0  -  -  35,0  35,0  -  -  -  -  

M22  CМЕТНЫЙ ОТДЕЛ  180,0  -  180,0  79,0  95,0  85,0  85,0  -  -  52,8  11,1  

  Итого по произв. отделам  860,0  -  860,0  223,3  556,5  303,5  303,5  -  -  -  -  

Руководитель проекта      
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

НА 2006 год 

Заказчик, шифр и наименование работы 

 

Стоимость 

проектно-

изыскательских 
работ, всего 

Выполнено на 
начало года, 

всего 

План на год, 
всего 

 

Трудозатраты, 
всего 

 

Срок окончания  

по договору 
Субподрядчики 

В том числе 

собственными 

силами 
 

В том числе 

собственными 

силами 
 

В том числе 

собственными 

силами 
 

В том числе на 
текущий год 

 

Предполагаемый 
Наименование 

 

Объем работ 

 

ОАО'ПКТБА'  

2352-1344 

Пpоведение и выдача заключений экспеpтизы ПБ  обpазцов 

устан овок компpессоpных УК-1 и УК-2 и устpойств вpезки 

отводов УВ -1, УВ-2, УВ-3, а также получение от ФСЭТАН 

pазpешения на пp именение на опасных пpоизводственных 

объектах.  

105 932 

105 932  

 105 932 

105 932 

- 

-  

168 

168  

25.06.2005 

25.07.2005  

    

2352-1344-A 

Пpоведение и выдача заключений экспеpтизы ПБ обpазцов 

устано вок компpессоpных УК-1, УК-2 и устpойств вpезки 

отводов УВ-1 и УВ-2, УВ-3.  

55 085 

55 085  

 55 085 

55 085 

- 

-  

168 

168  

25.04.2005 

25.07.2005  

    

2352-1344-B 

Получение от ФСЭТАН pазpешения на пpименение на опасных 

пpоизводственных объектах.  

50 847 

50 847  

 50 847 

50 847 

- 

-  

- 

-  

25.06.2005 

25.07.2005  

    

2352-1675A 

Проведение и выдача заключения экспертизы промышленной 

безопасности стендов для гидравлических испытаний 

противовыбросового оборудования         СИ-ПВО (код ОКП 

427188), изготавливаемых по ТУ 4271-016-04787296-2006г., а 

также содействие в получении от Ростехнадзор разрешения на 

применение на опасных пр-в 

110 169 

110 169  

 - 

- 

110 169 

110 169  

143 

143  

04.08.2006 

04.08.2006  

    

2352-1677A 

Проведение и выдача заключения экспертизы промышленной 

безопасности стендов гидравлических и пневматических 

испытаний СИ-4, СИ-7, СИ-6-1, СИ-14, СИ6-2, СИ-6-3, СИ-11, 

СИ-21, СИ-22, СИ-22М, СИ-15, СИ-19 (код ОКП 427188),  

изготавливаемых по ТУ 4271-001-04787296-2006г., а также 

содействие в получении оборудования  

127 119 

127 119  

 - 

- 

127 119 

127 119  

165 

165  

09.08.2006 

09.08.2006  
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СВЕДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ (ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН) 

ГИП, заказчик, 
шифр и 

наименование работы 

Стоимость, руб. 
 

Сроки выполнения 

начало/конец 

 

Трудозатраты, чел. - час 
 

Всего по 

контракту 

В том числе собственными силами 
Субподрядные работы 

 

по 

контракту 
предполагаемые 

Всего Текущий год 

Всего 

В том числе текущий год 

Всего 

В том числе 

Первоначальный 
бюджет 

Измененный 
бюджет 

Текущая 
оценка 

Экономия 

или 
перерасход 

(+/-) 

Всего Списано Остаток 
Всего Выполнено Остаток Выполнено Остаток 

Ибpагимов М.И.  

ЗАО 'Нижнекамский НПЗ'  

2265-1538 

Стадия 'Рабочая документация'.Установка ЭЛОУ-АВТ-

7 в составе Нефтепеpеpабатывающего заводана базе 
pанее выполненной стади и 'Пpоект'  

104 945 351  101 985 334  101 985 334  39 992 824  61 992 510  2 960 017  2 960 017  -  01.11.2005 

31.05.2006  

01.09.2005 

30.03.2007  

172 043,0  172 043,0  172 043,0  -  95 348,8  24 925,4  70 423,4  

2265-1538-A 

Технологические pешения.  

44 270 000  44 227 627  44 227 627  39 732 712  4 494 915  42 373  42 373  -  01.11.2005 

31.05.2006  

01.09.2005 

30.03.2007  

172 043,0  172 043,0  172 043,0  -  95 348,8  24 925,4  70 423,4  

2265-1538-B 
Чеpтежи нулевого цикла и подземных коммуникаций 

ВиК.  

30 890 000  30 890 000  30 890 000  -  30 890 000  -  -  -  30.01.2006 
31.07.2006  

30.01.2006 
31.07.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1538-C 
Чеpтежи каpкасов зданий и сооpужений.  

5 147 600  5 147 600  5 147 600  -  5 147 600  -  -  -  28.02.2006 
29.09.2006  

28.02.2006 
29.09.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1538-D 

Окончательная документация по всем частям пpоекта с 

выпуском тpехмеpной электpонной модели установки.  

21 459 995  21 459 995  21 459 995  -  21 459 995  -  -  -  01.06.2006 

30.10.2006  

01.06.2006 

30.10.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553 

Технические пpоекты нестандаpтизиpованного 

обоpудования уста новки ЭЛОУ-АВТ-7 Комплекса 
нефтепеpеpабатывающих и нефтехими ческих заводов.  

28 405 284  28 105 284  28 105 284  -  28 105 284  300 000  -  300 000  10.01.2006 

30.03.2006  

10.11.2005 

30.12.2006  

37 507,0  37 507,0  37 507,0  -  37 059,7  9 842,7  27 217,0  

2265-1553-A 

Нестандаpтизиpованное обоpудование печей ОН-

101,ОН-102. Гаpнитуpа печей.  

524 913  524 913  524 913  -  524 913  -  -  -  10.01.2006 

30.03.2006  

10.11.2005 

30.12.2006  

37 507,0  37 507,0  37 507,0  -  37 059,7  9 842,7  27 217,0  

2265-1553-B 

Технические пpоекты атмосфеpной колонны КА-

102,вакуумной колонны КА-110,колонны 
отбензинивающей КА-101, емкостей Е-

101,102,103,115,116,117,118,148,113  

7 897 586  7 597 586  7 597 586  -  7 597 586  300 000  -  300 000  01.02.2006 

30.06.2006  

01.02.2006 

30.06.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-C 

Нестандаpтизиpованное обоpудования печей ОН-
101,ОН-102, Пpодуктовые змеевики6тpубные pешетки 

и опоpы змеевиков для печей ОН-101, ОН-102.  

1 574 750  1 574 750  1 574 750  -  1 574 750  -  -  -  01.02.2006 

30.06.2006  

01.02.2006 

30.06.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-D 
Документация для пpоведения тендеpа на НКУ по ТП.  

3 737 005  3 737 005  3 737 005  -  3 737 005  -  -  -  01.02.2006 
30.07.2006  

01.02.2006 
30.07.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-E 

Технические пpоекты стpипингов КА-103,КА-104,КА-
105,КА-106.  

2 400 040  2 400 040  2 400 040  -  2 400 040  -  -  -  01.02.2006 

30.07.2006  

01.02.2006 

30.07.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-F 

Документация для пpоведения тендеpа на РУ-6кВ.  

124 978  124 978  124 978  -  124 978  -  -  -  01.02.2006 

30.07.2006  

01.02.2006 

30.07.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-G 
Технические пpоекты емкостей Е-119/1-3, Е-120/1-5  

2 490 858  2 490 858  2 490 858  -  2 490 858  -  -  -  01.02.2006 
30.08.2006  

01.02.2006 
30.08.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-H 

Технические пpоекты стабилизатоpа,абсоpбеpа 

сеpоочистки газа экстpактоpа сеpоочистки сжиженного 
газа КА-107,КА-108,КА-109  

1 800 026  1 800 026  1 800 026  -  1 800 026  -  -  -  01.02.2006 

30.08.2006  

01.02.2006 

30.08.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-I 

Технические пpоекты теплотехнического обоpудования 
Паpосбоpник низкого давдения Е-167, pасшиpитель 

пеpиодическо й пpодувки Е-166, Е-169  

835 120  835 120  835 120  -  835 120  -  -  -  01.02.2006 

30.08.2006  

01.02.2006 

30.08.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

2265-1553-J 

Документация для заказа обоpудования на НКУ  

7 020 008  7 020 008  7 020 008  -  7 020 008  -  -  -  01.02.2006 

03.09.2006  

01.02.2006 

03.09.2006  

-  -  -  -  -  -  -  

Итого по заказчику:  133 350 635  130 090 618  130 090 618  39 992 824  90 097 794  3 260 017  2 960 017  300 000      209 550,0  209 550,0  209 550,0   - 132 408,5  34 768,1  97 640,4  

ООО 'Луммус Глобал Москва'  

2287-1215 

Трудозатраты ВНП на завершение работ по уст-ке 
сернокислотно го алкилирования с изомеризацией  

12 480 276  12 480 276  2 776 673  -  2 776 673  -  -  -  15.07.2004 

31.10.2005  

01.06.2004 

31.10.2005  

19 062,0  20 362,0  24 389,0  -4 027,0  -  -  -  

2287-1215-B 

Трудозатраты ВНП на завершение работ по уст-ке 

сернокислотно го алкилирования  

7 830 000  7 830 000  2 776 672  -  2 776 672  -  -  -  15.07.2004 

31.10.2005  

01.06.2004 

31.10.2005  

9 000,0  10 300,0  14 128,6  -3 828,6  -  -  -  

Итого по заказчику:  12 480 276  12 480 276  2 776 673  -  2 776 673  -  -  -      19 062,0  20 362,0  24 389,0   -4 027,0 -  -  -  

Итого по ГИПу:  145 830 911  142 570 894  132 867 291  39 992 824  92 874 467  3 260 017  2 960 017  300 000      228 612,0  229 912,0  233 939,0   -4 027,0 132 408,5  34 768,1  97 640,4  
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СВЕДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ (ОТЧЕТ ОТДЕЛА) 

 

 ОТДЕЛ  M0702      Отчетный месяц: Июль   - 2006  

ГИП, заказчик, 

шифр и 
наименование работы 

Сроки выполнения 

начало/конец 

 

Трудозатраты отдела, чел.-час 

по контракту предполагаемые 

Всего Текущий год 

Первоначальный 

бюджет 

Измененный 

бюджет 
Всего Списано 

В том числе в 

отчетном месяце 
Остаток 

Белагина Н.П.  

ДОАО 'ВНИПИгаздобыча'  

1889-1362 

Разpаботка Деклаpации пpомышленной 

безопасности по объекту 
Новоуpенгойский ГХК'  

10.02.2006 

30.09.2006  

10.01.2006 

29.09.2006  
215,0  215,0  215,0  31,1  -  183,9  

В том числе:           

1889-1362-A 

Разpаботка Деклаpации пpомышленной 

безопасности, пpедставле ние 

Деклаpации в экспеpтную оpганизацию 

10.02.2006 

30.09.2006  

10.01.2006 

30.09.2006  
215,0  215,0  215,0  31,1  -  183,9  

1889-1365 
Коppектиpовка утвеpждаемой части 

пpоектов комбиниpованной ус тановки 

пpоизводства этан/этилена  

01.09.2005 

30.05.2006  

01.09.2005 

30.09.2006  
600,0  600,0  600,0  466,7  129,0  133,3  

В том числе:           

1889-1365-A 

Коppектиpовка утвеpждаемой части 

пpоекта комбиниpованной уст ановки 
пpоизводства этан/этилена.  

01.09.2005 

30.03.2006  

01.09.2005 

30.09.2006  
300,0  300,0  300,0  138,6  17,1  161,4  

1889-1365-B 

Коppектиpовка утвеpждаемой части 

пpоектов комбиниpованной ус тановки 

пpоизводства полиэтилена высокого 

давления.  

01.09.2005 

30.05.2006  

01.09.2005 

30.09.2006  
300,0  300,0  300,0  328,1  111,9  -28,1  

Итого по заказчику:      815,0  815,0  815,0  497,8  129,0  317,2  

ООО 'Новоуpенгойский ГХК'  

2065-1542 
Коppектиpовка p.д. комбиниpованной 

установки пpоизводства этан/этилена 

мощн.420 тт/год (300)  

10.11.2005 

15.07.2006  

10.11.2005 

30.12.2006  
225,0  300,0  300,0  -  -  300,0  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА (S-КРИВЫЕ) 

 

 

 

Сравнительные S-кривые физического прогресса 2287-1567A

Подразделения: ВСЕГО

Прогноз Плановые показатели Отчетные показатели

ноя 05 дек 05 янв 06 фев 06 мар 06 апр 06 май 06 июн 06 июл 06

Т
р

у
д

о
за

т
р

а
т
ы

, 
%

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0



 175 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

 

ДИАГРАММА ЗАГРУЗКИ 

 

 
 

Загрузка подразделений

Уровень - специальности (M1401), начальный период  - 01.01.2006, количество периодов - 12, учитывать неоформленные договоры

Загрузка Численность Выбранные работы

янв 06 фев 06 мар 06 апр 06 май 06 июн 06 июл 06 авг 06 сен 06 окт 06 ноя 06 дек 06

Т
р

у
д

о
за

т
р

а
т
ы

, 
ч

е
л

.

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18
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14
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10

8

6

4

2

0
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РАСШИФРОВКА ДИАГРАММЫ ЗАГРУЗКИ 

Диаграмма загрузки подразделений  

по состоянию на 25.09.2006  г. 

 

Уровень - специальности (M1401), начальный период  - 01.01.2006, количество периодов - 12, учитывать неоформленные договоры  

Заказчик, договор янв 06 фев 06 мар 06 апр 06 май 06 июн 06 июл 06 авг 06 сен 06 окт 06 ноя 06 дек 06 
1055-1547-A  -  -  23,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1055-1547-B  -  -  -  -  -  -  -  177,0  -  -  -  -  

1055-95001А  -  -  -  -  -  -  -  -  -  180,0  220,0  320,0  

1581-1429-A  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20,0  20,0  20,0  

1953-1601A  -  -  51,3  79,3  14,9  64,0  -  -  -  -  -  -  

2004-1546-A  -  -  -  -  124,8  157,9  267,3  20,0  -  -  -  -  

2167-1152-A  3,0  -  8,0  2,0  80,0  -  -  -  -  -  -  -  

2214-98100  9,0  4,0  2,5  20,0  1,0  -  -  -  -  -  -  -  

2214-98245  -  1,5  -  -  -  -  1,5  -  -  -  -  -  

2214-98257  -  -  -  -  -  22,0  -  5,1  -  -  -  22,9  

2214-98279  9,5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2214-98281  -  -  11,5  10,1  -  -  -  -  -  -  -  -  

2214-98300  24,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2265-1538-A  64,3  10,1  254,7  625,6  821,6  486,9  296,3  220,2  407,1  483,7  618,9  677,0  

2265-1553-A  266,4  1 043,7  770,5  259,5  -  4,1  -  58,0  211,4  348,8  327,6  -  

2265-1612A  21,2  33,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2287-0779-J  -  -  2,5  -  -  -  -  48,5  39,4  -  -  -  

2287-0779-Y  -  -  2,5  -  -  -  -  30,0  42,2  30,0  -  -  

2287-1567A  -  -  168,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2353-1608A  -  -  -  -  -  -  -  800,0  -  -  -  -  

2377-1439-F  171,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2265-1643A  -  -  -  23,0  -  -  -  -  -  -  -  -  

2065-1640A  -  -  -  -  -  -  -  -  23,0  -  -  -  

2377-1631A  -  -  -  9,0  -  -  -  -  -  -  -  -  

2353-1650-D  -  -  -  -  -  -  3,0  -  -  -  -  -  

2353-1650-G  -  -  -  -  32,0  -  -  -  -  -  -  -  

2451-1684A  -  -  -  -  -  33,6  -  36,4  -  -  -  -  

1668-91515-A  -  -  -  -  -  -  -  -  510,0  1 600,0  1 800,0  2 000,0  

2265-1516-B  -  -  -  -  -  -  -  3 700,0  -  -  -  -  

2265-1516-C  -  -  -  -  -  -  -  700,0  -  -  -  -  

2265-1516-E  -  -  -  -  -  -  -  60,0  210,0  330,0  380,0  450,0  

Итого:  568,6  1 092,3  1 294,5  1 028,5  1 074,3  768,5  568,1  5 855,2  1 443,1  2 992,5  3 366,6  3 489,9  

Численность  6,0  8,0  8,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  

Загрузка  94,8  136,5  161,8  146,9  153,5  109,8  81,2  836,5  206,2  427,5  480,9  498,6  
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ОБЩАЯ ДИАГРАММА 

 

 

Загрузка отделa <Технологический> по состоянию на <25.09.2006>

Отпуска и больничные Общехозяйственные работы Коммерческие предложения Работы из фонда института Действующие договоры

Перспективные работы Численность

янв 06 фев 06 мар 06 апр 06 май 06 июн 06 июл 06 авг 06 сен 06 окт 06 ноя 06 дек 06
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9. Timesheet 
 

Этот раздел служит средством сбора отчетной информации при планировании по 

трудозатратам. Одновременно накопленные в разделе данные могут использоваться в качестве 

аналогов при планировании по трудозатратам вновь начинающихся работ, а также для 

разработки собственных нормативов трудоемкости работ. 

Хранителем и распорядителем данных Timesheet является администратор, имеющий 

доступ ко всем данным и располагающий возможностью их корректировать. При этом 

корректировка данных выполняется таким образом, чтобы всегда можно было различить 

данные, которые представил производственный отдел, от тех изменений, которые внесены 

администратором. 

Основой использования данных Timesheet являются аналитические формы. Кроме них, 

в Timesheet есть один отчет для администратора Timesheet – оперативная таблица, которая 

позволяет администратору Timesheet быстро определить, какие подразделения сдали свой 

очередной отчет, а какие – нет. Однако руководители подразделений, помимо аналитики по 

своему подразделению за прошлые периоды, в той же аналитике имеют возможность получить 

отчет о подготовленной к сдаче отчетности за очередной период. 

Аналитические формы позволяют формировать отчеты как об участии сотрудников в 

тех или иных работах, так и о занятости подразделений или сотрудников теми или иными 

работами. 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ПО ОТДЕЛАМ» 

Назначение отчета 

Предназначен для контроля сдачи отчетов по Timesheet со стороны администратора 

Timesheet 

Варианты вывода 

За указанный период 

Условия вывода 

Перечисляются все отделы из справочника отделов 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке кратких наименований отделов 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Отдел Краткое наименование отдела 

Дата сдачи Дата сдачи отчета за указанный период; в случае отсутствия 

сданной информации - прочерк   

Шаблон 

Ts4 

Имя файла 

Ts4-rtr1.rtf 
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ОТЧЕТЫ БЛОКА TIMESHEET 

СОСТОЯНИЕ СДАЧИ ОТЧЕТОВ 
TIMESHEET за июль 2006 г. 

по состоянию на 05.08.2006 

Отдел Дата сдачи 

А  30.07.2006-  

АУР  01.08.2006-  

В  30.07.2006-  

И  30.07.2006-  

Л  30.07.2006-  

П  01.08.2006- -  

С  01.08.2006- -  

Т  -  

Ф  -  

 

Блок «Timesheet». Аналитика  на  24.09.2006   

Название формы:  1. ФАКТИЧЕСКИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 

Условия выборки данных: 
август 2006 г. 

ОТДЕЛ: И 

Шифр работы Количество 

часов 

00306-2 128 

01206-5 32 

02406-1 16 

02806-1 320 

04205-3 508 

04905-4 752 

06013-1 64 

06016-1 44 

06016-2 648 

Всего: 2520 

Блок «Timesheet». Аналитика  на  24.09.2006   

Название формы:  1. ФАКТИЧЕСКИЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 

Месяц: июль 2006 г. 

Отдел: М07 

Сотрудник Количество 

часов 

Bарфоломеев В.В. 8 

Аханов В.И. 168 

Восканова Т.Л. 152 

Доброходов М.В. 232 

Дутова Н.Ф. 8 

Жарикова Т.Н. 88 

Иванова И.В. 88 

Карасева А.Л. 264 

Кирсанова Ю.Н. 160 

Корнеев Ю.А. 168 

Кухтенков В.И. 168 

Степина Л.С. 173 

Шинкарева В.В. 168 

Шурлевит М.С. 2013 

Всего: 3197 
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10. Матресурсы 
 

 Этот раздел представляет собой журнал регистрации работ множительного центра. 

Будучи информационно связан с картотекой работ, он позволяет получать разнообразную 

аналитику в отношении листажа выпускаемых проектов, расхода бумаги и других материалов. 

Кроме плановых работ, он позволяет вести учет прохождения и других, непосредственно не 

связанных с основной деятельностью, документов, например, приказов по организации, 

технической иноформации и т.д. Если множительный центр оказывает услуги на сторону, то 

имеется возможность документально оформлять все денежные взаимоотношения с 

пользователями услуг центра, как при наличной, так и при безналичной оплате. 

 Основным инструментом создания отчетов здесь является аналитика. Однако при 

расчетах со сторонними заказчиками можно формировать акты, счета, счета-фактуры (при 

безналичной оплате), накладные и приходные ордера (при наличной оплате).  
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АНАЛИТИКА. РАБОТЫ СТОРОННИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

Блок Матресурсы. Аналитика  на  24.09.2006   

Название формы:  1. РАБОТЫ СТОРОННИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Условия выборки данных: 
ПЕРИОД: 1 кв. 2006 г. 

ЗАКАЗЧИК: ФУНДАМЕНТПРОЕКТ 

Наименование работы Всего листов Стоимость 

услуги 

  

Вывод чертежей, 80г/м2, цв, А0 1 350,00 

Вывод чертежей, 80г/м2, чб, 2А0 1 240,00 

Вывод чертежей, 80г/м2, чб, А0 2 240,00 

Двустороннее копирование А4 217 1 085,00 

Договорные работы 33 1 441,00 

Замена/вставка 7 80,00 

Одностороннее копирование 1,25А1 7 210,00 

Одностороннее копирование 2А0 3 288,00 

Одностороннее копирование А0 9 432,00 

Одностороннее копирование А1 12 216,00 

Одностороннее копирование А2 86 1 032,00 

Одностороннее копирование А3 79 474,00 

Одностороннее копирование А4 67 201,00 

Переплет А4 до 100 стр. 7 315,00 

Переплет А4 свыше 200 стр. 7 560,00 

Пропуск (70х100 мм) - 150 мкр 1 15,00 

Фальцовка 0,75А1 в А4 45 135,00 

Фальцовка 1,25А1 в А4 15 75,00 

Фальцовка 1,5А1 в А4 5 30,00 

Фальцовка >А0 в А4 10 120,00 

Фальцовка А0 в А4 8 64,00 

Фальцовка А1 в А4 12 48,00 

Фальцовка А2 в А4 104 208,00 

Фальцовка А3 в А4 357 182,00 

Всего: 1095 8 041,00 
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АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ МНОЖИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

ЗАКАЗЧИК:  

ЗАО НТЦ “ПРИНКО” ФГУП 'ФУНДАМЕНТПРОЕКТ'   
Адрес: 125993, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1 

Адрес: 125993,г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1  

ИНН   7743055490/774301001 ИНН:   7712036793/КПП 774301001  

Р/с   40702810900030952001 

АКБ “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (ЗАО) 

Р/с   40502810100010000028 ,  АКБ 'Московский 

Индустриальный Банк' г. Москва  

К/с   30101810600000000119 К/с  30101810300000000600  

БИК   044583119 БИК  44525600 
 

АКТ N 23  от   05.04.2006   

сдачи-приемки работ 
 

Размножение технической документации 

 

Мы, нижеподписавшиеся, пpедставитель Исполнителя Генеральный директор 

С.И. Демчук, с одной стоpоны, и пpедставитель  Заказчика     , c дpугой стоpоны, составили настоящий акт о том, что 

выполненные работы УДОВЛЕТВОРЯЮТ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА И ПРИНЯТЫ Заказчиком. 

Перечень выполненных работ за 1 кв. 2006 г. 
 

Наименование работ Листов Всего листов Стоимость услуги 

Вывод чертежей, 80г/м2, чб, А0  2  2  240,00  

Вывод чертежей, 80г/м2, цв, А0  1  1  350,00  

Вывод чертежей, 80г/м2, чб, 2А0  1  1  240,00  

Одностороннее копирование А4  45  67  201,00  

Одностороннее копирование А3  12  79  474,00  

Одностороннее копирование А2  13  86  1 032,00  

Одностороннее копирование А1  2  12  216,00  

Одностороннее копирование А0  5  9  432,00  

Двустороннее копирование А4  217  217  1 085,00  

Одностороннее копирование 1,25А1  1  7  210,00  

Одностороннее копирование 2А0  1  3  288,00  

Переплет А4 до 100 стр.  7  7  315,00  

Переплет А4 свыше 200 стр.  7  7  560,00  

Фальцовка А3 в А4  182  357  182,00  

Фальцовка А2 в А4  104  104  208,00  

Фальцовка А1 в А4  12  12  48,00  

Фальцовка А0 в А4  8  8  64,00  

Фальцовка >А0 в А4  10  10  120,00  

Фальцовка 1,25А1 в А4  15  15  75,00  

Фальцовка 1,5А1 в А4  5  5  30,00  

Фальцовка 0,75А1 в А4  45  45  135,00  

Замена/вставка  7  7  80,00  

Пропуск (70х100 мм) - 150 мкр  1  1  15,00  

Договорные работы  33  33  1 441,00  

Итого:  736  1095  8 041,00  

  

Сумма по договору   8 041,00 руб.  

Восемь тысяч сорок один рубль 00 коп.    

 

Кроме того, НДС 18,00 %  -  1 447,38  руб.  

Одна тысяча четыреста сорок семь рублей 38 коп.   

 

Итого к перечислению  9 488,38  руб. 
Девять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 38 коп.   
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК:   

 

Генеральный директор        

 

  ________________  Демчук С.И.     ________________    

 

М.П.         М.П.   
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НАКЛАДНАЯ НА ОБРАБОТАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ЗАО НТЦ "ПРИНКО" ФГУП 'ФУНДАМЕНТПРОЕКТ' 

 

НАКЛАДНАЯ N 23  от 05.04.2006  

 

Наименование работ Листов Всего листов Стоимость услуги 

Вывод чертежей, 80г/м2, чб, А0   2 2  240,00  

Вывод чертежей, 80г/м2, цв, А0   1 1  350,00  

Вывод чертежей, 80г/м2, чб, 2А0   1 1  240,00  

Одностороннее копирование А4   45 67  201,00  

Одностороннее копирование А3   12 79  474,00  

Одностороннее копирование А2   13 86  1 032,00  

Одностороннее копирование А1   2 12  216,00  

Одностороннее копирование А0   5 9  432,00  

Двустороннее копирование А4   217 217  1 085,00  

Одностороннее копирование 1,25А1   1 7  210,00  

Одностороннее копирование 2А0   1 3  288,00  

Переплет А4 до 100 стр.   7 7  315,00  

Переплет А4 свыше 200 стр.   7 7  560,00  

Фальцовка А3 в А4   182 357  182,00  

Фальцовка А2 в А4   104 104  208,00  

Фальцовка А1 в А4   12 12  48,00  

Фальцовка А0 в А4   8 8  64,00  

Фальцовка >А0 в А4   10 10  120,00  

Фальцовка 1,25А1 в А4   15 15  75,00  

Фальцовка 1,5А1 в А4   5 5  30,00  

Фальцовка 0,75А1 в А4   45 45  135,00  

Замена/вставка   7 7  80,00  

Пропуск (70х100 мм) - 150 мкр   1 1  15,00  

Договорные работы   33 33  1 441,00  

Итого:  736  1095  8 041,00  

 

Итого:      8 041,00 руб.  

Кроме того, НДС 18,00 %  1 447,38 руб.  

К оплате:    9 488,38 руб. 

(Девять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 38 коп.  ) 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК:   

 

Генеральный директор         

 

  ________________  Демчук С.И.     ________________   

 

М.П.         М.П.   
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ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР 

 ЗАО НТЦ "ПРИНКО" 
       
  По ОКУД  031001  КВИТАНЦИЯ 

 Форма     к приходному кассовому  

  По ОКПО  01095652  ордеру № 3  

      от 25.09.2006  

  № докум. Дата    

 ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ 

ОРДЕР 

3 25.09.2006   Принято от  

   

 ЗАО НТЦ "ПРИНКО"   

  Основание: 

  За выполненные работы в 

период с 01.01.2006 по 

31.03.2006 

 Кредит  Код   

Дебет Код стр. Корр. счет Код  Сумма целевого   

 подразд. Субсчет анал. учета (руб. коп) назначения   

    9 488,38    Сумма : 9 488,38  

 Девять тысяч четыреста 

восемьдесят восемь рублей 38 

коп.  

Принято от   

  

Основание: За выполненные работы по накладной №  от 25.09.2006   

                           

Сумма    Девять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 38 коп.    

                           

В том числе налог на добавленную стоимость  18,00 % - 1 447,38  В том числе НДС  

 1 447,38 
Приложение:   М.П. 

                              

Гл. бухгалтер____________________ Гл. бухгалтер 

  

Получил кассир__________________ Кассир 

  

 

  



 186 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

11. Сотрудники/Оценки 
 

 Этот раздел имеет двоякое назначение. С одной стороны, он является внутренним 

инструментом начальника отдела, позволяющим формировать индивидуальные задания 

задания сотрудникам отдела, фиксировать выполнение заданий и анализировать загрузку 

сотрудников на ближайший период. С другой стороны, он позволяет ГИПу быстро оценить 

необходимые трудозатраты на выполнение проектной работы с тем, чтобы ориентироваться в 

вероятной величине договорной цены. Соответственно этот раздел доступен пользователям, 

которые определены либо как ГИПы, либо как начальники отделов. 

 Обе функции этого раздела могут нормально эксплуатироваться только в случае 

хорошей настройки основного справочника блока – справочника проектных операций. 

 Основными документами в разделе являются: для начальника отдела -  индивидуальные 

задания сотрудникам, которые могут выводиться в двух вариантах: с указанием примененных 

коэффициентов или без них; диаграммы загрузки сотрудников или отдела в целом; для ГИПа -

расчет трудозатрат на выполнение проектных работ. 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ» 

Назначение отчета 

Предназначен для фиксации взаимоотношений руководителя подразделения и рядового 

сотрудника в процессе выполнения проектных работ 

Варианты вывода 

Пользовательский и служебный 

Условия вывода 

С выводом и без вывода коэффициентов 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В хронологическом порядке  

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

№ п/п Автоматически 

Шифр работы Шифр договора и этапа 

Содержание работы Содержание поручаемой исполнителю работы  

Срок выполнения Дата, когда выполненная работа должна быть сдана руководителю 

Исходные данные Документы и материалы, необходимые для выполнения работы 

Особые условия Дополнительные условия, которые необходимо учесть при 

выполнении работы 

Трудоемкость, чел. -час Плановые трудозатраты на выполнение работы 

Фактическая дата Пустая графа для ввода фактической даты сдачи работы 

Шаблон 

Zdn 

Имя файла 

Zdn_<уникальный ключ сотрудника>_<дата формирования отчета>.rtf 

 

ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ДИАГРАММА ЗАГРУЗКИ ОТДЕЛА» 

Назначение отчета 

Предназначен для оценки загрузки сотрудников подразделения его начальником и решения 

вопросов, связанных с распределением работ внутри подразделения 

Варианты вывода 

Отсутствуют 

Условия вывода 

Все сотрудники подразделения 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В порядке уникальных ключей 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Сотрудники Фамилия и инициалы сотрудника 

Графы по датам рабочих 

дней 

Количество часов загрузки на  соответствующий день 

Фактическая дата Пустая графа для ввода фактической даты сдачи работы 

Шаблон 

???? 

Имя файла 

Dg_<уникальный ключ отдела>_<дата формирования отчета>.rtf 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ» 

Назначение отчета 

Предназначен для предварительной оценки ГИПом примерных объемов работ по 

подготавливаемому договору 

Варианты вывода 

Отсутствуют 

Условия вывода 

Все выбранные марки документации 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В алфавитном порядке марок 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Марка Фамилия и инициалы сотрудника 

Отдел (специальность)  Количество часов загрузки на  соответствующий день 

Шифр норматива Пустая графа для ввода фактической даты сдачи работы 

Наименование работ Наименование работ по нормативу 

Единица измерения Единица измерения по нормативу 

Количество Количество единиц измерения 

Коэффициент Коэффициент к нормативу 

Трудоемкость, чел.-час Расчетная трудоемкость (произведение норматива на 

коэффициент и на количество) 

Шаблон 

ura 

Имя файла 

Ura_<дата формирования отчета>.rtf 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ (ПО СОТРУДНИКУ) 

 
Исполнитель: Чилахсаев М.Э. 
Период: 25.10.2011 -  28.10.2011  

19.11.2011 

№№
пп. 

Шифр работы   
(графика) 

Шифр 
операции
/события 

 
Содержание работы (отвлечения) 

Срок выполнения Трудоемкость, час 

план. факт. план. факт. 

1  5733_П_1-2  1.2.3  Опpеделение возможных сpоков выполнения pабот  25.10.2011  26.10.2011  2,4  0,5  
Исходные данные  Задание ГИПа  Особые условия  Сейсмичность  

2  отвлечение    Обучение  26.10.2011  26.10.2011  8,0  8  
Исходные данные    Особые условия  Необходим отчет  

3  5732_Р_1-4  7.21.3  Анализ коppозности сpеды в помещении и удаляемого воздуха  27.10.2011    0,2    
Исходные данные  Задание ГИПа, технологическое задание (черт.5732-12ТХ)  Особые условия  выбросы из конвертера  

4  5723_Р-1  516  Задание на отверстия, приямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3) 
(надземная часть)  

28.10.2011  28.10.2011  8,0    

Исходные данные    Особые условия  Учесть кабельный канал  

5  5730_100Р1-4  2.11.6  Составление и выдача задания электpотехническому отделу  28.10.2011    2,5    

  Итого:        21,1  8,5  

 Задание выдал: _________________  Задание принял: ____________ 

        Дата _________________          Дата  ____________ 
 

 

 

  



 190 

Сетевой программный комплекс ПЛАН-Про 

Альбом форм 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ (ПО РАБОТЕ) 

 

 

 

 
Шифр работы: 92-5723_Р-3 
Наименование работы: Многофункц.тоpгово-деловой комплекс и малая сцена театpа им. Вахтангова по адpесу: Москва, 

ул.Аpбат,вл.24 и 26/2/3,стp.1 и Николопесковский Большой пеp.,вл.4, стp.2.5.  
Период: 07.11.2011 -  19.11.2011  

19.11.2011 

№№
пп. 

 
Исполнитель 

Шифр 
операции
/события 

 
Содержание работы (отвлечения) 

Срок выполнения Трудоемкость, чел.-
час 

план. факт. план. факт. 

1  Волчкова Е.Г.  1.3.1  Получение и изучения задания  07.11.2011  09.11.2011  7,6  7,0  

Коэффициент  Несоответствие должностей  1,69    

2  Кубкова Т.В.  2.7.0  Пpедваpительный выбоp вентялиционного обоpудования  11.11.2011    8,0    

3  Пославский Д.А.  7.6.4  Коppектиpовка воздушных балансов помещений по pезультатам 
пpовеpки  

16.11.2011    0,8    

Коэффициент  Несоответствие должностей  1,69    

4  Кубкова Т.В.  7.9.12  Расчет секций кондиционеpов  19.11.2011    4,5    

  Итого:        20,9    
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ДИАГРАММА ЗАГРУЗКИ ОТДЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА 
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ДИАГРАММА ЗАГРУЗКИ ОТДЕЛА 

 

 

ДИАГРАММА ЗАГРУЗКИ Отдел: M16  

 

Сотрудники 28-09 29-09 30-09 01-10 02-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 

Кузнецов Владимир Иванович - 1.5 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 7.7 8.0 8.0 

Соколова Галина Леонидовна 1.5 7.0 11.0 11.0 8.0 8.0 7.7 8.0 8.0 - 

Маслова Ирина Юрьевна О Т П У С К 8,0- 8.0- 8.0- 8.0- 

Резинских Игорь Евгеньевич 8.0- 8.0- 8.0- 8.0- - - - - - - 

Воронов Игорь Евгеньевич - - - - 1.6 - 4.8 9.6 8.0 8.0 

Алехова Ольга Николаевна - 1.5 10.0 11.0 7.0 8.0 8.0 7.7 8.0 8.0 

Фадеев Сергей Сергеевич 8.0- 8.0- 8.0- 8.0- 8.0- 8.0- 8.0- - - - 

Дубинская Инна Давидовна - - - 12.0 8.0 8.0 - - - - 

Табаленкова Марина Андреевна 10.0 8.0 8.0 - 6,0 11.0 8.0 8.0 - - 
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УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ 

на выполнение работы: 

Проект реконструкции детсада по ул. Вешняковской, 12а 

   Стадия: РД    

30.07.2007  

Марка Отдел 

(специальность) 

Шифр 

нормати-

ва 

Наименование работ Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Коэффи-

циент 

Трудоем-

кость, 

чел.-час. 

АР АСО 11 Архитектурно-строительная часть (архитектура)    170,0 

АС АСО 13 Архитектурно-строительная часть (конструкция) Объект 1 1 150,0 

ВК ВиК 13 Водоснабжение и канализация Объект 1 1 106,0 

ЭМ ЭА 14 Электротехническая часть Объект 1 1 158,0 

ТХ Субподряд 02 Технологическая часть Объект 1 1,2 182,6 

0В том числе по подразделениям: 

Подразделение Трудозатраты

, чел.-час. 

Субподряд 182.6 

ВиК 106,0 

ЭА 158,0 

АСО 320,0 

 В т.ч.собств.силами: 584,0 
 

Ответственный за проект    КАРКЛИН Я.Я.  
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 12. Субподрядчики 
 

 Этот блок предназначен для выполнения требований стандарта ИСО9000:2001 в части 

оценки работы поставщиков (субподрядчиков). Он позволяет делать два вида оценок: 

предварительные (когда появляется новый кандидат на выполнение субподрядных работ) и 

оценки сыбподрядных работ (когда оценивается очередная выполненная субподрядчиком 

работа). По каждому виду оценок могут быть сформированы и снабжены весовыми 

коэффициентами критерии. Оценка по каждому критерию выполняется по 10-балльной шкале, 

с учетом весовых коэффициентов получаются рейтинги, которые колеблются в пределах от 0 

самый низкий рейтинг) до 1000. Субподрядчики могут сравниваться также по видам проектных 

работ, на выполнение которых они имеют лицензии. 

 В блоке пока три вида отчетов: диаграмма измененения рейтинга субподрядчика, 

история оценок и текущие рейтинги субподрядчиков. 
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ДИАГРАММА РЕЙТИНГА СУБПОДРЯДЧИКА 
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ИСТОРИЯ ОЦЕНОК 

по субподрядчику  АБД 
 
 Марка: АС        Состояние на  26.09.2014 
 

Договор Наименование работы Дата 
Текущая 
оценка 

  Предварительный рейтинг субподрядчика    800  
5726_Р-4  Многофункциональный администpативный 

комплекс (с высотной многоэтажной а/стоянкой) 
по адpесу: 1-ый Кpасногваpдейский пpоезд, 
вл.12. Аpхитектуpно-планиpовочные pешения и 
их согласование с Заказчиком.  

23.08.2012  

880  

5726_Р-5  Многофункциональный администpативный 
комплекс (с высотной многоэтажной а/стоянкой) 
по адpесу: 1-ый Кpасногваpдейский пpоезд, 
вл.12. Офоpмление буклета и пpоведение 
согласований с Москомаpхитектуpой (2-ой 
pегламент)  

10.09.2012  

875  

5726_Р-6  Многофункциональный администpативный 
комплекс (с высотной многоэтажной а/стоянкой) 
по адpесу: 1-ый Кpасногваpдейский пpоезд, 
вл.12. Комплектация пpоекта, получение 
необходимых согласований, пеpедача пpоекта в 
Мосгосэкспеpтизу.  

26.09.2012  

740  

5726_Р-7  Многофункциональный администpативный 
комплекс (с высотной многоэтажной а/стоянкой) 
по адpесу: 1-ый Кpасногваpдейский пpоезд, 
вл.12. Получение положит.заключения 
Мосгосэкспеpтизы по стадии Пpоект.  

11.10.2012  

900  

  Текущий рейтинг субподрядчика    853  
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ТЕКУЩИЕ РЕЙТИНГИ 

 

  

Марка  АС                            Состояние на 26.09.2014 
 

Наименование 
субподрядчика 

Предв. 
оценка  

Текущий 
рейтинг 

Рекомен-
дация 

Примечания 

ГипpоМСтpой  927,5  926,3  +  Прекрасно проектирует 
промздания с большими 
пролетами 

АБД  800  921,5   +   

БЕЛПРОЕКТ  800  915,4    

Архи-ВИД  820 904,4 + Высокое качество архитектурных 
решений 

БАСК-ВЕСТ  900 883,5  +  

БЭЛС-21  855 824,8    

БуpВодСтpой  830 803,5   

АстраханГП  800 787,3   

БАСК-ВЕСТ  815 759,4   

ВсеpоссПДО  750    

ГИПРОПИЩЕПР  730    

ГК-Техстpой  700 708,5    

ГПИ-1 ТЕКС  715 695,7   
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13. Справочники и Сервис 
 

 Любой справочник в том или ином виде может быть выведен и распечатан. В разделе 

«Справочники» приводятся образцы вывода только тех справончиков, которые устроены 

относительно сложно (контрагенты) или требуют для их использования удобной формы 

представления (классификатор в Диспетчеризации, прейскурант в Матресурсах). 

 Что касается Сервиса, то в этом разделе имеются только две формы, требующие 

представления в альбоме, - это права пользователей и патчи. 
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ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА «ПРЕЙСКУРАНТ» 

Назначение отчета 

Предназначен для работы режима регистрации блока и ознакомления пользователей услуг 

множительного центра 

Варианты вывода 

Пользователский и служебный 

Условия вывода 

Перечисляются все записи справочника 

Условия  группировки и сортировки 

Сортировка В порядке шифров позиций 

Группировка Отсутствует 

Заполнение граф 

Шифр Шифр позиции прейскуранта 

Наименование Наименование позиции прейскуранта 

Единица измерения Формат или другой измеритель  

Цена услуги/цена 

материалов 

Стоимость выполнения единицы работы/ стоимость расходных 

материалов на единицу работы. При пользовательском варианте 

вывода помещаются в отдельные графы 

Расчет стоимости/расчет 

расхода материалов 

Формула вычисления стоимости работы/формула вычисления 

стоимости материалов. Здесь k – количество листов (единиц) 

оригинала, t – тираж. При пользовательском варианте не 

выводится 

Шаблон 

Fast Report 

Имя файла 

Fast Report 
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ  

 

Прейскурант на услуги Копи-центра (служебный вариант) 

(состояние на 30.07.2007) 

Шифр Наименование 
Единица 

измерения 

Цена услуги, руб. 
Расчет 

стоимости 

Цена 
материалов, руб. 

Расчет расхода 
материалов 

10133 Вывод чертежей, 80 г/м2, 0,75А1, цв. 0,75А1 120.00 
17.00 

k*t 
k*t 

10134 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,25А1, цв. 1,25А1 200.00 
30.00 

k*t 
k*t 

10135 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,5А1, цв. 1,5А1 240.00 
34.50 

k*t 
k*t 

10136 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,25А0, цв. 1,25A0 437.50 
50.00 

k*t 
k*t 

10137 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,5А0, цв. 1,5A0 525.00 
60.00 

k*t 
k*t 

10138 Вывод на принтер ч/б с оборотом А4 А4 7.00 
0.70 

k*t 
k*t 

10139 Вывод чертежей, 80 г/м2, ч/б, 2А0 2А0 280.00 
34.00 

k*t 
k*t 

10140 Вывод на принтер ч/б с оборотом А3 А3 15.00 
1.50 

k*t 
k*t 

10141 Вывод плакатов, 80 г/м2, А1, цв. А1 230.00 
33.00 

k*t 
k*t 

10142 Вывод плакатов, 80 г/м2, А0, цв. А0 460.00 
66.00 

k*t 
k*t 

10200 ЧЕРНО-БЕЛОЕ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ   0 
0 

10201 Одностороннее копирование А4 А4 3.00 
0.50 

k*t 
k*t 

10202 Одностороннее копирование А3 А3 6.00 
1.00 

k*t 
k*t 

10203 Одностороннее копирование А2 А2 15.00 
7.00 

k*t 
k*t 

10204 Одностороннее копирование А1 А1 30.00 
12.50 

k*t 
k*t 

10205 Одностороннее копирование А0 А0 60.00 
25.00 

k*t 
k*t 

10206 Двустороннее копирование А4 А4 5.00 
0.80 

k*t 
k*t 

10207 Двустороннее копирование А3 А3 10.00 
1.50 

k*t 
k*t 

10208 Калька толстая, импортная А1 120.00 
60.00 

k*t 
k*t 

10209 Увеличение А4 на А3 1 лист 12.00 
1.00 

k*t 
k*t 

10210 Увеличение А4 на А2 1 лист 30.00 
7.00 

k*t 
k*t 

10211 Увеличение А4 на А1 1 лист 60.00 
12.50 

k*t 
k*t 

10212 Одностороннее копирование 1,5А1 1,5А1 45.00 
17.00 

k*t 
k*t 
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Прейскурант на услуги Копи-центра (пользовательский вариант) 

 (состояние на 30.07.2007) 

Шифр Наименование 
Единица 

измерения 
Цена услуги, руб. 

Цена 
материалов, руб. 

10133 Вывод чертежей, 80 г/м2, 0,75А1, цв. 0,75А1 120,00 17,00 

10134 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,25А1, цв. 1,25А1 200,00 30,00 

10135 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,5А1, цв. 1,5А1 240,00 34,50 

10136 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,25А0, цв. 1,25A0 437,50 50,00 

10137 Вывод чертежей, 80 г/м2, 1,5А0, цв. 1,5A0 525,00 60,00 

10138 Вывод на принтер ч/б с оборотом А4 А4 7,00 0,70 

10139 Вывод чертежей, 80 г/м2, ч/б, 2А0 2А0 280,00 34,00 

10140 Вывод на принтер ч/б с оборотом А3 А3 15,00 1,50 

10141 Вывод плакатов, 80 г/м2, А1, цв. А1 230,00 33,00 

10142 Вывод плакатов, 80 г/м2, А0, цв. А0 460,00 66,00 

10200 ЧЕРНО-БЕЛОЕ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ  0,00 0,00 

10201 Одностороннее копирование А4 А4 3,00 0,50 

10202 Одностороннее копирование А3 А3 6,00 1,00 

10203 Одностороннее копирование А2 А2 15,00 7,00 

10204 Одностороннее копирование А1 А1 30,00 12,50 

10205 Одностороннее копирование А0 А0 60,00 25,00 

10206 Двустороннее копирование А4 А4 5,00 0,80 

10207 Двустороннее копирование А3 А3 10,00 1,50 

10208 Калька толстая, импортная А1 120,00 60,00 

10209 Увеличение А4 на А3 1 лист 12,00 1,00 

10210 Увеличение А4 на А2 1 лист 30,00 7,00 

10211 Увеличение А4 на А1 1 лист 60,00 12,50 

10212 Одностороннее копирование 1,5А1 1,5А1 45,00 17,00 

10213 Увеличение с А4 на А0 1 лист 120,00 25,00 

10214 Уменьшение с А0 на А4 1 лист 25,00 0,50 

10215 Уменьшение с А1 на А4 1 лист 20,00 0,50 

10216 Уменьшение с А1 на А2 1 лист 40,00 7,00 

10217 Уменьшение с А1 на А3 1 лист 30,00 1,00 

10218 Уменьшение с А2 на А3 1 лист 15,00 1,00 

10219 Уменьшение с А2 на А4 1 лист 10,00 0,50 

10220 Одностороннее копирование 1,25А1 1,25А1 38,00 16,00 

10222 Одностороннее копирование 1,5А0 1,5А0 90,00 37,50 

10223 Одностороннее копирование А5 А5 1,50 0,25 

10224 Двустороннее копирование А5 А5 3,00 0,40 

10225 Уменьшение с А3 на А4 1 лист 5,00 0,50 

10226 Уменьшение с А0 на А3 1 лист 35,00 1,00 

10227 Уменьшение с А0 на А2 1 лист 40,00 7,00 

10228 Уменьшение с А0 на А1 1 лист 45,00 12,50 

10229 Одностороннее копирование 0,75А1 0.75А1 23,00 11,40 

10230 Одностороннее копирование 1,25А0 1.25А0 75,00 31,50 

10231 Увеличение с А5 на А4 1 лист 6,00 0,50 

10232 Одностороннее копирование 2А0 2А0 120,00 50,00 

10300 СКАНИРОВАНИЕ  0,00 0,00 

10301 Agfa Studio (цв. оригиналы,1200 dpi) А4 А4 40,00 0,00 
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КЛАССИФИКАТОР СОБЫТИЙ 

(состояние на 15.09.2008) 

Шифр 
события 

Наименование события 
Группа 

сложности 
Входи 
мость 

Список предшествующих 
событий 

 

2 Задание отделам на разработку 
проектно-сметной документации  (ФГ-1) 

1.00   

19 Исходные данные для проектирования 
окрасочных цехов (ФП-3) 

1.00   

25 Программа и номенклатура выпускаемых 
изделий(ФП-37) 

1.00   

26 Исходные данные для разработки 
обоснований инвестиций 

1.00   

27 Задание на разработку проекта дренажа 
(ЗП-26) 

1.00  2 

28 Задание на pазpаботку пpоекта дpенажа 
(ЗГ-31) 

1.00  2 

40 Технологическое задание для 
гражданских объектов (ФП-37) 

1.00  2, 65 

65 Технологическая схема генплана (ЗП-1) 1.00  2 

66 Технологическая схема генплана (ЗГ-27) 1.00  2 

70 Компоновочный план и разрезы (ЗП-2) 1.00  2 

71 Компоновочный план и разрезы (3Г-1) 1.00  2 

75 Компоновочный план и разрезы 
помещения питания (ЗП-2) 

1.00  2 

76 Компоновочный план и разрезы 
помещения питания (3Г-1) 

1.00  2 

80 Компоновочный план и разрезы 
помещения (ЗП-2) 

1.00  2 

81 Компоновочный план и разрезы 
помещения (ЗГ-1) 

1.00  2 

85 Технологический план с расстановкой 
оборудования и подводом 
энергоресурсов в помещении (ЗП-3) 

1.00  2, 265 

86 Технологический план с расстановкой 
оборудования и подводом 
энергоресурсов в помещении(ЗГ-2) 

1.00  2, 266 

90 Спецификация оборудования (ЗП-4) 1.00  85 

91 Спецификация оборудования в 
помещении (ЗП-4) 

1.00  86 

95 Спецификации на оборудование и 
материалы (ЗГ-6) 

1.00  86 

100 Задание на проектирование внешнего 
транспорта (ФП-1) 

1.00  2, 40, 230 

105 Задание на проектирование 
вспомогательных помещений (ФП-2) 

1.00  2, 40, 230 

106 Задание на проектирование 
вспомогательных помещений, зданий, 
сооружений (ЗП-17) 

1.00  2, 40, 86, 230, 390, 640 

107 Задание на проектирование 
вспомогательных объектов (ФП-2) 

1.00  2, 40, 86, 230, 265, 266, 390, 
640 

110 Исходные данные для выбора и качества 
полов (ФП-5) 

1.00  40, 230 

115 Задание на спец. требования к 
отдельным помещениям (ФП-6,ФП-12) 

1.00  40, 85, 230, 265, 575 

116 Задание на спец. требования к 
отдельным помещениям (ФГ-3,ФГ-5,ФГ-
6) 

1.00  40, 66, 230, 266 
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Шифр 
события 

Наименование события 
Группа 

сложности 
Входи 
мость 

Список предшествующих 
событий 

 

120 Задание на проектирование внутренних 
сетей ВК (ФП-7) 

1.00  40, 85, 230, 265 

125 Задание на определение 
тепловыделений от нагретых материалов 
и теплопотерь (ФП-8) 

1.00  40, 230 

130 Задание на определение 
тепловыделений в помещение от 
технологического оборудования (ФП-9) 

1.00  40, 230 

135 Задание на определение влаго- и 
газовыделений (ФП-10) 

1.00  40, 230 

140 Задание на проектирование местных 
отсосов (ФП-11) 

1.00  40, 85, 230 

145 Задание на проектирование отопления и 
вентиляции по специальным 
требованиям (ФП-12) 

1.00  40, 85, 230 

146 Задание на проектировование отопления 
и вентиляции по специальным 
требованиям (ФГ-3) 

1.00  40, 86, 230 

150 Задание на режимы газования (ФП-13) 1.00  40, 230 

155 Задание на проектирование сетей 
силового электрооборудования и 
освещения (ФП-14) 

1.00  40, 85, 86, 230, 275, 276, 285, 
351, 495, 575, 576, 695 

160 Задание на проектирование устройств 
связи и сигнализации (ФП-17) 

1.00   

165 Задание на проектирование 
внутрицеховых коммуникаций (ФП-19) 

1.00   

170 Задание на проектирование наружных 
сетей производственного 
пароснабжения, сжатого воздуха (ФП-21) 

1.00   

175 Технологическое задание на разработку 
разделов ОВ, ВК, ЭЛ (ФГ-6) 

1.00  40, 85, 86, 230 

180 Эскизные вариантные технологические 
проработки(ФП-37) 

1.00  2 

185 Задание на проектирование мероприятий 
по шумоглушению (ФП-23) 

1.00  40, 175, 230 

186 Задание на проектирование мероприятий 
по шумоглушению (ФГ-18,ФГ-19) 

1.00  40, 175, 230 

220 Задание на проектирование 
технологического пароснабжения для 
термообработки ж/б изделий (ФП-34) 

1.00  40, 230 

225 Количество работающих по 
категориям(ФП-37) 

1.00  2, 40, 230 

230 Полное технологическое задание для 
промышленных объектов (ФП-1-ФП-
3.ФП-5-ФП14.ФП-17. ФП-19. ФП-21. ФП-
23) 

1.00  2, 265, 266 

235 Задание на автоматизацию 
технологического оборудования(ФП-37) 

1.00  40, 230 

240 Габариты котлованов с pазpезами (ЗП-
10) 

1.00  265 

245 Планы фундаментов(ЗП-25) 1.00  265, 420 
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СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТОВ 

Шифр: 38 

Краткое наименование: Северная башня 

Полное наименование: ЗАО 'Северная башня' 

Фактический адрес: 117321,Москва, Профсоюзная ул., д. 152, к.2, стр.2 

Юридический адрес: 117321,Москва, Профсоюзная ул., д. 152, к.2, стр.26 

Телефон: 151-55-25 

Факс:  

E-Mail:  

Лицевой счет:  

ИНН: 7728267235 

КПП: 772801001 

ОКПО:  

Директор Красавцев Леонид Антонович 

Банк: ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия' г.Москва 

Р/с: 40702810000001401555 
Бик: 44525700 
 

Шифр: 41 

Краткое наименование: Департамент ПиРМП Пр 

Полное наименование: Департамент ПиРМП Правительства Москвы 

Фактический адрес: 103032,Москва, Тверская, 13 

Юридический адрес: 103032,Москва, Тверская, 13 

Телефон: 976-06-20 

Факс:  

E-Mail:  

Лицевой счет:  

ИНН: 7710071979 

КПП: 771001001 

ОКПО:  

 

Шифр: 46 

Краткое наименование: ЦНИИЭПЖилища 

Полное наименование: ОАО ЦНИИЭПЖилища 

Фактический адрес: 127434,г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 9В 

Юридический адрес: 127434,г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 9В 

Телефон: 976-28-19 

Факс:  

E-Mail:  

Лицевой счет:  

ИНН: 7713028354 

КПП: 771301001 

ОКПО:  

Банк: ОАО 'КБ Стройкредит', г.Москва 

Р/с: 40702810600000000462 
Бик: 44585718 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАН-Про 

Сводная таблица прав пользователей ПК "ПЛАН-Про" (состояние на 13.07.2014) 

Пользв. ФИО ГИП Отдел Спец-ть Сотр. Справ. Диаг. Адм. Шаб. Сот/Оц. Объекты Дог-ры Карт-ка План-е Отчет. Реал. Дисп. Матрес. Трудзат. TS С/П 

ALEKSEEV   РАЗВБИЗН РАЗВБИЗН Алексеев Д.И.           З З З       

З/СП/МО

Д./УТВ.Г

Р. 

  Ч З З/СП 

ANDREJCHENKO   07 ФЭС 07 ФЭС 
Андрейченко Е. 

М. 
          Ч Ч Ч З З 

З/АКТЫ/

ОПЛ. 
    Ч З   

BABENKO   22 ПЛН ПЛН АСО Бабенко А.Б.                       Ч     З   

BABICH      З   З     Ч Ч З Ч Ч Ч 
З/СП/МО

Д. 
  З З/СД. З 

BABIN   16 ПРКТ 16 ПРКТ Бабин Р.Н.                           Ч З   

BAJKINA   22 ПЛН ПЛН ВИК                        Ч     З   

BAKALO      З         Ч   Ч       
З/СП/МО

Д. 
  Ч З Ч 

BAKALOTS   16 ПРКТ 16 ПРКТ Бакало М.В.                           Ч З   

BARANCHUK   ИСПТЯЖП ИСПМОНОБ Баранчук С.А.                           Ч З   

BAZUNOVA   22 ПЛН ПЛН ОВИК Базунова О.Н.                       Ч     З   

BEDOEV   22 ПЛН ПЛН АСО Бедоев В.Б.                           Ч З   

BELJAEVA   РАЗВБИЗН РАЗВБИЗН Беляева С.С.           Ч Ч Ч       Ч   Ч З Ч 

BESSARABENKO   07 ФЭС 07 ФЭС 
Бессарабенко 

О.Б. 
          Ч Ч Ч З З 

З/АКТЫ/

ОПЛ. 
    Ч З   

BOGDANOVA   07 ФЭС 07 ФЭС Богданова О.В.           Ч Ч Ч З З 
З/АКТЫ/

ОПЛ. 
    Ч З   

BORODULINA   07 ФЭС 07 ФЭС Бородулина Н.С.           Ч Ч Ч З З 
З/АКТЫ/

ОПЛ. 
    Ч З   

BREZGUNOVA   22 ПЛН ПЛН МО Брезгунова Т.А.                       Ч     З   

BUKANOVA   07 ФЭС 07 ФЭС Буканова Е.В.           Ч Ч Ч З З 
З/АКТЫ/

ОПЛ. 
    Ч З   

BURAVLEVA      З         Ч Ч Ч Ч Ч Ч 
З/СП/МО

Д. 
  Ч З З/СП 

BURAVLEVATS   22 ПЛН                             Ч З/СД.   

DERJABINA   07 ФЭС 07 ФЭС Дерябина И.А.           Ч Ч Ч З З 
З/АКТЫ/

ОПЛ. 
    Ч З   

DOMCHEV   ИСПТЯЖП ИСПАВТП Домчев К.А.                           Ч З   

EGOROV   01 АДМ 01 АДМ Егоров Л.В.           Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч   Ч З Ч 

Условные обозначения: 
Ч - чтение данных; 
З - чтение и запись данных; 
СП - работа со справочниками (в зависимости от блока); 
АКТЫ - работа в менеджере актов; 
ОПЛ. - работа в режиме "Ввод оплаты"; 
МОД. - работа с моделями в диспетчеризации; 
АДМ. - режим администрирования; 
СД - сдача отчетности. 
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ТАБЛИЦА ПАТЧЕЙ 

 

Наименование Продукт 
Дата и время 

создания патча 
Дата и время 

выполнения патча 

2.0 - 2.1 ПЛАН-Про 2.1 17.12.2007 10:49:54 16.05.2000 15:22:26 

09_10 ПланПро 1.10 28.02.2007 14:45:00 10.02.2001 8:22:43 

09_10 ПланПро 1.10 28.02.2007 14:45:00 13.03.2001 13:42:50 

09_10 ПланПро 1.10 06.04.2007 14:31:32 17.03.2001 9:13:05 

07_08 ПланПро 1.08 28.07.2006 11:20:30 31.07.2006 10:41:11 

08_09 ПланПро 1.09 30.10.2006 13:09:30 31.10.2006 9:25:21 

08_09 ПланПро 1.09 31.10.2006 11:48:48 31.10.2006 13:15:00 

08_09 ПланПро 1.09 31.10.2006 15:06:06 31.10.2006 15:52:26 

08_09 ПланПро 1.09 15.11.2006 15:12:22 16.11.2006 8:18:43 

09_10 ПланПро 1.10 09.04.2007 12:56:56 29.05.2007 10:27:21 

1.10-2.0 ПланПро 2.0 29.08.2007 12:13:54 24.09.2007 15:18:51 

2.0 - 2.1 ПЛАН-Про 2.1 17.12.2007 10:49:54 16.05.2000 15:22:26 

2.1 - 2.2 ПЛАН-Про 2.2 06.05.2008 12:44:12 23.05.2008 8:25:35 
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ОТЧЕТ ПО НАСТРОЙКЕ 

Протокол служебного режима от 27.05.2009 

 

Настройки комплекса, пользователь SYSDBA 

 

Диагностическое сообщение 

Основные настройки:  

Текущий год: 2007  

Показатель отчетности, Объем: включен  

Показатель отчетности, Проектная продукция: включен  

Показатель отчетности, Реализация: включен  

Привязка ГИПов/ГАПов к мастерской: включен  

Работать с округлением до целого: выключен  

Блок "Договоры":  

Налог: кроме того  

Блок "Планирование":  

Разбивка: по отделам  

Период планирования: помесячно  

Расчет по предполагаемым срокам: включен  

Блок "Реализация":  

Учет оплаты: по актам  

Задолженность перед с/п: по генеральному акту  

Зачислять аванс в реализацию: выключен  

Блок "Диспетчеризация":  

Передача информации графиков: в планирование  

Графики: по отделам  

Блок "Трудозатраты":  

Период планирования: месяц  

Разбивка: по отделам  

Блок "TIMESHEET":  

Период сдачи отчетности: неделя  
 

 


