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П Е Р Е Ч Е H Ь 
 незавеpшенной продукции на 01.05.2014г. 

 
 

Номер 
договора 

Наименование 
заказчика и договора 

Срок 
окончания 

работ 

Стоимость по 
договорной цене 

Незавершенное производство 
 

Срок сдачи  
собственными 

силами 
субподрядчики 

1 Б.Н.Толмачев      

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

5-002/1/Д11  

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ВЕРХНЕКАМСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. ОБЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ПО РУДНИКУ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
КОМПЛЕКС.  

30.05.2014  200 640 977,00  59 287 987,43  5 144 664,29  09.06.2014  

5-002/1Д9-ПД  

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ВЕРХНЕКАМСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. ОБЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ПО РУДНИКУ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
КОМПЛЕКС.  

31.03.2014  13 738 030,00  9 661 128,57    10.04.2014  

5-002/Д2-2  ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.  30.03.2015  225 164 809,00  76 436 446,64  3 565 971,05  09.04.2015  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ  439 543 816,00  145 385 562,64  8 710 635,34   

Итого по ГИПу:    1 Б.Н.Толмачев   439 543 816,00  145 385 562,64  8 710 635,34   

2 В.В.Новиков      

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

52-126/Д2  

КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ 
ГРАНУЛЯЦИИ СОФ СКРУ-2".  

30.12.2013  4 260 521,50  1 970 000,00    09.01.2014  

52-126/Д3-
АСУТП  

"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ 
ГРАНУЛЯЦИИ СОФ  СКРУ-2".  ПРОЕКТНАЯ И 
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.04.2015  4 522 132,00  270 000,00  1 287 858,00  10.05.2015  

52-126/Д3-РД-1  

"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ 
ГРАНУЛЯЦИИ СОФ  СКРУ-2".   РАБОЧАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 3 НИТКА.  

30.03.2014  7 208 253,00  7 008 253,00    09.04.2014  

52-126/Д3-РД-2  "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 1-3 30.10.2014  7 670 531,00  622 887,00    09.11.2014  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НИТОК ОТДЕЛЕНИЯ 
ГРАНУЛЯЦИИ СОФ  СКРУ-2".   РАБОЧАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 1 НИТКА.  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2  23 661 437,50  9 871 140,00  1 287 858,00   

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

53-22104-РД  

"КОРРЕКТИРОВКА  СХЕМ 
ГАЗОМАЗУТОСНАБЖЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫХ 
КОТЛОВ ПТВМ-30М №№1,2,3, ПАРОВЫХ КОТЛОВ 
ГМ-50-14 №4 И ДЕ 25-14 №№5,6 КЦ". СКРУ-3. 
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

30.09.2013  1 607 619,00  1,00    18.12.2014  

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-ВолгаКалий"  

62-12193/1  

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ И 
ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА: "ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И 
ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 
2,3 МЛН,ТОНН В ГОД 95% KCL  ГРЕМЯЧИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. РУДНИК".  

15.09.2011  750 013,45  350 000,00    25.09.2011  

62-12193/Д9-ГВУ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО 
ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 
МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН.ТОНН В ГОД 95% KCL 
ГРЕМЯЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. РУДНИК ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа. 
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГВУ.  

15.08.2014  88 465 043,40  2 200 000,00    25.08.2014  

62-12193/Д9-
ПУЛЬПОПРИГ.  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО 
ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 
МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН.ТОНН В ГОД 95% KCL 
ГРЕМЯЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. РУДНИК ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа. 
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГВУ.  

15.08.2014  14 238 000,00  1 900 000,00    25.08.2014  

62-71221-3  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:"ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И 
ОБОГАЩЕНИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 
2,3 МЛН.ТОНН В ГОД 95% KCL ГРЕМЯЧИНСКОГО 

03.03.2015  89 266 863,00  10 530 000,00    13.03.2015  
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 
РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.РУДНИК 
ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа".  

62-71221/1-2  

РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ: "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ 
КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,3 МЛН.ТОНН 
В ГОД 95% KCL ГРЕМЯЧИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 
РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.РУДНИК 
ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОКа".  

26.08.2014  2 196 158,00  400 000,00    05.09.2014  

  Итого по заказчику:  ЕвроХим-ВолгаКалий  194 916 077,85  15 380 000,00     

Закрытое акционерное общество   "ВНИИ Галургии"  

66-
22113/518/суб/9  

"ОАО "УРАЛКАЛИЙ". СКРУ-3. 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС. 1-Й ЭТАП. 
УКОСНЫЙ СТАНКОВЫЙ КОПЕР СТВОЛА №4". 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.12.2012  500 000,00  500 000,00    09.01.2013  

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

95-085-1-1  
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА.  

31.10.2014  15 000 000,00  750 000,00    10.11.2014  

95-085/Д1  
КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТА "ГИДРОЗАКЛАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
РУДНИКА БКПРУ-4" ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

25.08.2014  2 039 386,22  300 000,00    04.09.2014  

95-097/3  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "ОТРАБОТКА ОСТАВШИХСЯ ЗАПАСОВ 
КАЛИЙНОЙ,МАГНИЕВОЙ И КАМЕННОЙ СОЛЕЙ НА 
БЫГЕЛЬСКО-ТРОИЦКОМ УЧАСТКЕ 
ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-
МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ (ШАХТНОЕ ПОЛЕ РУДНИКА 
БКПРУ-4 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.03.2014  18 442 762,00  17 900 000,00    09.04.2014  

95-097/4-1  

1 ЭТАП.РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОБЪЕКТУ "ОТРАБОТКА ОСТАВШИХСЯ 
ЗАПАСОВ КАЛИЙНОЙ, МАГНИЕВОЙ И КАМЕННОЙ 
СОЛЕЙ НА БЫГЕЛЬСКО-ТРОИЦКОМ УЧАСТКЕ 
ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-
МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ (ШАХТНОЕ ПОЛЕ РУДНИКА 
БКПРУ-4 ОАО "УРАЛКАЛИЙ").  

30.10.2014  19 353 938,00  4 500 000,00    09.11.2014  
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95-105/Д1-РД  

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА "ЗАКЛАДКА 
ОТРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 4 И 5 
ВОСТОЧНЫХ БЛОКОВ 3 ЮВП РУДНИКА БКПРУ-4  
ОАО  "УРАЛКАЛИЙ".  

30.03.2014  2 951 907,00  2 951 907,00    09.04.2014  

95-108-ПП  

"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ СТВОЛА 
№4 БКПРУ-4 С ВЫБОРОМ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
СФАЗНЫМ РОТОРОМ". ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
ПРОРАБОТКА.  

30.11.2013  1 797 736,00  747 736,00    10.12.2013  

95-111/Д1-ИЗ  
ПРОЕКТИИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА "ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГВУ РУДНИКА БКПРУ-4. ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.09.2014  433 349,00    433 349,00  10.10.2014  

95-111/Д1-ПД  
ПРОЕКТИИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА "ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ГВУ РУДНИКА БКПРУ-4. ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ". ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.03.2015  4 721 657,00  700 000,00    09.04.2015  

95-125  

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА СРЕДНЕГО 
ДРОБЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ ПОДАЧИ 
РУДЫ БКПРУ-4. РАЗРАБОТКА 
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
НАСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.  

10.06.2014  1 089 371,00  600 000,00    20.06.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-4  65 830 106,22  28 449 643,00  433 349,00   

Итого по ГИПу:    2 В.В.Новиков   286 515 240,57  54 200 784,00  1 721 207,00   

3 Д.В.Поповичев      

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"  

20-12220-ПД  
"УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ. 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС. ПОДЗЕМНАЯ 
ЧАСТЬ РУДНИКА". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.12.2014  97 764 387,29  10 156 606,53    09.01.2015  

20-12220-РД  
"УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ. 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС. ПОДЗЕМНАЯ 
ЧАСТЬ РУДНИКА". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.12.2014  94 077 878,81  3 045 489,19    09.01.2015  

  Итого по заказчику:  ЕвроХим-УКК  191 842 266,10  13 202 095,72     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

51-165/11  
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ"РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРНАЛЛИТОВОЙ 

01.12.2012  1 188 080,00  1 188 080,00    11.12.2012  
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ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ СКРУ-1 (ЦЕХ № 10). 
АСПИРИРУЕМОЕ УКРЫТИЕ НА МЕСТЕ ЗАГРУЗКИ 
ПРИРОДНОГО КАРНАЛЛИТА С КОНВЕЙЕРА 
ПОЗ.15 В ШНЕКОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ ПОЗ.Р-1".  

51-165/16  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРНАЛЛИТОВОЙ 
ФАБРИКИ СКРУ-1 (ЦЕХ №10).ЗАМЕНА 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 
ПРОЕКТНОЕ И СХЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПОТОКОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ".  

31.12.2014  3 099 188,00  700 000,00    10.01.2015  

51-178/8  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА, ОТРАБОТКА 
И ЗАКЛАДКА КАРНАЛЛИТОВОГО ПЛАСТА Вк НА 
НОВО-СОЛИКАМСКОМ УЧАСТКЕ В 3 СП,11 ВП,9 
ВП,7ВП,5 ВП СКРУ-1.  

30.05.2012  8 377 892,00  7 086 639,00    09.06.2012  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-1  12 665 160,00  8 974 719,00     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

52-117/1/Д1-ПД  

"УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА РУДНИКА 
СКРУ-2 ДО 4,3 МЛН.ТОНН В ГОД". ПРОЕКТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.12.2014  13 706 051,00  1 650 000,00    09.01.2015  

52-119/1/Д2-ИЗ  
"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА РУДНИКА СКРУ-
2". ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

28.02.2014  1 216 586,00  3 559,00  1 213 027,00  10.03.2014  

52-119/1/Д2-ПД  
"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА РУДНИКА СКРУ-
2". ОАО "УРАЛКАЛИЙ". ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.12.2014  10 935 066,00  8 990 055,00    09.01.2015  

52-139-ВНИИГ  

 РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
СХЕМЫ ПЕРВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 
СИЛЬВИНТОВОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
СКРУ-2.  

30.03.2014  365 000,00    365 000,00  09.04.2014  

52-139-ПП  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "АСУ ТП 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБОГАЩЕНИЯ СОФ СКРУ-2". 
ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА.  

30.03.2014  1 676 778,00  1 676 778,00    09.04.2014  

52-147  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАГОННЫХ ВЕСОВ НА 
ПП-1 КОМПЛЕКСА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ СОЛИКАМСКОГО КАЛИЙНОГО 
РУДОУПРАВЛЕНИЯ №2 ОАО "УРАЛКАЛИЙ"  

30.04.2014  970 762,00  870 000,00    10.05.2014  
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52-148  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАГОННЫХ ВЕСОВ НА 
ПП-2 КОМПЛЕКСА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ СОЛИКАМСКОГО КАЛИЙНОГО 
РУДОУПРАВЛЕНИЯ №2 ОАО "УРАЛКАЛИЙ"  

30.04.2014  776 602,00  730 000,00    10.05.2014  

52-157-1  

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ С 
ПАРАМЕТРАМИ ОТРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПЛАСТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШАХТНОГО 
ПОЛЯ РУДНИКА СКРУ-2.  

15.06.2014  1 000 000,00  1 000 000,00    25.06.2014  

52-157-2  

ОЦЕНКА СРОКА УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ 
ВЫРАБОТОК В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СОЛИКАМСКОГО 
УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ.  

15.07.2014  701 461,00  701 461,00    25.07.2014  

52-157-4  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ 
СИЛЬВИНИТА НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПАНЕЛЯХ 
РУДНИКА СКРУ-2 В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ"  

30.08.2014  18 574 689,00  2 700 000,00    09.09.2014  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2  49 922 995,00  18 321 853,00  1 578 027,00   

Закрытое акционерное общество "Верхнекамская Калийная  Компания"  

60-
0314/5/12/2013  

РАЗРАБОТКА ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: "СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ГОКа) 
НА ТАЛИЦКОМ УЧАСТКЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ. ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС".  

17.04.2014  4 216 101,00  3 000 000,00    27.04.2014  

60-12223ПД  

"СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА (ГОКа) НА ТАЛИЦКОМ УЧАСТКЕ 
ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-
МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ. ЭТАП 2. СТРОИТЕЛЬСТВО 
РУДНИКА". ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.09.2014  241 053 970,00  77 668 717,00    10.10.2014  

  Итого по заказчику:  ВЕРХНЕКАМСКАЯ КОМПАН  245 270 071,00  80 668 717,00     

Итого по ГИПу:    3 Д.В.Поповичев   499 700 492,10  121 167 384,72  1 578 027,00   

4 Д.Ф.Салахиев      

Открытое акционерное общество  "Уралкалий"  
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2-02119/1-ПД  
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ РП-6 ФОФ БКПРУ-2".  

30.04.2014  2 051 304,00  2 051 304,00    10.05.2014  

2-02119/1-ПД,РД  
 РАЗРАБОТКА МЕР ПО УСИЛЕНИЮ ОСНОВАНИЯ 
ОТКОСА ПО ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ РП-6 
ФОФ БКПРУ-2.  

30.04.2014  211 848,44    211 848,44  10.05.2014  

2-02119/1-РД  
 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ РП-6 ФОФ БКПРУ-2.  

30.11.2014  2 220 030,56  570 000,00    10.12.2014  

2-02139/3  
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
"ГИДРОЗАКЛАДКА ГАЛИТОВЫХ ОТХОДОВ В 
РУДНИК БКПРУ-2".  

28.02.2014  5 849 458,00  5 849 458,00    10.03.2014  

2-02160-РД  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ "АСУ ТП 
ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ, ПАРОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ,ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА 
БКПРУ-2". ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

28.02.2014  1 402 157,00  1 116 832,60  226 544,40  10.03.2014  

2-02160/Д1-РД  

"АСУ ТП ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ,ПАРОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ, ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОТУРБИННОГО ЦЕХА 
БКПРУ-2".  РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

28.02.2014  1 764 760,00  1 475 930,00  107 617,00  10.03.2014  

2-02161  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ". ПОДАЧА РУДЫ С БКПРУ-4 НА 
БКПРУ-2".  

31.03.2014  14 392 411,00  14 392 411,00    10.04.2014  

2-02165-РД  
"УСТРОЙСТВО ОПЫТНОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЕРЕМЫЧКИ В РУДНИКЕ 
БКПРУ-2". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

01.06.2014  1 728 827,00    500 093,00  11.06.2014  

2-02166/Д1-ИЗ  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: 
"УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА БКПРУ-2 ДО 
2,5 МЛН.ТОНН В ГОД".  

28.02.2014  713 665,00    713 665,00  10.03.2014  

2-02166/Д1-
ОБСЛ  

ИНЖЕНЕРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПО ОБЪЕКТУ: "УВЕЛИЧЕНИЕ 
МОЩНОСТИ ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
БКПРУ-2 ДО 2,5 МЛН.ТОНН В ГОД".  

31.05.2014  457 764,00  457 764,00    10.06.2014  

2-02166/Д1-ПД  

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ГИДРОЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА БКПРУ-2 ДО 
2,5 МЛН.ТОНН В ГОД. ПРОЕКТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

31.01.2015  8 021 614,00  1 500 000,00    10.02.2015  
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2-02168-РД  
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
СГУСТИТЕЛЯ ПОЗИЦИИ 73а БКПРУ-2. ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

31.03.2014  400 317,00  350 317,00  50 000,00  10.04.2014  

2-02171  

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ ЛИВНЕВЫХ 
СТОКОВ И СТОКОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ БКПРУ-2 В ПРОИЗВОДСТВЕ". 
ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА.  

16.05.2014  3 546 897,00  2 430 000,00    26.05.2014  

2-02173-ИД  

РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  ПО ОБЪЕКТУ 
"УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОТГРУЗКИ 
ГРАНУЛИРОВАННОГО  KCL  ДО 1,5 МЛН.Т. В ГОД" 
БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

28.02.2014  4 153 000,00    4 153 000,00  10.03.2014  

2-02178-РД  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ В РУДНИКЕ БКПРУ-2". РАБОЧАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

01.12.2014  6 288 067,00  500 000,00    11.12.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-2  53 202 120,00  30 694 016,60  5 962 767,84   

Общество с ограниченной ответственностью Пешеланский гипсовый завод "Декор-1".  

32-12224-ОТР  

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ "ПОДДЕРЖАНИЕ 
МОЩНОСТИ ПЕШЕЛАНСКОЙ ГИПСОВОЙ ШАХТЫ 
С ОТРАБОТКОЙ ЗАПАСОВ VIII ПЛАСТА 
БЕБЯЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА".  

20.01.2014  3 246 539,00  2 595 489,00  245 541,00  30.01.2014  

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

51-205/Д3-ПД  

"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ 
УСТАНОВКИ СТВОЛА №1 РУДНИКА СКРУ-1". 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.04.2014  2 578 448,00  2 578 448,00    10.05.2014  

51-205/Д3-РД  

"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ 
УСТАНОВКИ СТВОЛА №1 РУДНИКА СКРУ-1". 
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.12.2014  3 177 041,00  910 000,00    09.01.2015  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-1  5 755 489,00  3 488 448,00     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

52-136/Д1-ПД  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ: "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ШАХТНОЙ СТВОЛОВОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ КЛЕТЕВЫХ 

30.08.2014  2 339 861,00  1 000 000,00    09.09.2014  
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ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК ПУШСиП РУДНИКА 
СКРУ-2".  

Закрытое акционерное общество   "ВНИИ Галургии"  

66-
1413/575/суб/1-
РД  

"ШАХТНАЯ СТВОЛОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
КЛЕТЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ СТВОЛА 
№2-БИС РУДНИКА СКРУ-1".  РАБОЧАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.04.2014  1 553 051,00  1 156 296,00    10.05.2014  

66-
1613/590/суб/1/Д
1  

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА ПО ОБЪЕКТУ: 
"СКИПОВАЯ ПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА СТВОЛА 
№2-БИС РУДНИКА СКРУ-1"  

28.11.2014  3 405 999,00  600 000,00    08.12.2014  

66-
22112/518/суб/7  

"ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС СКРУ-3. ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ". 1-ЫЙ ЭТАП. СВЯЗЬ И 
СИГНАЛИЗАЦИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АСОДУ". 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

28.02.2013  2 833 199,00  400 000,00    10.03.2013  

  Итого по заказчику:  ВНИИГ  7 792 249,00  2 156 296,00     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

95-101/1Д1-РД  
"ПРОКЛАДКА РЕЗЕРВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В 
КАМЕРЫ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ РУДНИКА БКПРУ-
4". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

31.01.2014  12 161 981,00  11 839 098,00    10.02.2014  

Итого по ГИПу:    4 Д.Ф.Салахиев   84 498 239,00  51 773 347,60  6 208 308,84   

5 А.П.Шишкин      

95-044/10  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 
РАСТВОРЕНИЯ ЛИНИИ А Х(Г) ОФ И 
СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ БКПРУ-4" ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.12.2013  15 058 570,00  1 900 000,00    09.01.2014  

95-044/9  

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 
"СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К 
ПУНКТАМ 5.3,5.5 СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ КОРРОЗИИ" 
В ЧАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ (С ШАГОМ СТАЛЬНЫХ 
КОЛОНН  6 МЕТРОВ) ДЛЯ ОБЪЕКТА  ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ" БКПРУ-4.ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО 
КОРПУСА Х(  

30.09.2013  3 686 829,00  212 252,73  2 779 661,02  10.10.2013  

95-075/2  
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 
"СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА 

15.01.2012  2 283 098,85  2 283 098,85    25.01.2012  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
РЕКОНСТРУИРУЕМОГО  КОМПЛЕКСА 
СКЛАДИРОВАНИЯ ГОТОВОГО ПРОДУКТА 
(СКЛАДЫ №6, №7) БКРУ-4 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

95-122-ПД  

"УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧЕННИЯ И ОБРАБОТКИ 98% 
KCL ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОДУКТА В 
СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СОФ БКПРУ-4". 
ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.03.2014  4 011 305,00  4 011 305,00    09.04.2014  

95-122/Д1  

"УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 98% 
KCL ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛИЧЕСКОГО 
ПРОДУКТА В СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СОФ 
БКПРУ-4". ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ.  

14.04.2014  94 096,00  1 845,00  92 251,00  24.04.2014  

95-122/Д2  

РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТНУЮ И РАБОЧУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОБЪЕКТУ: "УСТАНОВКА 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 98% KCL ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПРОДУКТА В СУШИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СОФ 
БКПРУ-4".  

30.06.2014  6 911 528,00  2 250 000,00    10.07.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-4  44 207 407,85  22 497 599,58  2 871 912,02   

Итого по ГИПу:    5 А.П.Шишкин   32 045 426,85  10 658 501,58  2 871 912,02   

6 А.В.Веренич      

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

3-188/Д1-РД2014  
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "БКПРУ-3. РАСШИРЕНИЕ СОЛЕОТВАЛА. 
III ОЧЕРЕДЬ. 2 ЭТАП".  

30.12.2014  6 044 535,00  2 210 000,00    09.01.2015  

3-190/Д2-ПД  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
РЕАГЕНТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОФ БКПРУ-3". 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

28.11.2014  2 875 152,00  950 400,00    08.12.2014  

3-197-ИЗ  

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА ОБЪЕКТА 
"ВОЗВРАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ 
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (БОС) ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
БКПРУ-3.  

15.01.2014  2 551 992,00  347 755,00  2 204 237,00  25.01.2014  
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3-197-ПП  

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА ОБЪЕКТА 
"ВОЗВРАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ 
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (БОС) ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
БКПРУ-3.  

30.04.2014  2 538 789,00  2 538 789,00    10.05.2014  

3-199/Д1-ПД  
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ БКПРУ-3".  

30.09.2014  14 333 400,00  1 470 000,00    10.10.2014  

3-199/Д1-
РД3НИТКА  

РАЗРАБОТКА  РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ СОФ БКПРУ-3".  

30.10.2014  4 259 449,00  200 000,00    09.11.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-3  32 603 317,00  7 716 944,00  2 204 237,00   

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

5-002/1Д8-ПД  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ ОАО "УРАЛКАЛИЙ" ВЕРХНЕКАМСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. 
"ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, 
ПРИМЫКАЮЩАЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ №5 ОТ 
ПРОМПЛОЩАДКИ УСТЬ-ЯЙВИНСКОГО РУДНИКА 
ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА".  

31.01.2014  3 388 968,00  3 388 968,00    10.02.2014  

5-002/1Д8-РД  

РАЗРАБОТКА  РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ ОАО "УРАЛКАЛИЙ" ВЕРХНЕКАМСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ. УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК. 
"ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, 
ПРИМЫКАЮЩАЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ №5 ОТ 
ПРОМПЛОЩАДКИ УСТЬ-ЯЙВИНСКОГО РУДНИКА 
ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА".  

30.06.2014  4 091 714,00  500 000,00    10.07.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ  7 480 682,00  3 888 968,00     

Итого по ГИПу:    6 А.В.Веренич   40 083 999,00  11 605 912,00  2 204 237,00   

7 С.В.Дегтерев      

Открытое акционерное общество  "Уралкалий"  

2-02040/10-ИД  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 30.09.2014  1 706 717,00  512 017,00    10.10.2014  
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СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: "БКПРУ-2 РАСШИРЕНИЕ 
СОЛЕОТВАЛА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ (3 ОЧЕРЕДЬ).  

2-02040/10-
ОВОС  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: "БКПРУ-2 РАСШИРЕНИЕ 
СОЛЕОТВАЛА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ (3 ОЧЕРЕДЬ).  

30.09.2014  1 207 600,00  350 000,00    10.10.2014  

2-02040/11-
КОНЦЕПЦИЯ  

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГАЛИТОВЫХ ОТХОДОВ НА СОЛЕОТВАЛАХ ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

31.01.2014  342 588,00  342 588,00    10.02.2014  

2-02040/11-ООС  
КОРРЕКТИРОВКА РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ".  

31.08.2014  3 525 433,00  700 000,00    10.09.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-2  6 782 338,00  1 904 605,00     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

4-103/2/Д1-1  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ (ГТС) ШЛАМОХРАНИЛИЩ  СКРУ-
1,2,3,  ОАО "Уралкалий" В 2013 ГОДУ С ОЦЕНКОЙ 
УРОВНЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ.  

30.04.2014  550 000,00  550 000,00    10.05.2014  

4-103/2/Д1-2  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ (ГТС) ШЛАМОХРАНИЛИЩ  БКПРУ-
1,2,3,4 И ВЕРХНЕ-ЗЫРЯНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА ОАО "Уралкалий" В 2013 ГОДУ 
С ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ.  

30.06.2014  861 312,91  200 000,00    10.07.2014  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ  1 411 312,91  750 000,00     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

52-090.02-ПД  
"РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЛЕОТВАЛА СКРУ-2 
(РАСШИРЕНИЕ В ЮЖНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ)".ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

19.10.2012  22 249 751,00  17 418 787,86    29.10.2012  

52-090/8Д2-2  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ: "РАСШИРЕНИЕ 
СОЛЕОТВАЛА СКРУ-2. I ЭТАП. ПОДДЕРЖАНИЕ 
МОЩНОСТИ I ОЧЕРЕДИ СОЛЕОТВАЛА". 
КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
РОСТВЕРКАМ И ФУНДАМЕНТАМ НА 
ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ.  

31.03.2014  330 813,00  314 428,00    10.04.2014  

52-124  
РАЗРАБОТАТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО 

31.08.2014  1 454 435,00  447 435,00    10.09.2014  
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ОБЪЕКТУ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЛЕОТВАЛА 
СКРУ-2 (РАСШИРЕНИЕ В ЮЖНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ).  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2  24 034 999,00  18 180 650,86     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

95-051/11-1  
РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА ОВОС. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.  

30.06.2014  1 280 030,00  150 000,00    10.07.2014  

95-051/11-2  
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: "РАСШИРЕНИЕ 
СОЛЕОТВАЛА БКПРУ-4".  

31.08.2014  1 493 499,00  550 000,00    10.09.2014  

95-051/12-3  ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.  30.09.2014  2 223 092,00  500 000,00    10.10.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-4  4 996 621,00  1 200 000,00     

Итого по ГИПу:    7 С.В.Дегтерев   37 225 270,91  22 035 255,86     

8 М.В.Скопинов      

Открытое акционерное общество  "Уралкалий"  

2-02176-ИД  

РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЪЕКТУ 
"ПРОЕКТ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ СИЛЬВИНИТА В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШАХТНОГО ПОЛЯ РУДНИКА 
БКПРУ-2  С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 
РАЗРАБОТКИ С ЗАКЛАДКОЙ ВЫРАБОТАННОГО 
ПРОСТРАНСТВА"  

30.11.2014  4 100 000,00  550 000,00    10.12.2014  

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

51-178/8/Д2  

"ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА, ОТРАБОТКА И 
ЗАКЛАДКА КАРНАЛЛИТОВОГО ПЛАСТА Вк НА 
НОВО-СОЛИКАМСКОМ УЧАСТКЕ В 7 ВП, 5ВП 
СКРУ-1". РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

28.12.2014  4 987 024,00  500 000,00    07.01.2015  

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

52-077  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "ДОЗАКЛАДКА ВЫРАБОТАННОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА 2,4 СВП (ГОРИЗОНТ -220 м) 
РУДНИКА СКРУ-2".  

31.07.2014  5 493 281,00  2 550 000,00    10.08.2014  

52-149  
РАЗРАБОТАТЬ РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО 
ОБЪЕКТУ "ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА, ОТРАБОТКА 
И ЗАКЛАДКА 14 ЮЗП И 15 ЮЗП РУДНИКА СКРУ-2".  

31.12.2014  11 644 357,00  3 000 000,00    10.01.2015  
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  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2  17 137 638,00  5 550 000,00     

Закрытое акционерное общество   "ВНИИ Галургии"  

66-
0514/600/суб/1-
НАУКА  

"ОТРАБОТКА ПЛАСТА Вк В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
1,2,3 СП И В БЛОКАХ 90,92,120,121 РУДНИКА 
СКРУ-1". ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ.  

30.01.2014  500 130,00  500 130,00    09.02.2014  

66-
0614/621/суб/1-1  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОРНОГО ОТВОДА 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО 
УЧАСТКА.  

27.04.2014  557 925,00  557 925,00    07.05.2014  

66-
0614/621/суб/1-2  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОРНОГО ОТВОДА 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО 
УЧАСТКА.  

27.04.2014  783 141,00  783 141,00    07.05.2014  

66-
0614/621/суб/1-3  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОРНОГО ОТВОДА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО 
УЧАСТКА.  

27.04.2014  783 912,00  783 912,00    07.05.2014  

66-0914-1  

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ С 
ПАРАМЕТРАМИ ОТРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПЛАСТОВ НА ШАХТНОМ ПОЛЕ РУДНИКА СКРУ-1 В 
ПЕРИОД 2014-2017 ГГ.  

31.07.2014  1 500 367,00  1 000 000,00    10.08.2014  

66-0914-2  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗАКЛАДКИ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА НА 
ШАХТНОМ ПОЛЕ РУДНИКА СКРУ-1 В ПЕРИОД 
2014-2017 ГГ.  

30.05.2014  684 940,00  684 940,00    09.06.2014  

66-0914-4  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА И 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НОВО-СОЛИКАМСКОГО 
УЧАСТКА ВЕРНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ  В ПЕРИОД 2014-
2017 ГГ."  

31.07.2014  22 027 448,00  2 800 000,00    10.08.2014  

66-
1813/570/суб/1/д
2-ОТ  

"ПРОЕКТ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  
РАЗРАБОТКИ КАРНАЛЛИТОВОГО ПЛАСТА В С 
ВЫЕМКОЙ МЕЖДУКАМЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ В 201 
БЛОКЕ И 2 ВП РУДНИКА СКРУ-1". ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

30.09.2014  4 062 312,00  2 550 000,00    10.10.2014  

66-
2113/596/суб/1  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЪЕКТУ "ВСКРЫВАЮЩИЕ ВЫРАБОТКИ НОВО-
СОЛИКАМСКОГО УЧАСТКА В ПЕРЕДЕЛАХ 

23.05.2014  1 808 902,00  1 530 000,00    02.06.2014  
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ШАХТНОГО ПОЛЯ РУДНИКА СКРУ-1 
(КОРРЕКТИРОВКА)" ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

  Итого по заказчику:  ВНИИГ  32 709 077,00  11 190 048,00     

Итого по ГИПу:    8 М.В.Скопинов   58 933 739,00  17 790 048,00     

9 И.Н.Фаизов      

Открытое акционерное общество  "Уралкалий"  

2-0114-1  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ КОПРА СТВОЛА № 3 БКПРУ-2, 
ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.08.2014  1 263 441,84  1 000 000,00    09.09.2014  

2-0114-3  

ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №17 
БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  1 049 639,72  1 049 639,72    10.05.2014  

2-0114-5  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЦЕХА НА БКПРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  1 500 230,97  1 500 230,97    06.09.2014  

2-0214-1  

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМД ПО 
ГЛАВНОМУ КОРПУСУ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ В ОСЯХ Г-Д/1-21 БКПРУ-2, ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

31.03.2014  642 240,00  642 240,00    30.06.2014  

2-0214-2  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДА ГОТОВОГО ПРОДУКТА 
№3, БКПРУ-2 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

15.08.2014  1 576 340,00  200 000,00    25.08.2014  

2-0214-3  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГЛАВНОГО КОРПУСА СОФ В ОСЯХ 
К-Л/1-21 НА БКПРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.07.2014  1 739 573,00  1 091 188,00    09.08.2014  

2-0214-4  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ № 18 НА БКПРУ-2,  ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.05.2014  255 410,52  150 000,00    09.06.2014  

2-0214-7  РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 30.04.2014  499 557,00  499 557,00    10.05.2014  
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ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №22 БКПРУ-2. ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-2  8 526 433,05  6 132 855,69     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

3-0114-2  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНОЙ ГАЛЕРЕИ СКЛАДА 
ГОТОВОГО ПРОДУКТА №3 НА БКПРУ-3, ОАО 
"Уралкалий".  

30.09.2014  261 420,47  50 000,00    10.10.2014  

3-0214-2  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ СУШИЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ В 
ОСЯХ А-С/10-29 БКПРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.07.2014  1 729 509,00  1 600 000,00    09.08.2014  

3-0214-3  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ В ОСЯХ В-Г/1-31 НА БКПРУ-3. ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.08.2014  2 574 618,00  500 000,00    09.09.2014  

3-0214-5  

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА БКПРУ-3, ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.05.2014  357 355,99  344 137,00    09.06.2014  

3-0214-6  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНОЙ ГАЛЕРЕИ СКЛАДА 
ГОТОВОГО ПРОДУКТА №3 НА БКПРУ-3, ОАО 
"Уралкалий"  

30.09.2014  302 905,00  50 000,00    10.10.2014  

  Итого по заказчику:  ОАОУРАЛКАЛИЙ БКПРУ-3  5 225 808,46  2 544 137,00     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

4-1713/Д1  
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА КАПИТАЛЬНЫМ 
РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(ОБЪЕКТОВ) ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

31.12.2014  2 000 000,00  1 275 096,19    10.01.2015  

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

51-0114-10  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

31.07.2014  461 829,79  300 000,00    10.08.2014  
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СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЯ ТОКАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РМЦ СКРУ-1, 
ОАО "Уралкалий".  

51-0114-2  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОГО ПЕРЕХОДА №2 ОТ АБК 
ДО ГЛАВНОГО КОРПУСА ГАЛУРГИЧЕСКОЙ 
ФАБРИКИ СКРУ-1, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  495 524,48  495 524,48    10.05.2014  

51-0114-3  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ФАБРИКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СОЛИ В 
ОСЯХ 4-7, СКРУ-1 ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

31.05.2014  1 837 626,41  1 200 000,00    10.06.2014  

51-0114-5  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ БОМБОУБЕЖИЩА НА СКРУ-1, 
ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

31.07.2014  244 105,31  50 000,00    10.08.2014  

51-0114-6  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ХОЛОДНОГО СКЛАДА ПП 
№3 В ОСЯХ 1-5 НА СКРУ-1, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  245 851,65  245 851,65    10.05.2014  

51-0214-1  
РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМД ПО 
ГАЛЕРЕЕ №5 СКРУ-1, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.03.2014  275 200,00  275 200,00    09.04.2014  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-1  3 560 137,64  2 566 576,13     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

52-0114-1  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГЛАВНОГО КОРПУСА СОФ В ОСЯХ 
16-22 СКРУ-2. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

31.03.2014  2 650 590,29  1 600 000,00    10.04.2014  

52-0114-3  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №3 НА СКРУ-2, ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  1 295 326,26  1 295 326,26    10.05.2014  
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52-0114-4  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №1 НА СКРУ-2, ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  1 051 821,65  1 051 821,65    10.05.2014  

52-0114-5  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ГАЛЕРЕИ №2 НА СКРУ-2, ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  1 051 821,65  1 051 821,65    10.05.2014  

52-0114-6  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО УЗЛА №1 НА 
СКРУ-2, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  1 058 400,00  1 058 400,00    10.05.2014  

52-0214-1  

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМД ПО 
ТЕПЛОМУ ПЕРЕХОДУ ИЗ АБК ФАБРИКИ В 
ГЛАВНЫЙ КОРПУС ФАБРИКИ СКРУ-2, ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

31.03.2014  61 820,00  61 820,00    10.04.2014  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-2  7 169 779,85  6 119 189,56     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

53-0114-1  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ГВУ СКРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.04.2014  360 420,04  360 420,04    10.05.2014  

53-0114-2  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗРАБОТКЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ 
ГАЛЕРЕИ №6 СКРУ-3. ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.06.2014  1 219 133,00  300 000,00    10.07.2014  

53-0114-4  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТЕРНОГО КАНАЛА 
СКЛАДА РУДЫ №1 В ОСЯХ 2-18 НА СКРУ-3. ОАО 
"Уралкалий".  

30.09.2014  592 414,05  50 000,00    10.10.2014  

53-0214-1  РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 30.04.2014  376 805,29  376 805,29    10.05.2014  
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ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ КОС-700 НА СКРУ-3, ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

53-0214-3  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТА ПОДЪЕМНЫХ 
МАШИН СТВОЛА №2 СКРУ-3, ОАО "Уралкалий".  

29.08.2014  168 906,06  50 000,00    08.09.2014  

53-0214-8  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО УЗЛА №5  НА 
СКРУ-3, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

28.02.2014  362 014,00  362 014,00    10.03.2014  

  Итого по заказчику:  ОАО УРАЛКАЛИЙ СКРУ-3  3 079 692,44  1 499 239,33     

Закрытое акционерное общество   "ВНИИ Галургии"  

66-
2013/587/суб/1-2  

"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНЫХ 
УСТАНОВОК СТВОЛА №1". ВЫПОЛНИТЬ 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОИЗВЕСТИ 
ОЦЕНКУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАДШАХТНОГО 
ЗДАНИЯ СТВОЛА №1.  

06.06.2014  767 279,63  767 279,63    16.06.2014  

66-
2013/587/суб/1-3  

"ОАО "Уралкалий". СКРУ-3. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНЫХ 
УСТАНОВОК СТВОЛА №1". ВЫПОЛНИТЬ 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОИЗВЕСТИ 
ОЦЕНКУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОПРА СТВОЛА 
№1.  

06.06.2014  1 040 380,77  300 000,00    16.06.2014  

  Итого по заказчику:  ВНИИГ  1 807 660,40  1 067 279,63     

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  

95-0214-2  

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО УЗЛА №1 НА 
БКПРУ-4, ОАО "УРАЛКАЛИЙ".  

30.06.2014  400 602,33  150 000,00    10.07.2014  

Итого по ГИПу:    9 И.Н.Фаизов   31 770 114,17  21 354 373,53     

АН      

Открытое акционерное общество "Уралкалий"  
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Номер 
договора 

Наименование 
заказчика и договора 

Срок 
окончания 

работ 

Стоимость по 
договорной цене 

Незавершенное производство 
 

Срок сдачи  
собственными 

силами 
субподрядчики 

4-1013/Д1  

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
БКПРУ-1,БКПРУ-2,БКПРУ-3,БКПРУ-4,СКРУ-1,СКРУ-
2,СКРУ-3, УСТЬ-ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК ОАО 
"УРАЛКАЛИЙ".  

31.12.2014  11 000 000,00  4 760 153,97    10.01.2015  

М.Б.Киселева      

Общество с ограниченной ответственностью "СТАРКО и К"  

7-0313  
РАЗМНОЖЕНИЕ И ПЕРЕПЛЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ.  

30.12.2013  10 000,00  3 543,00    09.01.2014  

Итого по ГИПу:    М.Б.Киселева   10 000,00  3 543,00     

Всего : 1 521 326 337,60  460 734 866,90  23 294 327,20   
 
 


