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План ГИПов на Февраль, Март, Апрель 2010 года (Объем) ГИП: ОГП 
 

 

Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Остаток до 

конца 

работы 

План на три 

месяца 

Планирование по месяцам Выполнение по месяцам 

Февраль Март Апрель  Февраль Март Апрель 

"Стратегия" ООО  

106-10543_П1-

2  

Проект планиовки и межевания территории в Красногвардейском районе (ул.Коммуны, Ириновский пр., пр.Ударников, 

ул.Лазо). 2 этап: раздел ИТМ ГО и ЧС  

22.12.2009 

15.03.2010  

23 728,81  23 728,81  23 728,81  -  23 728,81  -  -  23 728,81  -  

Отделы...  

ОГП  23 728,81  23 728,81  23 728,81  -  23 728,81  -  -  23 728,81  -  

Всего с/с  23 728,81  23 728,81  23 728,81  -  23 728,81  -  -  23 728,81  -  

Субподряд...  

Спецтехспектр  76 271,19  76 271,19  -  -  -  -  -  76 271,19  -  

106-10543_П1-

4  

Проект планиовки и межевания территории в Красногвардейском районе (ул.Коммуны, Ириновский пр., пр.Ударников, ул. 

Лазо). 4 этап: схемы чертежей и приложения для постановления; ведомость координат земельных участков.  

01.03.2010 

05.04.2010  

170 018,00  170 018,00  170 018,00  -  -  170 018,00  -  -  -  

Отделы...  

ОГП  170 018,00  170 018,00  170 018,00  -  -  170 018,00  -  -  -  

Всего с/с  170 018,00  170 018,00  170 018,00  -  -  170 018,00  -  -  -  

106-14056_П-1  Планировка и межевание территории в Пушкинском р-не (Парковая ул., Гусарская ул., Колокольный пер., Госпитальное пер.) 

1 этап: подготовка проектирования  

15.02.2010 

09.04.2010  

164 038,00  164 038,00  164 038,00  -  -  164 038,00  -  -  164 038,00  

Отделы...  

ОГП  164 038,00  164 038,00  164 038,00  -  -  164 038,00  -  -  164 038,00  

Всего с/с  164 038,00  164 038,00  164 038,00  -  -  164 038,00  -  -  164 038,00  
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Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Остаток до 

конца 

работы 

План на три 

месяца 

Планирование по месяцам Выполнение по месяцам 

Февраль Март Апрель  Февраль Март Апрель 

"Генеральная Ассамблея"  

110-14029_П-5  Планировка и межевание территории в Невском р-не (пр.Пятилеток, ул.Джона Рида, ул.Бадаева, ул.Ворошилова). 5 этап: 

раздел ИТМ ГО и ЧС (0,5 мес.)  

08.07.2009 

20.04.2010  

132 203,39  132 203,39  132 203,39  -  -  132 203,39  -  -  132 203,39  

Отделы...  

ОГП  132 203,39  132 203,39  132 203,39  -  -  132 203,39  -  -  132 203,39  

Всего с/с  132 203,39  132 203,39  132 203,39  -  -  132 203,39  -  -  132 203,39  

Субподряд...  

Спецтехспектр  67 796,61  67 796,61  -  -  -  -  -  -  67 796,61  

"Рентинвест" ООО  

147-

6238_7255_П-1  

Планировка и межевание территории во Фрунзенском р-не (ул.Турку, Будапештская ул., пр.Славы, Белградская ул.). 1 этап: 

подготовка проектирования  

24.02.2010 

20.04.2010  

185 707,00  185 707,00  185 707,00  -  -  185 707,00  -  -  -  

Отделы...  

ОГП  185 707,00  185 707,00  185 707,00  -  -  185 707,00  -  -  -  

Всего с/с  185 707,00  185 707,00  185 707,00  -  -  185 707,00  -  -  -  

"Главстрой-СПб" ООО  

176-14055_П-2  Корректировка проекта планировки и межевания территории в Адмиралтейском р-не (ул.Шкапина, ул.Розенштейна, наб. 

Обводного канала). 2 этап: согласование чертежей планировки, предложения по межеванию  

01.02.2010 

20.04.2010  

180 000,00  180 000,00  180 000,00  -  -  180 000,00  -  -  -  

Отделы...  
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Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Остаток до 

конца 

работы 

План на три 

месяца 

Планирование по месяцам Выполнение по месяцам 

Февраль Март Апрель  Февраль Март Апрель 

ОГП  180 000,00  180 000,00  180 000,00  -  -  180 000,00  -  -  -  

Всего с/с  180 000,00  180 000,00  180 000,00  -  -  180 000,00  -  -  -  

"Петротрест-Монолит" ЗАО  

232-13999_П-6  Планировка и межевание территории в Невском р-не (бульвар Красных Зорь,ул.Бабушкина,ул.Шелгунова,ул.Седова). 6 этап: 

планировка, основная часть (1 мес,)  

20.03.2009 

19.02.2010  

800 000,00  800 000,00  800 000,00  800 000,00  -  -  -  800 000,00  -  

Отделы...  

ОГП  800 000,00  800 000,00  800 000,00  800 000,00  -  -  -  800 000,00  -  

Всего с/с  800 000,00  800 000,00  800 000,00  800 000,00  -  -  -  800 000,00  -  

'Капитал-Строй' ООО  

284-14037_П-4  Проект планировки и межевания квартала р.Оккервиль, р.Большая Охта, пр. Энергетиков, Уткин пр. - 4 этап -Проект 

планировки окончание (1 мес. после аванса)  

03.02.2010 

15.02.2010  

150 000,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  -  -  150 000,00  -  -  

Отделы...  

ОГП  150 000,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  -  -  150 000,00  -  -  

Всего с/с  150 000,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  -  -  150 000,00  -  -  

284-14037_П-5  Проект планировки и межевания квартала р.Оккервиль, р.Большая Охта, пр. Энергетиков, Уткин пр. - 5 этап - Схема 

чертежей и приложения для постановления правительства (0,5 мес. после аванса)  

03.02.2010 

23.04.2010  

50 000,00  50 000,00  50 000,00  -  -  50 000,00  -  -  50 000,00  

Отделы...  

ОГП  50 000,00  50 000,00  50 000,00  -  -  50 000,00  -  -  50 000,00  

Всего с/с  50 000,00  50 000,00  50 000,00  -  -  50 000,00  -  -  50 000,00  
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Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Остаток до 

конца 

работы 

План на три 

месяца 

Планирование по месяцам Выполнение по месяцам 

Февраль Март Апрель  Февраль Март Апрель 

'Петротрест' Фирма ЗАО  

288-

13967_П_09-1  

Планировка и межевание территории на ВО (Малый пр., 17-линия, Средний пр., 18-линия). 1 этап: подготовка проектирования  

20.11.2009 

20.04.2010  

100 424,00  100 424,00  100 424,00  -  -  100 424,00  -  -  -  

Отделы...  

ОГП  100 424,00  100 424,00  100 424,00  -  -  100 424,00  -  -  -  

Всего с/с  100 424,00  100 424,00  100 424,00  -  -  100 424,00  -  -  -  

"Петроком-К" ООО  

290-14045_П-2  Проект планировки и межевания территории в границах функ.зоны "И1", ограниченной 3-м Верхним пер., пр.Энгельса, 

функ.зоны "Д", межквартальным проездом. 2 этап: согласование с заказчиком чертежей планировки; предложения по 

межеванию  

12.10.2009 

10.02.2010  

300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  

Отделы...  

ОГП  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  

Всего с/с  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  

290-14045_П-3  Проект планировки и межевания территории в границах функ.зоны "И1", ограниченной 3-м Верхним пер., пр.Энгельса, 

функ.зоны "Д", межквартальным проездом. 3 этап: раздел ИТМ ГО и ЧС  

09.11.2009 

11.03.2010  

23 728,81  23 728,81  23 728,81  -  23 728,81  -  -  23 728,81  -  

Отделы...  

ОГП  23 728,81  23 728,81  23 728,81  -  23 728,81  -  -  23 728,81  -  

Всего с/с  23 728,81  23 728,81  23 728,81  -  23 728,81  -  -  23 728,81  -  

Субподряд...  

Спецтехспектр  76 271,19  76 271,19  -  -  -  -  -  76 271,19  -  
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Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Остаток до 

конца 

работы 

План на три 

месяца 

Планирование по месяцам Выполнение по месяцам 

Февраль Март Апрель  Февраль Март Апрель 

'Универсал-Инвест' ООО  

406-12650_п-2  Территория ка.14-14А, пос. Рыбацкое. 2 этап: работы ЗАО 'Петербургский НИПИград' (22 р.дня)  

20.10.2006 

19.09.2008  

1 589 316,20  953 589,69  -  -  -  -  -  -  -  

Отделы...  

АПМ2  635 726,51  -  -  -  -  -  -  -  -  

Субподряд...  

НИПИград  953 589,69  953 589,69  953 589,69  -  -  -  -  -  -  

'РИКЭЛ' ЗАО  

797-6516_П-2  Кор-ка проекта планировки и межевания территории в Василеостровском районе (Новосмоленская наб., 

ул.Кораблестроителей, ул.Нахимова, наличная ул.). 2 этап: согласование с заказчиком; предложения по межеванию (2 мес.)  

14.01.2010 

11.03.2010  

800 000,00  800 000,00  800 000,00  -  800 000,00  -  -  800 000,00  -  

Отделы...  

ОГП  800 000,00  800 000,00  800 000,00  -  800 000,00  -  -  800 000,00  -  

Всего с/с  800 000,00  800 000,00  800 000,00  -  800 000,00  -  -  800 000,00  -  

'Ленстройтрест' ЗАО  

820-14051_П-2  Планиовка и межевание териитрии в Приморском р-не (Примосркое шоссе, берег Невской Губы, Приморский пр.). 2 этап: 

согласование с заказчиком чертежей планировки; предложения по межеванию  

21.12.2009 

20.04.2010  

300 000,00  300 000,00  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  300 000,00  

Отделы...  

ОГП  300 000,00  300 000,00  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  300 000,00  
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Срок начала 

/окончания, 

участники 

Объем 

всего 

Остаток до 

конца 

работы 

План на три 

месяца 

Планирование по месяцам Выполнение по месяцам 

Февраль Март Апрель  Февраль Март Апрель 

Всего с/с  300 000,00  300 000,00  300 000,00  -  -  300 000,00  -  -  300 000,00  

Итого  

ОГП  3 379 848,01  3 379 848,01  3 379 848,01  1 250 000,00  847 457,62  1 282 390,39  450 000,00  1 647 457,62  646 241,39  

АПМ2  635 726,51  -  -  -  -  -  -  -  -  

Всего с/с  4 015 574,52  3 379 848,01  3 379 848,01  1 250 000,00  847 457,62  1 282 390,39  450 000,00  1 647 457,62  646 241,39  

Субподряд  1 173 928,68  1 173 928,68  953 589,69  -  -  -  -  152 542,38  67 796,61  

Итого  5 189 503,20  4 553 776,69  4 333 437,70  1 250 000,00  847 457,62  1 282 390,39  450 000,00  1 800 000,00  714 038,00  
 


