
 

 

 

СВЕДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ  
 

 СЕКТОР:  M0702     Отчетный месяц: Сентябрь   - 2013 
ГИП, заказчик, 

шифр и 
наименование работы 

Сроки выполнения 
начало/конец 

 

Трудозатраты отдела, 
чел. - час 

 
Фактический 

процент 
использо-

вания 
трудозатрат 

 по контракту 
предпола-

гаемые 
Всего 

 
Текущий год 

 

   
Измененный 

бюджет 
Текущий 
бюджет 

Всего 
Списано 

В т.ч. в 
отчетном 
месяце 

Остаток 

        

Карибов А.К.  

 ООО'ЛУКойл-Нижегородниинефтепроект' Ростовский филиал 

2004-3051 
Проект ,  рабочая 
документация и  технические  
проекты 
нестандартизированного 
оборудования 
комбинированной установки 
электрообессоливания и 
атмосферно-вакуумной 
перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ на 
топливном производстве ООО 
"ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка".  

21.07.2008 
24.01.2014  

21.07.2008 
24.01.2014  

94,6  94,6  49,0  -  -  49,0  48,2  

В том числе:            

2004-3051-P 
Рабочая документация. 
Монтажные чертежи.  

18.04.2013 
20.11.2013  

10.10.2008 
20.11.2013  

94,6  94,6  49,0  -  -  49,0  48,2  

Итого по заказчику:      94,6  94,6  49,0  -  -  49,0    

Итого по ГИПу:      94,6  94,6  49,0  -  -  49,0    

Кутикова В.Н.  

 ОАО 'ТАНЕКО' 

2265-93300 
Стадия "Проектная 
документация" .  "Комплекс 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов ОАО 
"ТАНЕКО" мощностью  14 млн. 
т в год.  

02.11.2009 
28.02.2011  

01.10.2009 
31.05.2015  

15 650,0  15 650,0  11 691,0  -  -  11 691,0  6,3  

В том числе:            



 

 

ГИП, заказчик, 
шифр и 

наименование работы 

Сроки выполнения 
начало/конец 

 

Трудозатраты отдела, 
чел. - час 

 
Фактический 

процент 
использо-

вания 
трудозатрат 

 по контракту 
предпола-

гаемые 
Всего 

 
Текущий год 

 

   
Измененный 

бюджет 
Текущий 
бюджет 

Всего 
Списано 

В т.ч. в 
отчетном 
месяце 

Остаток 

        

2265-93300-K 
Выпуск проектной 
документации по Промпаркам  
для установок и наливные 
эстакады (ж.д. и 
автомобильные).  

02.11.2009 
31.05.2010  

02.11.2009 
31.01.2014  

15 650,0  15 650,0  11 691,0  -  -  11 691,0  6,3  

Итого по заказчику:      15 650,0  15 650,0  11 691,0  -  -  11 691,0    

 ОАО "Татнефть" 

2449-3499-E1 
Р.д. по насосной тит. 054/1  

05.07.2011 
10.01.2013  

15.03.2011 
30.09.2013  

320,0  410,9  2,0  2,0  -  -  100,0  

В том числе:            

2449-3499-E1-4 
Р.д. в полном объеме  

10.07.2011 
10.01.2013  

15.03.2011 
30.09.2013  

320,0  410,9  2,0  2,0  -  -  100,0  

2449-3499 
Разработка рабочей 
документации объектов 
общезаводского хозяйства 
первой очереди строительства 
пуск. комплекса 1Б "Комплекса 
НП и НХЗ" в г. Нижнекамске.  

15.03.2011 
05.05.2013  

07.03.2011 
30.10.2013  

140,0  642,1  465,5  465,5  188,5  -  100,0  

В том числе:            

2449-3499-E1.5 
Тит.054/1 Выполнение обвязки 
узла фильтрации и коалесцера  

17.09.2012 
25.12.2012  

17.09.2012 
30.09.2013  

140,0  179,6  3,0  3,0  -  -  100,0  

2449-3499-E2 
Р.д. по насосной тит. 057/7  

15.03.2011 
15.01.2013  

15.04.2011 
30.09.2013  

479,9  553,6  9,5  9,5  -  -  100,0  

В том числе:            

2449-3499-E2-4 
Р.д. в полном объеме  

15.03.2011 
15.01.2013  

15.04.2011 
30.09.2013  

479,9  553,6  9,5  9,5  -  -  100,0  

2449-3499-E3 
Р.д. по насосной тит. 054  

02.08.2011 
30.03.2013  

07.03.2011 
30.09.2013  

2 350,0  2 602,6  2,0  2,0  -  -  100,0  

В том числе:            

2449-3499-E3-4 
Р.д. в полном объеме, за 
исключением 
электротехнической части, 
части КИПиА и смет  

03.05.2012 
28.02.2013  

15.07.2011 
30.09.2013  

2 350,0  2 602,6  2,0  2,0  -  -  100,0  

2449-3499-F 
Корректировка и завершение  
р.д. по МЦК тит. 070 в объеме 
ПК1б  

30.06.2011 
30.03.2013  

01.04.2011 
30.09.2013  

1 650,0  2 370,8  600,3  600,3  8,4  -  100,0  

В том числе:            



 

 

ГИП, заказчик, 
шифр и 

наименование работы 

Сроки выполнения 
начало/конец 

 

Трудозатраты отдела, 
чел. - час 

 
Фактический 
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использо-

вания 
трудозатрат 
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гаемые 
Всего 
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Текущий 
бюджет 

Всего 
Списано 

В т.ч. в 
отчетном 
месяце 

Остаток 

        

2449-3499-F-1.3 
Дополнительные работы, 
связанные с добавлением 
Водоблока №2  

17.09.2012 
17.11.2012  

17.09.2012 
15.09.2013  

-  90,8  90,8  90,8  -  -  100,0  

2449-3499-F-10 
Участок эстакады вдоль  кв.16 
до тит.058.  

02.02.2012 
03.12.2012  

02.02.2012 
30.09.2013  

130,0  170,0  30,0  30,0  -  -  100,0  

2449-3499-F-11 
Участок эстакады вдоль   
тит.058.  

02.02.2012 
03.12.2012  

02.02.2012 
30.09.2013  

130,0  184,4  30,0  30,0  -  -  100,0  

2449-3499-F-13 
Участок эстакады от тит. 054 до 
тит. 124/6  

03.05.2012 
30.03.2013  

02.03.2012 
30.09.2013  

150,0  216,5  56,5  56,5  -  -  100,0  

2449-3499-F-14.3 
Участок эстакады до  тит. 054 в 
кв.7. Технологическая и 
монтажная часть  

02.03.2012 
15.03.2013  

01.07.2011 
30.09.2013  

100,0  100,0  0,5  0,5  -  -  100,0  

2449-3499-F-16 
Участок эстакады вдоль тит. 
046.  

02.03.2012 
30.01.2013  

02.08.2011 
30.09.2013  

400,0  642,1  17,2  17,2  -  -  100,0  

2449-3499-F-17.3 
Участок эстакады кв. 11 от тит. 
124/10 к тит. 072/4. 
Технологическая и монтажная 
часть.  

30.06.2011 
30.10.2011  

01.12.2011 
30.09.2013  

340,0  572,7  225,3  225,3  8,4  -  100,0  

2449-3499-F-18 
Участок эстакады кв.18, длина 
трассы 750 м,  

03.05.2012 
30.01.2013  

03.03.2012 
30.09.2013  

150,0  161,8  50,0  50,0  -  -  100,0  

2449-3499-F-2.2 
Участок вдоль кв.26 до узла 
ввода в тит.013. 
Технологическая и монтажная 
часть.  

16.08.2011 
05.07.2012  

01.05.2011 
30.07.2013  

250,0  232,5  100,0  100,0  -  -  100,0  

2449-3499 
Разработка рабочей 
документации объектов 
общезаводского хозяйства 
первой очереди строительства 
пуск. комплекса 1Б "Комплекса 
НП и НХЗ" в г. Нижнекамске.  

15.03.2011 
05.05.2013  

07.03.2011 
30.10.2013  

140,0  642,1  465,5  465,5  188,5  -  100,0  

В том числе:            

2449-3499-W2 
Корректировка РД.  

01.05.2013 
05.05.2013  

01.05.2013 
30.10.2013  

-  462,5  462,5  462,5  188,5  -  100,0  



 

 

ГИП, заказчик, 
шифр и 

наименование работы 

Сроки выполнения 
начало/конец 

 

Трудозатраты отдела, 
чел. - час 

 
Фактический 

процент 
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трудозатрат 

 по контракту 
предпола-

гаемые 
Всего 

 
Текущий год 

 

   
Измененный 

бюджет 
Текущий 
бюджет 

Всего 
Списано 

В т.ч. в 
отчетном 
месяце 

Остаток 

        

2449-3972 
Выполнение предварительного 
генерального плана Комплекса 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов с 
увеличением мощности 
Комплекса до 14 млн.тонн в 
год.  

01.11.2012 
15.02.2013  

17.10.2012 
30.06.2013  

338,4  417,8  224,6  224,6  -  -  100,0  

В том числе:            

2449-3972-B 
Предварительный генплан 
Комплекса 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов с 
увеличением мощности 
Комплекса до 14 млн.тонн 
нефти в год.  

01.11.2012 
15.02.2013  

01.11.2012 
30.06.2013  

338,4  417,8  224,6  224,6  -  -  100,0  

2449-94162A 
Разработка проектной 
документации и сопровождение 
в Главгосэкспертизе РФ для 
получения положительного 
заключения по несданным в 
эксплуатацию объемам этапа 
1А1 ОАО "ТАНЕКО"  

01.10.2013 
31.12.2013  

01.10.2013 
31.12.2013  

450,0  450,0  450,0  -  -  450,0  -  

2449-94163A 
Корректировка проектной 
документации этапа 1Б ОАО 
"ТАНЕКО"  

01.10.2013 
28.02.2014  

01.10.2013 
28.02.2014  

1 500,0  1 500,0  914,0  -  -  914,0  -  

2449-95002 
Рабочее проектирование 
привязки технологических 
объектов этапа 1B, рабочая 
документация объектов ОЗХ.  

01.10.2013 
31.12.2015  

01.10.2013 
31.12.2015  

44 107,0  44 107,0  4 944,8  -  -  4 944,8  -  

В том числе:            

2449-95002-A 
Рабочее проектирование 
привязки технологических 
объектов этапа 1B, рабочая 
документация объектов ОЗХ. 
Этап 1.3.  

01.10.2013 
31.12.2015  

01.10.2013 
31.12.2015  

34 107,0  34 107,0  3 823,8  -  -  3 823,8  -  



 

 

ГИП, заказчик, 
шифр и 

наименование работы 

Сроки выполнения 
начало/конец 

 

Трудозатраты отдела, 
чел. - час 

 
Фактический 

процент 
использо-

вания 
трудозатрат 

 по контракту 
предпола-

гаемые 
Всего 

 
Текущий год 

 

   
Измененный 

бюджет 
Текущий 
бюджет 

Всего 
Списано 

В т.ч. в 
отчетном 
месяце 

Остаток 

        

2449-95002-B 
Рабочее проектирование 
привязки технологических 
объектов этапа 1B, рабочая 
документация объектов ОЗХ. 
Этап 1.4.  

01.10.2013 
31.12.2015  

01.10.2013 
31.12.2015  

4 000,0  4 000,0  448,6  -  -  448,6  -  

2449-95002-C 
Рабочее проектирование 
привязки технологических 
объектов этапа 1B, рабочая 
документация объектов ОЗХ. 
Этап 1.5.  

01.10.2013 
31.12.2015  

01.10.2013 
31.12.2015  

6 000,0  6 000,0  672,4  -  -  672,4  -  

Итого по заказчику:      51 335,3  53 054,8  7 612,7  1 303,9  196,9  6 308,8    

Итого по ГИПу:      66 985,3  68 704,8  19 303,7  1 303,9  196,9  17 999,8    

Подорожняк К.С.  

 СНС 'Лавалин' 

2180-3757 
Проект разработки 
Харьягинского месторождения 
III очередь Модернизация 
центральных 
производственных сооружений.  

29.06.2011 
19.12.2013  

01.07.2011 
28.01.2014  

8 419,0  10 651,3  4 739,8  2 976,2  917,0  1 763,6  83,4  

В том числе:            

2180-3757-A 
Проектная документация.  

29.06.2011 
19.12.2012  

01.07.2011 
19.12.2013  

8 419,0  8 419,0  3 645,0  1 881,4  917,0  1 763,6  79,0  

2180-3757-B 
Проект разработки 
Харьягинского месторождения 
III очередь Модернизация 
центральных 
производственных сооружений. 
Рабочая документация.  

29.06.2011 
19.12.2013  

01.07.2011 
28.01.2014  

15 731,5  15 731,5  6 588,9  5 383,0  84,0  1 205,9  92,3  

В том числе:            

2180-3757-B-2 
Проект разработки 
Харьягинского месторождения 
III очередь Модернизация 
центральных 
производственных сооружений. 
Рабочая документация.  

29.06.2011 
19.12.2013  

01.07.2011 
28.01.2014  

15 731,5  15 731,5  6 588,9  5 383,0  84,0  1 205,9  92,3  



 

 

ГИП, заказчик, 
шифр и 

наименование работы 

Сроки выполнения 
начало/конец 

 

Трудозатраты отдела, 
чел. - час 

 
Фактический 

процент 
использо-

вания 
трудозатрат 

 по контракту 
предпола-

гаемые 
Всего 

 
Текущий год 

 

   
Измененный 

бюджет 
Текущий 
бюджет 

Всего 
Списано 

В т.ч. в 
отчетном 
месяце 

Остаток 

        

2180-3757 
Проект разработки 
Харьягинского месторождения 
III очередь Модернизация 
центральных 
производственных сооружений.  

29.06.2011 
19.12.2013  

01.07.2011 
28.01.2014  

8 419,0  10 651,3  4 739,8  2 976,2  917,0  1 763,6  83,4  

В том числе:            

2180-3757-E 
Дополнительный объем работ 
(от SNC Lavalin Кройдон).  

27.08.2012 
30.05.2013  

27.08.2012 
02.08.2013  

-  2 232,3  1 094,8  1 094,8  -  -  100,0  

Итого по заказчику:      24 150,5  26 382,8  11 328,7  8 359,2  1 001,0  2 969,5    

Итого по ГИПу:      24 150,5  26 382,8  11 328,7  8 359,2  1 001,0  2 969,5    

Итого:      118 356,6  123 437,9  43 669,1  16 200,2  1 661,9  27 468,9    

 


