

Напоминания о просроченных событиях по отделу ВИК

Шифр графика	Наименование графика	Срок	Предшествующие события		
			Наименование и шифр	Исполнитель	Срок
Департамент ПирМП Правительства Москвы					
5525_2-2	Разработка предпроектной документации на строительство бизнес-инкубатора для субъектов малого предпринимательства по адресу: г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 9 Заключение договора с ГУП ГлавПУ на разработку АРИ (ГИП АГАБАБЯН Г.Б.)	01.07.2013			
	Энергосберег. мероприятия по системам водоснабжения и канализации (ЗП-30-5) (326)	02.04.2013			
ЗАО 'Траст-Ойл'					
5723_Р-1	Многофункц.торгово-деловой комплекс и малая сцена театра им. Вахтангова по адресу: Москва, ул.Арбат, вл.24 и 26/2/3,стр. 1 и Николопесковский Большой пер.,вл.4, стр.2.5. Фундаментная плита в осях 4/5-14 и А-К. (ГИП АГАБАБЯН Г.Б.)	30.05.2013			
	Разбивочный план (ФП-37) (440)	23.05.2013	Задание отделам на разработку проектно-сметной документации (ФГ-1) (2)	ГИП	19.01.2014
5723_Р-2	Многофункц.торгово-деловой комплекс и малая сцена театра им. Вахтангова по адресу: Москва, ул.Арбат,вл.24 и 26/2/3,стр.1 и Николопесковский Большой пер. вл.4, стр.2.5. Фундаментная плита в осях 1-6 и К-Р. (ГИП АГАБАБЯН Г.Б.)	30.05.2013			
	Разбивочный план (ФП-37) (440)	23.05.2013	Задание отделам на разработку проектно-сметной документации (ФГ-1) (2)	ГИП	04.12.2014
ЗАО 'ТБМ-Инвест'					
5724_Р-3	База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). РД. (ГИП КАРКЛИН Я.Я.)	29.08.2013			
	Задание на проектирование сетей силового электрооборудования и освещения (ФП-14) (155)	02.04.2013			
	Планировка и габариты спец.помещений (ЗГ-13) (480)	02.04.2013			
	Сдача в архив рабочей документации, марки Вик (970)	15.04.2013			