

БЮДЖЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ

Заказчик: ООО "ЗапСибНефтехим"
 Договор: 2652-3915А
 Наименование: Приемка документации FEED от Подрядчиков, проектирующих Комплекс «ЗапСиб-2». Разработка генплана Комплекса «ЗапСиб-2». Оказание консультационных услуг.
 Начало: 02.07.2012
 Окончание: 31.12.2013

N отдела, сектора	Наименование отдела, сектора	Бюджет, чел-час	02.07.12 - 31.07.12	авг 12	сен 12	окт 12
M04	Отдел РП и ГИПов	3 373,9	286,9	254,7	199,4	417,3
M0501	Водоснабжения и канализации	585,8	17,4	18,0	91,2	130,5
M0502	Отопления, вентиляции и кондиционирования	56,4	-	-	-	19,0
M0503	Генплана	1 142,4	175,1	155,3	51,2	101,8
M06	Строительный	1 121,5	67,1	86,9	36,1	217,7
M0701	Технологический	844,9	-	65,5	46,0	140,3
M0702	ОЗХ	219,9	-	-	50,1	80,0
M0703	Теплотехнический	295,1	31,7	145,5	69,0	48,9
M0704	Экономических и инвестиционных исследований	193,1	-	-	-	-
M08	Монтажный	863,9	147,9	121,5	38,8	71,7
M09	Контроля и автоматики	576,6	5,0	26,0	91,0	188,0
M1401	Энергетических систем	115,4	38,2	4,2	-	72,0
M1402	Проектирования технологического статического оборудования	157,5	3,5	22,0	7,2	27,2
M15	Электротехнический	693,1	24,9	49,2	60,0	135,6
M16	Промышленной безопасности	1 362,2	111,8	135,4	116,4	350,9
M42	Переводов	784,9	54,8	95,1	78,9	138,2
	Итого:	12 386,6	964,3	1 179,3	935,3	2 139,1

Рук.проекта:

Нач. М23:

**БЮДЖЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ**

Заказчик: ООО "ЗапСибНефтехим"
Договор: 2652-3915А
Наименование: Приемка документации FEED от Подрядчиков, проектирующих Комплекс «ЗапСиб-2». Разработка генплана Комплекса «ЗапСиб-2». Оказание консультационных услуг.
Начало: 02.07.2012
Окончание: 31.12.2013

№ отдела, сектора	Наименование отдела, сектора	Бюджет, чел-час	ноя 12	дек 12	январь 13	фев 13
M04	Отдел РП и ГИПов	3 373,9	369,7	313,0	259,7	405,0
M0501	Водоснабжения и канализации	585,8	58,8	42,0	60,8	50,8
M0502	Отопления, вентиляции и кондиционирования	56,4	4,0	-	-	-
M0503	Генплана	1 142,4	17,6	101,5	58,1	127,4
M06	Строительный	1 121,5	162,7	77,1	126,7	70,6
M0701	Технологический	844,9	144,0	93,0	174,4	7,0
M0702	ОЗХ	219,9	41,3	16,3	32,2	-
M0703	Теплотехнический	295,1	-	-	-	-
M0704	Экономических и инвестиционных исследований	193,1	-	43,1	140,0	-
M08	Монтажный	863,9	67,5	62,0	41,3	66,1
M09	Контроля и автоматики	576,6	99,0	23,0	15,6	17,0
M1401	Энергетических систем	115,4	-	-	-	-
M1402	Проектирования технологического статического оборудования	157,5	21,2	21,9	10,0	5,0
M15	Электротехнический	693,1	95,8	11,0	87,4	92,5
M16	Промышленной безопасности	1 362,2	175,1	65,9	152,9	79,8
M42	Переводов	784,9	128,9	70,3	23,9	44,9
	Итого:	12 386,6	1 385,6	940,1	1 183,0	966,1

Рук.проекта:

Нач. М23:

**БЮДЖЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ**

Заказчик: ООО "ЗапСибНефтехим"
Договор: 2652-3915А
Наименование: Приемка документации FEED от Подрядчиков, проектирующих Комплекс «ЗапСиб-2». Разработка генплана Комплекса «ЗапСиб-2». Оказание консультационных услуг.
Начало: 02.07.2012
Окончание: 31.12.2013

№ отдела, сектора	Наименование отдела, сектора	Бюджет, чел-час	мар 13	апр 13	май 13	июн 13
M04	Отдел РП и ГИПов	3 373,9	332,9	380,9	126,4	-
M0501	Водоснабжения и канализации	585,8	41,4	41,8	33,1	-
M0502	Отопления, вентиляции и кондиционирования	56,4	26,3	7,1	-	-
M0503	Генплана	1 142,4	152,9	159,7	41,8	-
M06	Строительный	1 121,5	116,4	86,8	-	-
M0701	Технологический	844,9	5,5	13,0	-	-
M0702	ОЗХ	219,9	-	-	-	-
M0703	Теплотехнический	295,1	-	-	-	-
M0704	Экономических и инвестиционных исследований	193,1	10,0	-	-	-
M08	Монтажный	863,9	102,3	81,2	6,7	-
M09	Контроля и автоматики	576,6	47,0	34,5	6,0	-
M1401	Энергетических систем	115,4	-	1,0	-	-
M1402	Проектирования технологического статического оборудования	157,5	8,5	21,5	-	-
M15	Электротехнический	693,1	75,0	30,0	31,7	-
M16	Промышленной безопасности	1 362,2	98,3	47,1	7,2	-
M42	Переводов	784,9	29,9	25,4	39,7	-
	Итого:	12 386,6	1 046,4	930,0	292,6	-

Рук.проекта:

Нач. М23:

**БЮДЖЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ**

Заказчик: ООО "ЗапСибНефтехим"
Договор: 2652-3915А
Наименование: Приемка документации FEED от Подрядчиков, проектирующих Комплекс «ЗапСиб-2». Разработка генплана Комплекса «ЗапСиб-2». Оказание консультационных услуг.
Начало: 02.07.2012
Окончание: 31.12.2013

№ отдела, сектора	Наименование отдела, сектора	Бюджет, чел-час	июл 13	авг 13	сен 13	окт 13
M04	Отдел РП и ГИПов	3 373,9	-	25,0	3,0	-
M0501	Водоснабжения и канализации	585,8	-	-	-	-
M0502	Отопления, вентиляции и кондиционирования	56,4	-	-	-	-
M0503	Генплана	1 142,4	-	-	-	-
M06	Строительный	1 121,5	-	23,4	23,2	26,8
M0701	Технологический	844,9	-	156,2	-	-
M0702	ОЗХ	219,9	-	-	-	-
M0703	Теплотехнический	295,1	-	-	-	-
M0704	Экономических и инвестиционных исследований	193,1	-	-	-	-
M08	Монтажный	863,9	-	56,9	-	-
M09	Контроля и автоматики	576,6	-	14,5	10,0	-
M1401	Энергетических систем	115,4	-	-	-	-
M1402	Проектирования технологического статического оборудования	157,5	-	8,5	1,0	-
M15	Электротехнический	693,1	-	-	-	-
M16	Промышленной безопасности	1 362,2	-	21,4	-	-
M42	Переводов	784,9	-	54,9	-	-
	Итого:	12 386,6	-	360,8	37,2	26,8

Рук.проекта:

Нач. М23:

**БЮДЖЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ**

Заказчик: ООО "ЗапСибНефтехим"
Договор: 2652-3915А
Наименование: Приемка документации FEED от Подрядчиков, проектирующих Комплекс «ЗапСиб-2». Разработка генплана Комплекса «ЗапСиб-2». Оказание консультационных услуг.
Начало: 02.07.2012
Окончание: 31.12.2013

№ отдела, сектора	Наименование отдела, сектора	Бюджет, чел-час	ноя 13	дек 13
M04	Отдел РП и ГИПов	3 373,9	-	-
M0501	Водоснабжения и канализации	585,8	-	-
M0502	Отопления, вентиляции и кондиционирования	56,4	-	-
M0503	Генплана	1 142,4	-	-
M06	Строительный	1 121,5	-	-
M0701	Технологический	844,9	-	-
M0702	ОЗХ	219,9	-	-
M0703	Теплотехнический	295,1	-	-
M0704	Экономических и инвестиционных исследований	193,1	-	-
M08	Монтажный	863,9	-	-
M09	Контроля и автоматики	576,6	-	-
M1401	Энергетических систем	115,4	-	-
M1402	Проектирования технологического статического оборудования	157,5	-	-
M15	Электротехнический	693,1	-	-
M16	Промышленной безопасности	1 362,2	-	-
M42	Переводов	784,9	-	-
	Итого:	12 386,6	-	-

Рук.проекта:

Нач. М23: