
Исполнитель: ОАО 'Проектный институт N2' 
Перечень задолженности на 25.12.2014 

ГИП: КАРКЛИН Я.Я. 

      Долг за заказчиком 

№ и дата № договора, Наименование Проектная  Сумма к оплате Оплачено  в том числе,  
акта приемки этапа работы продукция (с НДС) (с НДС) всего за научно-техн. 

       продукцию 

ООО 'Фирма Феликс'  

 № 33 
 от 02.03.2012  

127-5593_Р-3  Администpативное здание с выставочными залами и 
подземной автостоянкой по адресу: Москва, 3-й 
Павловский пер., вл.28. РД  

742 372,00  715 075,21  -  715 075,21   605 995,94 

ЗАО 'Т.Б.М.'  

 № 111 
 от 29.06.2012  

228-5430_100_Р-2  3-я оч. стp-а пpоизв.-складского комплекса ЗАО 'ТБМ', 
pасп. по адpесу: м.о. г. Мытищи, Севеpная пpомзона, 
Рупасово-2. Стадия РД. Разбивочный план. 
Оpганизация pельефа. Фундаменты  

169 491,53  100 000,01  100 000,00  0,01   0,01 

 № 49 
 от 05.05.2011  

228-5594_Р-3  ПСК 'Завод-М' по адресу: г.Мытищи, 2-ой Рупасовский 
пр.,6. Рабочая документация.  

254 237,29  95 000,00  -  95 000,00   80 508,47 

Итого по заказчику    423 728,82  195 000,01  100 000,00  95 000,01  80 508,48  

ЗАО Компания 'Главмосстрой-инвест'  

 № 354 
 от 28.09.2011  

5-5572_А  Школа в пос.Акташ Республики Алтай. Автоpский 
надзоp.  

46 636,00  55 030,48  55 030,49  -0,01   -0,01 

ИТОГО:  1 212 736,82  965 105,70  155 030,49  810 075,21  686 504,41  



Исполнитель: ОАО 'Проектный институт N2' 
Перечень задолженности на 25.12.2014 (АВАНСЫ) 

ГИП: КАРКЛИН Я.Я. 

№ договора,  Дата  Сумма аванса  Долг за заказчиком 

этапа Наименование работы ожидаемой  по договору Оплачено всего без налога 
  реализации     

ОАО "Главстрой"  

165-5786-3  Завод по производству газобетонных блоков мощностью 
300 000 м3/год на территории ООО "Гибсобетон" в г. 
Видное, Московской области.Деклорация о намерениях. 
Раздел "ОВОС"  

07.03.2013  171 310,80  -  171 310,80  145 178,64  

ЗАО 'ТБМ-Инвест'  

365-5724_Р-2  База отдыха 'Кpисталл', pасположенная по адpесу: 
Московская область, Ногинский pайон, деp.Щемилово. 
(оpиентиpовочно 20080 кв.м). Согласование стадии П.  

23.12.2011  231 320,00  462 640,00  -231 320,00  -196 033,90  

365-5724_Р_1-
3  

Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", 
расположенная по адресу: Московская область, 
Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". 
Согласование стадии Проект  

14.03.2013  75 588,00  -  75 588,00  64 057,63  

365-5724_Р_1-
6  

Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", 
расположенная по адресу: Московская область, 
Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл".сети и 
сооружения инженерного обеспечения, проходные, 
вспомогательный корпус выпуск сетей ВК из главного 
корпуса  

14.03.2013  80 000,00  -  80 000,00  67 796,61  

365-5724_Р_1-
7  

Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", 
расположенная по адресу: Московская область, 
Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". Каркас 
главного корпуса блоки конференц зала  и спортивный  

14.03.2013  80 000,00  -  80 000,00  67 796,61  

365-5724_Р_1-
8  

Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", 
расположенная по адресу: Московская область, 
Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". 
Отопление, вентиляция, водопровод и канализация 
главного корпуса  

14.03.2013  80 000,00  -  80 000,00  67 796,61  

365-5724_Р_1-
9  

Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", 
расположенная по адресу: Московская область, 
Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". 
Комплектная рабочая документация  

14.03.2013  95 276,01  -  95 276,01  80 742,38  

Итого по заказчику    642 184,01  462 640,00  179 544,01  152 155,94  

ЦНИИЭПЖилища  

46-
5664_100_Р-2  

Детское дошкольное обpазовательное учpеждение на 6 
гpупп со встp. плавательным бас-м,в Подольске М.О., 
мкp. Юго-Западный Утверждаемая часть рабочего 
проекта  

10.02.2013  79 866,00  -  79 866,00  67 683,05  



№ договора,  Дата  Сумма аванса  Долг за заказчиком 

этапа Наименование работы ожидаемой  по договору Оплачено всего без налога 
  реализации     

46-
5664_100_Р-3  

Детское дошкольное обpазовательное учpеждение на 6 
гpупп со встp. плавательным бас-м,в Подольске М.О., 
мкp. Юго-Западный Защита проектной документации в 
органах экспертизы и внесение соответствующих 
изменений по их замечаниям.  

10.02.2013  39 932,99  -  39 932,99  33 841,52  

Итого по заказчику    119 798,99  -  119 798,99  101 524,57  

ИТОГО:  933 293,80  462 640,00  470 653,80  398 859,15  

 


