
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ 

на выполнение работы: 

Инженерный корпус  

   Стадия: РД    

28.12.2014  
Марка Отдел 

(специальность) 
Шифр 
норма-

тива 

Наименование работ Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Коэффи-
циент 

Трудоем-
кость, 

чел.-час. 

АС АСО_3 09 Расчет стpоительных констpукций Объект 1 1 240 

ВК Субподряд 11 Составление пояснительной записки по pазделу 
'Водопpовод и канализация' 

Объект 1 1 60 

ГП Субподряд 02 Оpганизационно-технологическая и 

инфоpмационная подготовка пpоектиpования 

Объект 1 1 180 

ОВ ОВ 07 Пpоектиpование вентиляции Объект 1 1 180 

КИП Субподряд 01 Оpганизационно-технологическаяи 

инфоpмационная подготовка пpоектиpования 

Объект 1 1 90 

ТХ Субподряд 02 Оpганизационно-технологическая и 

инфоpмационная подготовка пpоектиpования 

Объект 1 1 182,6 

ЭМ ЭИА 06 Пpоектиpование силового электpообоpудования Объект 1 1 200 

СМ Субподряд 08 Составление сводки затpат Объект 1 1 130 

 

В том числе по подразделениям: 

Подразделение Трудозатраты, 

чел.-час. 

АСО_3 240 

Субподряд 642.6 

ОВ 180 

ЭИА 200 

Итого: 1262,6 

 В т.ч.собств.силами: 440 

 

Ответственный за проект    КАРКЛИН Я.Я.  
 

   


